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Opération « Ilot 333 » 
Siège du FSH, Commerces, Services,
LOGEMENTS LOCATIFS

ZAC « Centre Urbain de Koutio »
Commune de DUMBEA 





Marché d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination

N° de marchés : N°12008/2020/Tr 5 et 6 /215 et 
N°21318 /2020/Tr 1 à 4/215
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Marché privé d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination
-------
Acte d’engagement


Préambule 
Le projet dénommé « Opération ILOT 333 » comporte une partie locative  de 96 « logements aidés », portée par le Fonds Calédonien de l’Habitat (F.C.H), une partie « bureaux » portée par le Fonds social de l’Habitat (F.S.H), une partie « commerces » portée par la SCI HERMES et une partie locative « logements intermédiaires » portée par la SCI ELIA, représentant 50 logements.
Pour des raisons tenant notamment aux financements de ce projet et aux impératifs liés aux lois de défiscalisation, cette opération relève de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage. 
La maîtrise d’ouvrage sera donc partagée respectivement entre les entités ci-dessous dénommées :

 
CONTRACTANTS
· LES « MAITRES DE L’OUVRAGE » ou « MO »

Maître d’Ouvrage 1

La Société Mutualiste FONDS SOCIAL DE L’HABITAT dont le siège social est situé 1, rue de la Somme – 98800 NOUMEA, représentée par Monsieur Jean-Loup LECLERCQ, son Directeur Général, demeurant à NOUMEA, fonction à laquelle il a été nommé par décision du Conseil d’Administration du FSH du 18/04/2018.

Lequel Monsieur Jean-Loup LECLERCQ, agit en vertu de la délégation de pouvoirs qui lui a été consentie par Monsieur Firmin TRUJILLO, demeurant à Nouméa, Président du Conseil d’administration du FONDS SOCIAL DE L’HABITAT, aux termes d’un acte reçu devant notaire le 21/10/2020.

Maître d’Ouvrage 2

Le FONDS CALEDONIEN DE L’HABITAT, par abréviation F.C.H, société par actions simplifiée, ayant son siège social au n°1 rue de la Somme, Immeuble Jules FERRY - BP 3887 – 98846 NOUMEA CEDEX, Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de NOUMEA sous le numéro 705210-001, ici représenté par son directeur délégué adjoint, Monsieur Gilles CORRAL, domicilié professionnellement à NOUMEA, 1 rue de la Somme. 

Lequel Monsieur Gilles CORRAL, agit en vertu de la délégation de pouvoirs qui lui a été consentie par Monsieur Firmin TRUJILLO, demeurant à Nouméa, Président du Conseil d’administration du FONDS SOCIAL DE L’HABITAT lui-même Président du Fonds Calédonien de l’Habitat, aux termes d’un acte reçu devant notaire le 21/10/2020.

Maitre d’Ouvrage 3

La SCI HERMES, société civile immobilière, ayant son siège social au n°1 rue de la Somme, Immeuble Jules FERRY - BP 3887 – 98846 NOUMEA CEDEX, Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de NOUMEA sous le numéro 2009D 967 489, ici représenté par son gérant le Fonds Calédonien de l’Habitat, lui-même représenté par son directeur général délégué, Monsieur Jean-Loup LECLERCQ, dûment représenté le cas échéant, domicilié professionnellement à NOUMEA, 1 rue de la Somme. 

Maître d’Ouvrage 4

La SCI ELIA, société civile immobilière, ayant son siège social au n°1 rue de la Somme, Immeuble Jules FERRY - BP 3887 – 98846 NOUMEA CEDEX, Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de NOUMEA sous le numéro 2006D 819 243, ici représenté par son gérant le Fonds Calédonien de l’Habitat, lui-même représenté par son directeur délégué adjoint, Monsieur Gilles CORRAL, dûment représenté le cas échéant, domicilié professionnellement à NOUMEA, 1 rue de la Somme. 
· LE TITULAIRE

	Madame/ Monsieur
	

	Agissant au nom et pour le compte de la société
	

	Ayant son siège social à
	

	N° RIDET
	

	N° Registre du Commerce
	

	N° Assurance Responsabilité Civile et Professionnelle
	



Ci-après identifiée par les termes génériques Le Titulaire ou le pilote.

 ENGAGEMENT

Le titulaire,
· après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières. 
· après avoir établi les déclarations prévues dans le cadre de la réglementation rendue applicable par le présent acte d’engagement,

s’engage, sans réserve, conformément aux stipulations des documents ci-dessus visés, à exécuter les missions définies dans les articles 3 et 4 ci-après et dans les conditions ci-après indiquées.

Le présent engagement est expressément accepté par le titulaire.

Toutefois, le titulaire n’est lié par le présent Acte d’Engagement que si son acceptation lui est notifiée dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date limite de remise des offres.


OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet de confier au titulaire des missions d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) décrites à l'article 4 ci-après dans le cadre de l’opération dénommée ILOT 333 située sur le lot 333 de la ZAC du Centre Urbain de Dumbéa, ayant pour objet la construction du futur Siège du FSH, de parkings en ouvrage, de 146 logements locatifs et de commerces.
La maîtrise d’œuvre est confiée au groupement COURTOT NICOLAS ARCHITECTURE (mandataire), ATELIER OCEA, KARINE DEMORTIER ARCHITECTURE, BECIB, OMNIS, CIEL, SECUPREV, ENVIE, ARTIA, qui pourra solliciter à tout moment l’intervention du pilote dans le cadre de ses missions.

MISSIONS

L’objet du marché, consiste en la réalisation des missions suivantes :

· Prise de connaissance de l’APD et du DCE et élaboration du planning prévisionnel lors de ces phases d’études.
· Ordonnancement, Pilotage, Coordination des travaux dans leur ensemble jusqu’à la réception définitive de l’opération 
· Réception des travaux / Rapport de fin de mission

Dans le cadre de la réalisation de l’opération « ILOT 333, située sur la ZAC Dumbéa Centre. 

Le contenu et l’exécution de ces missions sont décrites au CCAP.


CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE
Tranches de travaux
Pour permettre le montage financier et l’application de la TGC, le marché est décomposé en 2 opérations et 6 tranches (Logements aidés, Commerces/services en pied des logements aidés, logements intermédiaires, Commerces/services en pied des logements intermédiaires, Bureaux et parking FSH, Commerces en pied du parking silo) décomposées chacune de la manière suivante en tranches fermes et conditionnelles :

Opération 21318 
Tranche 1 : 96 Logements aidés et Tranche 2  : Commerces/services en pied des logements aidés :
· une tranche ferme :	Phase APD/PC
· une tranche conditionnelle :	de la phase PRO jusqu’à la réception des travaux et remise des rapports finaux
Pour la tranche 1, la TGC n’est pas applicable, l’opération étant à caractère social.

Tranche 3 : 50 Logements intermédiaires et tranche 4 : Commerces/services en pied :
· une tranche ferme :	Phase APD/PC
· une tranche conditionnelle 1 :	la phase PRO
· une tranche conditionnelle 2 :	de la phase de préparation des travaux jusqu’à la réception des travaux et remise des rapports finaux

Opération 12008 
Tranche 5  : Siège du FSH et tranche 6 : Commerces/services en pied :
· une tranche ferme :	Phase APD/PC
· une tranche conditionnelle :	de la phase PRO jusqu’à la réception des travaux et remise des rapports finaux
Base de référence des prix
L'offre est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de janvier 2021 (mois mo).
Le présent marché est passé à prix fermes non révisables et non actualisables pour les tranches fermes et conditionnelles des tranches 1, 2, 5 et 6, ainsi que pour la tranche ferme des tranches 3 et 4.
Le présent marché est passé à prix actualisables pour les 2 tranches conditionnelles des tranches 3 et 4.
Mode de passation du marché 
Le marché est passé sous la forme d’un appel d’offres ouvert avec parution dans la presse.
Délais
Les délais prévisionnels de travaux ci-après sont donnés à titre indicatif. A ces délais s’ajoutent les délais d’intempéries et le délai de parfait achèvement d’un an.
Tranche 1 – Logements aidés : 28 mois y compris période de préparation.
Tranche 2 – Commerces en pied de logements aidés : livraison anticipée des ouvrages bruts
Tranches 3 et 4 – Logements intermédiaires et commerces en pied : 22 mois avec livraison anticipée des commerces (ouvrages bruts)
Tranche 5 - Siège du FSH et parking Silo : 24 mois, y compris période de préparation.
Tranche 6 – Commerces en pied de parking silo : livraison anticipée des ouvrages bruts.
Le début des travaux des tranches 1, 2, 5 et 6 est prévu en Octobre 2021.
Des livraisons partielles pourront intervenir sur les différentes tranches.

Le début des travaux des tranches 3 et 4 (logements intermédiaires et commerces en pied) n’est pas actuellement programmé et ne se recouvrera pas avec le délai des autres tranches.
Estimation financière des travaux
Le coût d’objectif des travaux établi par le maître d’ouvrage s’élève à :
 4 281 000 000 F CFP HT

Le sous détail par opérations et tranches est le suivant :

Opération 21318 :

· Tranche 1 – Logements aidés et parkings associés : 1 790 000 000 F CFP HT 
· Tranche 2 –Commerces en pied des logements aidés et parkings associés : 132 868 000 F CFP HT  
· Tranche 3 – Logements intermédiaires et parkings associés: 1 120 000 000 F CFP HT
· Tranche 4 – Commerces en pied des logements intermédiaires et parkings  :  32 000 000 F CFP HT 

Opération 12008 :

· Tranche 5 – Siège du FSH (bureaux et parkings) : 1 103 000 000 F CFP HT 
· Tranche 6 –Commerces/services en pied du parking Silo et parkings associés : 103 132 000 F CFP HT 


MONTANTS

Pour les missions définies à l'article 3, les prestations du titulaire seront rémunérées par application d'un prix forfaitaire hors taxes pour les logements aidés et toutes taxes comprises pour les bureaux, commerces et logements intermédiaires.

Le prix forfaitaire se décompose comme suit : 

	ILOT 333
	MONTANT HT
	MONTANT TGC
	MONTANT TTC

	
	
	
	

	Op 21318   Tr 1 - Logements Aidés

	Tranche Ferme
	 
	 

	Tranche Conditionnelle
	 
	

	TOTAL TF + TC
	 
	

	Op 21318   Tr 2 - Commerces en pied de Logements Aidés

	Tranche Ferme
	 
	 
	 

	Tranche Conditionnelle
	 
	 
	 

	TOTAL TF + TC
	 
	 
	 

	Op 21318   Tr 3 - Logements Intermédiaires

	Tranche Ferme
	 
	 
	 

	Tranche Conditionnelle 1
	 
	 
	 

	Tranche Conditionnelle 2
	 
	 
	 

	TOTAL TF + TC
	 
	 
	 

	Op 21318   Tr 4 - Commerces en pied de Logements Intermédiaires

	Tranche Ferme
	 
	 
	 

	Tranche Conditionnelle 1
	 
	 
	 

	Tranche Conditionnelle 2
	 
	 
	 

	TOTAL TF + TC
	 
	 
	 

	Op 12008   Tr 5 - Siège du FSH

	Tranche Ferme
	 
	 
	 

	Tranche Conditionnelle
	 
	 
	 

	TOTAL TF + TC
	 
	 
	 

	Op 12008   Tr 6 - Commerces en pied du Siège

	Tranche Ferme
	 
	 
	 

	Tranche Conditionnelle
	 
	 
	 

	TOTAL TF + TC
	 
	 
	 

	
	
	
	

	TOTAL GENERAL
	 
	 
	 



Ces forfaits sont décomposés pour chaque éléments de mission suivant le cadre ci-dessous :
[bookmark: _GoBack]Tableau à établir par l’OPC
Le montant total des honoraires, y compris frais de déplacements, s'élève à :

En lettres :	………..  F CFP HT

En lettres :	………..  F CFP TTC

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation est notifiée dans un délai de 120 (cent vingt) jours à compter de la date de remise du marché.


PAIEMENT

Le Maître de l’Ouvrage, se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte bancaire suivant :

	
Entreprise

	
Intitulé du compte

	
Banque

	
N° de compte à 23 chiffres


	
	
	
	




ARTICLE 8 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces contractuelles constituant le marché sont les suivantes, dans l’ordre de prévalence décroissant :

A- Pièces particulières :
1 Le présent Acte d’engagement
2 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

B- Pièces générales :
· Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés privés de travaux selon la norme NF P03-001, et toutes pièces auxquelles il fait référence.
· Les normes DTU applicables aux prestations du présent marché.
· Le code du travail de la Nouvelle Calédonie.
· L’ensemble des documents contractuels établis entre le maître d’ouvrage, l’équipe de maîtrise d’œuvre et les entreprises chargées de la réalisation des travaux.




Fait à Nouméa, le 
Etabli en un (1) exemplaire original


Les Maîtres de l’Ouvrage 

	Pour le Fonds Calédonien de l’Habitat
Le directeur général délégué adjoint





M. Gilles CORRAL

	Pour le Fonds Social de l’Habitat
Le directeur général 





M. Jean-Loup LECLERCQ	


	Pour la SCI ELIA
Son gérant le F.C.H représenté par le directeur général délégué adjoint





M. Gilles CORRAL

	Pour La SCI HERMES
Son gérant représenté par le directeur général délégué





M. Jean-Loup LECLERCQ	





Le Titulaire (1)


Nom de la société :	
Nom du représentant : 




1) signature précédée de la mention « Lu et approuvé ».
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