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Ravalement des fagades des résidences HAENDEL 2, Les CARAMBOLES, ANSE DU TIR, CHAMBEYRONIA 3 et REDIKA FCH

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché — Emplacement des travaux
L'objet du marché et 'emplacement des travaux sont définis a I'article 3 de I'acte d’engagement.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP).

1.2 Allotissement
Les travaux sont répartis en un lot technique : lot 10 — Peinture

1.3 Décomposition en tranches
Les travaux font I'objet de 5 tranches fermes.

Répartition des tranches Mode de rémunération
N° Désignation Forfait Métrés
Résidence HAENDEL 2 (12 logements) X

Résidence LES CARAMBOLES (33 logements)
Résidence ANSE DU TIR (7 logements)
Résidence CHAMBEYRONIA 3 (4 logements)
Résidence REDIKA (12 logements)

DB WIN|=
X | X | X |[X

1.4 Controle des prix de revient
A tout moment, le Maitre d'ceuvre pourra demander a I'entrepreneur ses sous-détails de prix.

1.5 Dispositions particulieres
Un constat contradictoire d’état des lieux des ouvrages de Voirie et Réseaux Divers existants en limite du lot sera établi
avant I'ouverture de chantier pour éviter toute contestation ultérieure. Ce constat sera établi par le MO.

1.6 Maitre d'ceuvre

e  CPE, représenté par Patrick LEROCK pour les Caramboles
e ERP BTP, représenté par Olivier RONDEAU pour CHAMBEYRONIA 3 et ANSE DU TIR
o  INFLUENCES, représenté par Emmanuel VILLENEUVE pour HAENDEL 2 et REDIKA

1.7 Controles Techniques et géotechniques

1.7.1 Controle Technique
Sans objet.

1.7.2 Controle géotechnique
Sans objet.
1.8 Missions de Pilotage et de Coordination de la Santé et la Sécurité

1.8.1 Mission d’OPC
Sans objet.

1.8.2 Mission de CSS

Sans objet.

1.9 Mission du mandataire en cas de groupement conjoint ou solidaire
Sans objet.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

21 Piéces générales
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois de la date de remise des offres :
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e Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés privés de travaux selon la norme
NF P03-001, et toutes pieces auxquelles il fait référence.

e Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux et toutes pieces
auxquelles il fait référence

e Toutes normes frangaises en vigueur, ou lorsqu’elles existent toutes normes en vigueur en Nouvelle-Calédonie,
énumérées ou non dans le CCTP

e Code du travail de la Nouvelle-Calédonie

e Code de I’'environnement de la Province concernée

2.2 Pieces particulieres
Les pieces particulieres constituant le marché sont les suivantes, dans I'ordre de prévalence décroissant :

e L’Acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles

e Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)
e Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)

e La Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire (DPGF)

e Lesplans

Piéces annexes :

e L’offre remise par le soumissionnaire dans le cadre de la consultation
e Leslistes des locataires des résidences concernées

e La matrice du décompte du FCH

Cette derniere piece ne fait pas partie intégrante du marché et n’est pas signée par le MO. Sa présence en annexe ne
peut servir a I'entrepreneur pour se prévaloir d’erreur ou d’omission dans les métrés de travaux.
Les prix figurant dans la D.P.G.F. pourront, le cas échéant, servir a I’évaluation des travaux ordonnés en plus ou en moins.

2.3 Frais de reproduction de dossier

Le MO conservera I'original du marché et en remettra une copie au titulaire comme suit :
e L'original pour le MO ;
e 1 copie en format informatique pour le titulaire.

Ces dispositions sont également applicables pour la reproduction des éventuels avenants qui pourront étre passés
ultérieurement.

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES — VARIATION DANS LES PRIX — REGLEMENT DES COMPTES

— FRAIS DE MANDATAIRE

3.1 Répartition des paiements
L’Acte d’Engagement indique cette répartition.

3.2 Contenu des prix — Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes — Frais des missions du
mandataire

3.2.1 Taxes et droits

Les opérateurs de logements sociaux sont exonérés de TGC. Egalement |'article Lp 488 de la loi de pays n°2016-14 du 30
septembre 2016 fixe les conditions d'exonération de la TGC pour les opérations de construction entrant dans le champ
d'application du Lp 284 a Lp 286 du code des impdts.

Le FCH fournira aux entreprises a leur demande, I'agrément du gouvernement ouvrant le bénéfice des dispositifs Lp 284
a Lp 286 du code des impots.

Les autres taxes et droits sont réputés inclus selon la réglementation en vigueur a la date de remise des offres.

Toutefois, le FCH peut étre amené a réaliser des opérations soumises aux taux normaux de TGC. Dans ce cas les précisions
seront apportées dans I'acte d’engagement.
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3.2.2  Etablissement des prix
Les prix sont établis conformément a I'article 9 du CCAG.

Les dimensions des ouvrages seront calculées en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres
phénomenes naturels indiqués ci-apres, lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités limites suivantes :

- pluie 200 mm en 24 heures

- vents 204 km/h

Le montant du marché représente la valeur des constructions, fournitures et travaux d'installation et de mise en ordre
de marche d'apres les descriptifs et les plans de conception, y compris toutes dépenses annexes ci-apres, ainsi que les
dessins d'exécution, les métrés, attachements, situations, les détails et les finitions considérés comme faisant partie des
regles de I'art sans qu'il soit besoin de les décrire plus explicitement.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les sujétions et toutes les dépenses nécessaires a la réalisation totale
et définitive des ouvrages.

En particulier I'entreprise ne pourra élever aucune réclamation du fait de I'exécution sur le méme site, de travaux
attribués a d'autres entreprises, et devra assurer la protection du matériel installé par celles-ci vis-a-vis des nuisances
occasionnées par ses propres travaux.

A tout moment, le maitre d’ceuvre peut demander notamment par : ordre de service, PV de réunion de chantier, etc...
leurs sous-détails de prix aux entreprises qui devront les lui fournir dans le délai indiqué, sous peine de pénalités
journalieres de 20.000 F.CFP par jour calendaire de retard.

3.2.3 Réglement des comptes

Ouvrages réglés a prix forfaitaires

Les ouvrages seront réglés par des prix forfaitaires dont le libellé est donné dans le cadre de décomposition du prix global
et forfaitaire (DPGF).

La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire proposée et acceptée par l'entrepreneur constitue un avant-métré
forfaitaire.

Les divergences éventuelles relevées en cours d'exécution par rapport aux quantités figurant a ce document, sans que
ces variations résultent d'ordres exprés du MO, de méme que les erreurs qui pourraient étre décelées dans les calculs
ayant fixé le prix forfaitaire ne peuvent en aucun cas conduire a une modification de celui-ci.

Variation des quantités des lots au forfait

Lorsque des travaux ordonnés par le Maitre d'ceuvre en accord avec le MO modifient I'importance de certaines natures
d'ouvrages, la DPGF servira a calculer les montants des plus ou moins-values.

Le prix est rectifié par application des prix unitaires de la DPGF. A défaut, de nouveaux prix seront établis comme le
prescrit le CCAG.

S’il advenait qu’une variation des quantités commandées entraine une variation a la baisse du montant total du marché
de plus de quinze pour cent (15%), les parties conviennent de se rencontrer afin d’évoquer la situation et éventuellement
la mise en place d’'une indemnité compensatrice qui ne saurait excéder en aucun cas cing pour cent (5%) du seul montant
de la variation de la masse des travaux.

Ouvrages au métré
Les ouvrages seront réglés par application aux quantités réellement exécutées et contrblées des prix figurant au
bordereau des prix unitaires (BPU).

Variation des quantités des lots au métré

S’il advenait qu’une variation des quantités commandées entraine une variation a la baisse du montant total du marché
de plus de vingt-cing pour cent (25%), les parties conviennent de se rencontrer afin d’évoquer la situation et
éventuellement la mise en place d’'une indemnité compensatrice qui ne saurait excéder en aucun cas cing pour cent (5%)
du seul montant de la variation de la masse des travaux.

3.2.4 Ouvrages ou prestations non prévus au marché

Lorsque des travaux supplémentaires doivent étre réalisés par I'entrepreneur sur ordre du MO, les travaux ne seront
exécutés qu’apres notification par ordre de service de ce dernier.
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3.2.5 Projets de décompte
Les projets de décompte sont présentés conformément aux articles 19.4 et 19.5 du CCAG.
Les modalités particuliéres sont précisées a I'article 5.6 du présent CCAP.

3.2.6 Modalités de paiement
Les paiements seront effectués par virement bancaire dans le respect des délais |égaux applicables en Nouvelle-Calédonie
et apres remise par le contractant d'une facture ou situation en bonne et due forme.

Le service comptabilité du FCH procéde mensuellement a deux cessions de reglements.

Toute erreur ou omission relevée sur une facture ou situation qui obligerait le FCH a refuser le document décalerait
d'autant le délai de reglement sans que le FCH ne puisse en étre tenu pour responsable.

3.2.7 Demandes d’acomptes et factures dématérialisées
Les demandes d’acompte sont établies par le titulaire exclusivement selon le modele du FCH.

Les demandes d’acompte et les factures signées par le titulaire, et visées par le MOE, sont transmises au MO au format
électronique (format PDF) a I’adresse courriel suivante :

ppifactures@fsh.nc

Attention pour étre recevable chaque courriel ne devra contenir qu’un seul décompte ou facture.

Le fichier PDF de la demande d’acompte ou de la facture est dénommé comme suit :
20673-tranche 1-363.01-NomFournisseur-N°Décompte
20673-tranche 2-363.01-NomFournisseur-N°Décompte
20673-tranche 3-363.01-NomFournisseur-N°Décompte
20673-tranche 4-363.01-NomFournisseur-N°Décompte
20673-tranche 6-363.01-NomFournisseur-N°Décompte

Tout décompte ou facture non conforme ou contenant des erreurs sera renvoyé au titulaire qui en accepte les
conséquences en termes de délais de paiement.

Entreprise titulaire de plusieurs lots ou de plusieurs tranches budgétaires
L’entreprise doit présenter autant de décomptes que de lots / tranches dont elle est titulaire.

3.2.8 Frais de mandataire et compte prorata
Sans objet.

3.3 Variation des prix
3.3.1 Caractere des prix
Les prix sont fermes et définitifs.

3.3.2 Mois d'établissement des prix du marché
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur le premier jour ouvrable du
mois qui précéde celui dans lequel se situe la date limite pour la remise des offres. Ce mois est appelé le "Mois d’origine

des prix (mo)". Il est précisé dans I'acte d’engagement.

3.3.3 Choix de l'index de référence
Sans objet.

3.3.4 Modalités de variation des prix
Sans objet.

3.35 Actualisation ou révision provisoire
Sans objet.

3.4 Sous-traitants
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L’entrepreneur titulaire du marché peut sous-traiter une partie des prestations qui lui sont confiées selon les dispositions
de la loi n°75.1334 modifiée du 31 décembre 1975 et selon les dispositions du CCAG, notamment de ses articles 4.6 et
20.3.

34.1 Désignation des sous-traitants lors de la passation du marché
Se référer a I'acte d’engagement.

3.4.2 Désignation des sous-traitants en cours de marché

Avant toute intervention sur le chantier, tout sous-traitant doit obligatoirement étre déclaré et agréé par le MO. Le sous-
traitant devra répondre aux critéres de sélection du FCH, figurant au RPAO (cotisations CAFAT a jour, nombre minimum
d’employés déclarés, etc.).

L'acceptation d'un sous-traitant éventuel et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance doit étre
obligatoirement établi sur la base du modele fourni par le MO.

343 Paiements des sous-traitants
Le MO pourra procéder au paiement direct des sous-traitants agréés, comme suit :

Pour les sous-traitants de I'entreprise l'acceptation de la somme a payer a chacun d'entre eux fait I'objet d'une
attestation, jointe au projet de décompte, signée par I'entreprise en indiquant la somme a régler par le MO aux sous-
traitants concernés, il joint également une facture détaillée du/des sous-traitants.

Le MO se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement, en faisant porter le montant des sommes a
leur payer au crédit des comptes indiqués dans les avenants ou actes spéciaux correspondants.

ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION — PENALITES ET PRIMES

4.1 Délais d'exécution
4.1.1 Délai global d'exécution des travaux
Les stipulations correspondantes figurent dans I’Acte d’Engagement.
Le délai global d’exécution des travaux commence a la date indiquée dans I'ordre de service, délivré par le MO, notifiant
le démarrage des travaux.
Dans ce délai sont également inclus :

e les délais de préparation

e les délais d'approvisionnement

e les délais propres a l'installation de chantier

e les délais propres au repliement du chantier

e lafourniture du DOE

4.1.2  Prolongation du délai d'exécution
En vue de l'application de I'article 10 du C.C.A.G (NF P 03-001), les délais d'exécution des travaux sont prolongés d'un
nombre de jours ouvrables égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels dépassera son intensité
limite fixée a :

e Pluie: 20 mm en 24 heures.

e vent: a partir de 70 km/heure (limite de fonctionnement autorisée des grues)

Ils seront également prolongés par ordre de service, du nombre de jours ou le maitre d'ceuvre et |'entrepreneur
constatent contradictoirement des conditions climatiques entravant directement ou indirectement, d'une maniere
importante, I'exécution des travaux.

4.1.3 Logement témoin
Sans objet.

4.1.4 Calendrier détaillé d'exécution

A/ Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le titulaire, en concertation avec le Maitre d'ceuvre, pendant
la période de préparation.

Marché de Travaux n°20673/2025/1,2,3,4 et 6/363-01 — Piéce n°2 / CCAP — Titulaire Page 9 sur 20



FCH

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différentes étapes des travaux faisant I'objet du marché. Il indique en
outre :

e ladurée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre,

e la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives de

I'entrepreneur sur le chantier.

Les travaux étant réalisés en site occupé, I’entreprise est soumise aux disponibilités des occupants. Le calendrier devra
prendre en compte la disponibilité des locataires en prenant rendez-vous avec eux pour effectuer les travaux.
Apreés avis favorable du maitre d’ceuvre, le calendrier détaillé d'exécution est envoyé au MO pour approbation, 10 (dix)
jours au moins avant I'expiration de la période de préparation visée au 8.1 ci-apres.

B/ Au cours du chantier, et avec l'accord du Maitre d'ceuvre, le titulaire pourra modifier le calendrier détaillé
d'exécution sous condition que ces modifications n’entrainent aucune répercussion sur le délai global d'exécution; elles
tiennent compte toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de I'application de I'article 4.1.2.

Le calendrier initial visé en A éventuellement modifié comme il est indiqué en B est notifié par ordre de service au titulaire.

4.2 Pénalités pour retard
Les retenues pour pénalités infligées en cours de chantier pourront étre transformées en pénalités définitives a
I'achévement du délai contractuel défini dans I'Acte d'Engagement.

421 Retard sur les délais d'exécution particuliers
Cette retenue, provisoire, est appliquée si I'une des deux conditions suivantes est remplie :
e oul'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution qui lui était imparti,
e ou l'entrepreneur, bien qu'ayant terminé ses travaux dans ce délai — a perturbé la marche du chantier ou
provoqué des retards dans le déroulement des travaux relatifs aux autres lots.

Du simple fait de la constatation d'un retard par le maitre d’ceuvre, le titulaire encourt la retenue journaliére indiquée a
I'article 4.2.3 ci-apres.

4.2.2 Retard sur les délais globaux

Si les dates contractuelles de livraison ou de fin d'exécution de I’'ensemble des travaux ne sont pas respectées du fait des
divers retards, les retenues provisoires mentionnées précédemment sont transformées en pénalités définitives.

Ces pénalités proposées par le maitre d'ceuvre au MO seront réparties sur les indications du pilote (ou du mandataire du
groupement d’entreprises) au prorata des causes de retard provoquées par chaque entreprise telles que constatées a
I'article 4.2.1 ci-dessus. Les retenues provisoires excédentaires par rapport aux pénalités définitives seront remboursées
a la fin des travaux.

4.2.3 Montant des pénalités et retenues prévues a I'article 4.2.1 et 4.2.2
1/1000° du montant du marché concerné par jour calendaire de retard et au minimum 25 000 F. CFP / jour.

4.3 Autres pénalités
Automatiquement appliquées au titulaire du marché dans les cas suivants :
A. Pénalités pour retard dans la livraison du logement témoin : 100 000 F.CFP par jour calendaire de retard

B. Pénalités pour retard dans les levées de réserves correspondant aux réceptions ou opérations préalables a la
réception, ou états des lieux, ou constat d'achevement pour mise a disposition des zones.
SilI'entrepreneur n'a pas remédié dans les délais fixés, aux imperfections ou malfagons faisant I'objet de réserves au
proces-verbal de réception, des pénalités, a raison de 60 000 F.CFP par jour calendaire de retard, lui seront
appliquées jusqu'a la date a laquelle I'ensemble des réserves formulées aura été levé.

(9]

Rendez-vous de chantier

L'entrepreneur qui n'assiste pas ou ne se fait pas représenter par un délégué gqualifié et habilité a prendre des
décisions engageant |'entreprise, aux réunions de chantier, de coordination ou a toutes autres réunions d'ordre
administratif ou technique, encourt la pénalité suivante :

Le montant de la pénalité appliquée pour chaque absence est de 15 000 F.CFP et pour un retard supérieur a une
demi-heure, de 10 000 F.CFP.
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D. Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne et a la signalisation générale du chantier : 50 000 F
CFP par jour calendaire et infraction constatée.

E. Travaux dans le domaine public sans signalisation ou protection efficace : 50 000 F CFP par jour calendaire et
infraction constatée.

E. Délais et retenue pour remise des documents a fournir pendant |'exécution du chantier :
Le titulaire devra avant tout commencement d'exécution, faire viser tous les plans de fagonnage (ou d'exécution)
par le Maitre d'ceuvre, puis les soumettre a |'organisme de contréle ; I'accord de celui-ci sur I'ensemble du dossier
conditionne le démarrage des travaux.
Le délai de production de ces plans est inclus dans le délai contractuel.
A la demande du Maitre d'ceuvre, le titulaire devra remettre dans les délais qui lui sont notifiés, les documents
réclamés tels : plans de détail, notices techniques, certificats, agréments, etc., tel que stipulé a I'article 7 du CCAG.
Ce délai sera pris entre une (1) semaine et quatre (4) semaines maximum.
Tout retard entrainera une pénalité de 15 000 F CFP par document et par jour calendaire.

G. Tout défaut de nettoyage des voiries d'accés au chantier et a proximité : 100 000 F CFP par jour et par infraction
constatée.

H. Retard dans la remise des DOE : une pénalité de 50 000 F CFP par jour calendaire sera appliquée.

I. Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le

chantier sont compris dans le délai d'exécution.
A la fin des travaux, quinze (15) jours avant la date de réception, I'entrepreneur devra procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.
En cas d’inexécution de ces travaux pour le jour de la réception, ces opérations seront faites aux frais de
I'entrepreneur dans les conditions stipulées a I'article 16.1 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité de 20 000 F CFP
par jour de retard.

J. Retard dans la mise a disposition des alimentations provisoires des installations de chantier et notamment des
bureaux de la Maitrise d'ceuvre : 20 000 F CFP par jour calendaire.

4.4 Réfaction pour imperfection
Se référer a I'article 17.2.6 du CCAG

4.5 Délais et modalités pour la remise des documents conformes a I'exécution
Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) de tous les ouvrages sera remis par I'entrepreneur au maitre d’ceuvre pour
vérification et approbation lors de la demande de réception des ouvrages.

Il est expressément stipulé que la non-remise des DOE approuvés :
e fait obstacle a la réception des travaux.
e entrainera I'application des pénalités de retard
e entrainera le maintien du plafond de réglement définis au présent CCAP.

4.5.1 Présentation du DOE
Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera fourni en un (1) exemplaire papier et un (1) exemplaire sur supports numériques

(CD, clé USB) a remettre au Maitre d'ceuvre.

De plus, les piéces graphiques remises sur un support numérique devront I’étre sous deux formes :
e  Format exploitable et compatible avec le logiciel Autocad dans sa derniere version en usage
e  Format PDF (reproductible)

4.5.2 Contenu du DOE
Le DOE comprendra les pieces suivantes :

e Liste des matériels et des produits réellement mis en ceuvre avec les fiches commerciales et techniques.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
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5.1 Retenue de garantie

La retenue de garantie est supportée par chaque entrepreneur titulaire d’un lot.

Elle est égale a 5% du montant total de son lot, y compris les avenants éventuels, et sera déduite a hauteur de 5% sur
chaque acompte.

5.2 Cautionnement

Conformément a I'article 1 de la loi du 16 juillet 1971 applicable en Nouvelle-Calédonie, la retenue de garantie stipulée
contractuellement ne sera pas pratiquée si I'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et
solidaire émanant d’un établissement financier dument reconnu et agréé en Nouvelle-Calédonie.

Dans le cas d'avenants au marché modifiant le montant de ce dernier, le montant du cautionnement sera modifié en
prenant compte du nouveau montant du marché.

5.3 Avance au démarrage
Par dérogation aux dispositions du CCAG, aucune avance au démarrage ne sera versée a I'entrepreneur par le MO.

5.4 Avance sur approvisionnement
Sans objet.
5.5 Nantissement

Si le Titulaire du marché en fait la demande, le MO lui remettra un original de I’Acte d’Engagement du présent marché.
Cette piece formera titre en cas de nantissement et est délivrée dans ce but en un unique exemplaire.

En cas de sous-traitance avec délégation de paiement, il est rappelé au Titulaire ayant précédemment nanti son marché,
qu’il devra annuler son précédent nantissement auprés de sa banque avant toute acceptation du sous-traitant par le MO.

5.6 Garantie de bonne fin contractuelle
La facturation a 100% du marché ne pourra se faire qu'une fois les travaux réputés réceptionnés, les essais prévus au
marché réalisés, les réserves issues des OPR levées et le DOE remis et validé par le MOE.

Les conditions précédentes n’étant pas remplies, la facturation sera plafonnée a 97%.
Cette disposition s’applique sur chaque position du DPGF ou du DETRM.

ARTICLE 6 - PROVENANCE — QUALITE — CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé a
I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché, ou déroge aux dispositions des
dites pieces.

6.2 Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt
Sans objet.
6.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais, épreuves de matériaux et produits

6.3.1. Dérogations

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG concernant les caractéristiques et
qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de
leurs vérifications, essais et épreuves, tant quantitatives que qualitatives sur le chantier.

6.3.2. Echantillon des produits

L'entrepreneur devra, avant toute mise en ceuvre, soumettre les échantillons des produits ou composants utilisés a
I'agrément du MO et devront étre obligatoirement soumis a I'approbation écrite de la maitrise d’ceuvre. Il est tenu de les
conserver dans le bureau de chantier pendant toute la durée des travaux.

6.3.3. Essais complémentaires

Le Maitre d'ceuvre peut décider apres accord du MO, de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis
par les CCTP :
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. s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés en dépenses controlées.
. s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le Maitre de I'Ouvrage.
Au cas ol le résultat de ces contréles ou de ces essais ne serait pas satisfaisant, ils seront a la charge de I'entrepreneur.

6.4 Prise en charge, manutention, et conservation par le Contractant Général des matériaux et produits fournis
par le MO
Sans objet.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1 Piquetage général
Sans objet

7.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains et enterrés
Sans objet

ARTICLE 8 - PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 Période de préparation

La période de préparation est comprise dans le délai d'exécution du marché. Elle débute deés la notification par ordre
de service du démarrage des travaux.

Durant cette période, il sera communiqué au Maitre d'ceuvre :

e le schéma d'organisation du chantier et le plan des installations de chantier et de sécurité et d'hygiene,

e le calendrier contractuel d'exécution des travaux établi dans le cadre du calendrier général,

e |'échéancier de la présentation des échantillons,

e les plans d'exécution (études et notes de calcul), visés sans réserve par I'organisme de contréle technique.

e Le calendrier détaillé d’exécution défini au 4.1.4 ci-dessus.

8.2 Frais de chantier a charge du titulaire

Durant cette période, le titulaire doit a ses frais, outre les prestations prévues au C.C.T.P., la fabrication, la pose, et
I’entretien du panneau de chantier dont les maquettes sont fournies par le MO. Ces panneaux seront fixés sur une
structure a la charge de I'entreprise et placés au droit de I'acces a I'opération en accord avec le Maitre d'CEuvre. Il sera
composé d’un panneau rigide ou de lattes horizontales indépendantes fixées sur des supports de type IPN 100
contreventés avec jambe de force. Les supports seront fondés sur des massifs en béton dimensionnés pour résister a des
vents cycloniques. Les dimensions minimales du panneau de chantier seront de 2,40 m x 2,40 m. Les caractéres
majuscules et minuscules, ainsi que les couleurs sont tels que mentionnés au schéma présenté par le MO (cf. annexe n°
2). La latte la plus basse sera au minimum a 2,3 metres au-dessus du terrain naturel. Aucune mention complémentaire
ne sera autorisée sauf accord préalable du MO.

L’entrepreneur prend a sa charge les frais de branchements généraux du chantier en eau et énergie et les clétures
provisoires a installer au fur et a mesure que les protections des tiers apparaitront. Il procédera a l'installation du chantier
y compris la fosse de décantation pour les bétons et a la mise en place des installations communes d'hygiene (W.C).

Il prend a sa charge les installations pour le tri des déchets, leur collecte et leur traitement conformément a la
réglementation (Délibération n° 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des déchets en vue de
la protection de I'environnement) qui prévaut sur la norme NFP 03-001.

Il obtient les autorisations d'utilisation éventuelle du domaine public et en régle les frais s’y afférent.

Ilinstalle et aménage le bureau de chantier qui sera climatisé. Ce bureau sera réservé a |'usage exclusif du Maitre d'ceuvre
et du pilote pour la tenue des réunions de chantier et de coordination. En aucun cas, il ne sera utilisé par tel ou tel
entrepreneur pour son usage particulier. Les frais d'installation et d'équipement complet de ce bureau y compris la
fourniture d'un dossier de pieces écrites et plans ainsi que les frais de consommation d'eau, d'électricité, de téléphone
et d'entretien sont a la charge du titulaire qui les répartira aux cotraitants par le biais du compte prorata.

8.3 Plans d'exécution — Note de calcul — Etudes de détails
Les plans d'exécution des ouvrages (PEQ) seront établis par les entrepreneurs, conformément aux prescriptions du CCTP.
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Les modalités de diffusion (nombre d'exemplaires et destinataires) de ces plans seront établies par le Maitre d’ceuvre en
début de chantier. La diffusion des plans d'exécution est a |la charge des entrepreneurs.

8.4 Visa des documents d’exécution et de synthéese
Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le maitre d'ceuvre
s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthese faite par le ou les entrepreneurs ainsi que
leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au MO que les documents établis par I'entrepreneur respectent
les dispositions du projet établi par le maitre d’ceuvre.

Le cas échéant, le maitre d’ceuvre participe aux travaux de la cellule de synthése.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un homme de

I'art. Il ne comprend ni le contrdle ni la vérification intégrale des documents établis par les entreprises. La délivrance du
visa ne dégage pas I'entreprise de sa propre responsabilité.

Prestations incluses :

. Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs aux documents
établis par la maitrise d'ceuvre

. Etablissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les documents d'exécution

. Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées dans le CCTP
des marchés de travaux

. Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes proposées par les
entrepreneurs

. Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par I'OPC ou les entrepreneurs

. Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par I'OPC ou les entrepreneurs

. Contréle de cohérence inter-maitrise d'ceuvre.

8.5 Mesures d'ordre social — Application de la réglementation du travail

Les entrepreneurs s’engagent a respecter scrupuleusement les dispositions relatives au droit du travail en Nouvelle-
Calédonie, notamment concernant la présence d’ouvriers étrangers sur le chantier mais également la proportion
maximale des ouvriers d’aptitude physique restreinte.

La présence de mineur sauf a ce qu’il soit titulaire d’un contrat de travail en bonne et due forme, est formellement
interdite sur le chantier.

ARTICLE 9 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

e Les essais et controles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTP seront
réalisés par I'entrepreneur ou tout organisme diment agréé par le MO. Tous les frais en découlant seront a la
charge de I'entrepreneur (y compris le transport des échantillons).

e Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contréles en sus de ceux définis par le
marché. Si les résultats de ces essais sont favorables, ils seront a la charge du MO, dans le cas contraire, ils seront
a la charge de I'entrepreneur.

e Les entrepreneurs concernés s’engagent par la signature du présent contrat a fournir le jour de la réception les
fiches d’autocontréle détaillées, dliment signées, permettant au maitre d’ceuvre de s’assurer du respect des
régles de I'art et de la mise en ceuvre des normes et/ou obligations légales, correspondant a chacun des lots.

9.2 Réception
Il est précisé, pour les marchés passés en corps d’état séparés, que la réception par le MO ne sera prononcée que dés

lors que I’ensemble des travaux tous corps d’état sera achevé.

La réception lot par lot n’est pas prévue, sauf exception précisée par le MO.
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9.2.1 Achévement des travaux
L’entreprise ou le groupement d’entreprises avise le MO et le maitre d’ceuvre de I’'achévement prochain des travaux dans
les conditions des articles 17.2.1 et suivants du CCAG.

9.2.2 Prise de possession anticipée de certains ouvrages

Le MO se réserve le droit de prendre possession de certains ouvrages avant I'achévement complet des travaux.

Cette prise de possession est précédée d'une réception partielle contradictoire entre le MO et I'entrepreneur donnant
lieu a I'établissement d’un état des lieux détaillé établi par le Maftre d'ceuvre.

Il se réserve également le droit de prendre possession d'un ouvrage ou partie d'ouvrage terminé.

Aprés la mise a disposition au MO des locaux ou de certains de ces locaux, soit au terme du délai contractuel, soit a la
suite d'une occupation anticipée, I'Entrepreneur devra respecter toutes les consignes ou ordres de service qui lui seront
donnés par le Maitre d'ceuvre.

9.2.3 Documents fournis aprés exécution

Les modalités de présentation des documents a fournir apres exécution ne font I'objet d'aucune stipulation particuliére
a I'exception de celles précisées a I'article 4.5 du présent CCAP.

9.3 Période de parfait achéevement

La période de parfait achévement est d’un (1) an pour tous les ouvrages a compter de la date d'effet de la réception et
de deux ans pour les travaux relatifs aux installations téléphoniques, outre le cas échéant les garanties particuliéres
prévues infra article 9.5.

En cas de réceptions partielles, le délai des garanties court jusqu’a I'expiration du délai des garanties de I'ensemble des
travaux.

Pendant toute la durée de la garantie de parfait achevement, I'Entreprise :

o Recevra par courriel du MO, les demandes d’interventions sur des désordres couverts par la garantie de parfait
achévement, (demande faite via formulaire du MO).

o Traitera sans délai les désordres extrémement urgents relevant des domaines de [Iélectricité, de
I'assainissement, de la plomberie et de I'’eau chaude sanitaire.

L’entreprise autorise expressément le MO a intervenir directement en matiére de réparation pour tout désordre
extrémement urgent relevant de la garantie de parfait achévement qui surviendrait pendant les week-ends, jours fériés
et nuits ou en cas de force majeure avec impossibilité de joindre I'entreprise titulaire. Le paiement des travaux sera
imputable sur la retenue de garantie ou sur la caution bancaire, sans que I'entreprise ne puisse s’y opposer.

o Traitera sous 3 jours calendaires tous les désordres urgent mais n’ayant pas de caractere d’extréme urgence.

° Traitera dans un délai maximum de 15 jours calendaires tous les autres désordres.

o Dans tous les cas et a défaut d’étre intervenu dans les délais impartis, I'Entreprise accepte d’ors et déja que le
MO fasse intervenir une entreprise compétente aux fins d’intervention, le tout aux frais et risques de I'Entreprise.

° Informera quotidiennement, le maitre d’ceuvre, le MO des désordres traités.

o Une fois les désordres couverts par la garantie de parfait achévement traités, I'entrepreneur retournera les

réclamations signées des locataires.

o Fournira mensuellement au maitre d’ceuvre et au MO un point récapitulatif sur le traitement des désordres
signalés y compris les réserves de réceptions non encore levées.

Dans le cas ou I'Entreprise ne respecterait pas les délais mentionnés ci-dessus, une pénalité de 50 000 F CFP par
réclamation et par jour de délai supplémentaire sera déduite de la retenue de garantie.

9.4 Mainlevée du cautionnement ou paiement de la retenue de garantie

La mainlevée du cautionnement ou le paiement de la retenue de garantie tels que définis dans I'article V ne sera
effectuée, a la fin du délai de garantie de parfait achevement (1 an), que lorsque la levée de toutes les réserves et
observations constatées, dans le cadre des travaux confiés a I'entrepreneur, sera effectuée.

9.5 Garanties particuliéeres

9.5.1 Matériaux et fournitures de type nouveau
Si I’'entrepreneur propose des matériaux et fournitures de type nouveau.
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L’entrepreneur garantit le MO contre la dégradation et ou le mauvais fonctionnement du (des) matériau(x) et
fourniture(s) compris dans I'offre de I’entreprise et mis en ceuvre sur sa proposition, pendant un délai de quatre (4) ans
a partir de la date d’effet de réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage I'entrepreneur, dans le cas ou pendant ce délai la tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s) ne
serait pas satisfaisante, a le(s) remplacer a ses frais sur simple demande du MO par le(s) matériau(x) et fourniture(s)
prévus initialement :

9.5.2 Une garantie particuliére piéces et main d’ceuvre est imposée pour les équipements suivants :
Sans objet.

9.6 Assurances obligatoires des travaux
Chaque entreprise est directement et personnellement responsable vis a vis du MO des travaux compris dans son marché.

9.6.1 Assurances a souscrire obligatoirement par le MO
Sans objet.

9.6.2  Assurance facultative qui peut étre souscrite par le MO
Sans objet.

9.6.3  Assurance a souscrire obligatoirement par les entreprises
e Assurance de responsabilité décennale résultant de 'article Lp 241-1 du code des assurances de la Nouvelle-
Calédonie.

L’assurance de responsabilité décennale concerne les personnes physiques ou morales impliquées dans I'acte de
construire et dont la présomption de responsabilité peut étre engagée sur le fondement de I'article 1792 du code civil
applicable en Nouvelle-Calédonie qui précise : « Si I'édifice construit a prix fait, périt en tout ou partie par le vice de la
construction, méme par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant 10 ans. »

Elle couvrira jusqu’a concurrence du montant total des travaux les responsabilités qui peuvent incomber aux
constructeurs, conformément aux dispositions légales.

9.7 Controle spécifique des travaux d'électricité
Sans objet.

ARTICLE 10 - RESILIATION ANTICIPEE

Le marché pourra étre résilié par anticipation et de plein droit, dans tous les cas prévus par le Cahier des Clauses
Administratives Générales, applicable aux travaux de batiment faisant I'objet d’un marché privé (NF P03-001 — octobre
2017).

D’accord parties, en sus des cas prévus dans le CCAG marchés privés ci-dessus cité, Le MO pourra résilier le marché aux
torts exclusifs du titulaire :

10.1 Aprés mise en demeure restée infructueuse, lorsque :

a) L'inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations contractuelles ou I’exécution tardive par le titulaire est de
nature a compromettre la position (administrative et/ou financiére) finale du MO dans la réalisation du projet ;

b) Le titulaire contrevient aux obligations de la législation ou de la réglementation notamment du travail sou des
assurances ;

c) Le titulaire entrave le libre exercice du contréle en cours d'exécution du contrat ;

La mise en demeure devra étre notifiée par écrit et envoyée en recommandé avec accusé de réception ou remise contre
émargement au destinataire ou son représentant. Le titulaire disposera d’un délai de quinze jours, a compter de la
notification de la mise en demeure pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

d) Le titulaire contrevient a I‘obligation d’assurance résultant de 'article Lp 241-1. Dans ce cas le/les contrevenants
s’exposent également a la peine d’amende d’un montant de 8.500.000 F FCP prévue par l'article Lp 243-13 du code des
assurances de la Nouvelle-Calédonie.
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10.2 Sans mise en demeure préalable, lorsque :

a) Le titulaire déclare lui-méme et par écrit ne pas pouvoir exécuter ses engagements, sans qu'il soit fondé a
invoquer un cas de force majeure ;

b) Le titulaire s'est livré, a I'occasion de |'exécution de son marché, a des actes frauduleux ;

c) Postérieurement a la conclusion du marché, le titulaire fait I'objet d'une interdiction d'exercer toute profession

industrielle ou commerciale.
Dans tous les cas prévus aux paragraphes 10-1 et 10-2 ci-dessus, la décision de résiliation devra préciser que cette
derniére est prononcée aux torts exclusifs du titulaire.

10.3 Pénalités

Par dérogation au CCAG applicable aux marchés privés, la résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire entrainera
une pénalité a la charge de ce dernier d’'un montant équivalent au minimum a 5% du montant du marché et au maximum
a la plus-value liée a la conclusion d’un nouveau contrat en cas de non intervention de I'entreprise dans les délais requis
ou de sa défaillance.

La résiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice des actions civiles ou pénales contre le titulaire du marché.

ARTICLE 11 - COMPENSATION CONVENTIONNELLE

Il est convenu dés a présent la possibilité d’opérer compensation des créances et dettes réciproques, s'il devait en exister,
méme dans le cas de contrats ayant des liens économiques différents, mais ayant pour titulaires les parties signataires
aux présentes.

ARTICLE 12 - REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

En cas de contestation, il en sera référé au directeur du MO, et la procédure de réglement des contestations sera celle
instituée par les réglements contenus dans les documents généraux auxquels se réfere le marché, ainsi qu’a I'article 10
ci-dessus.

ARTICLE 13 - TRIBUNAL COMPETENT

Les litiges qui n"auront pas pu étre réglés par conciliation, médiation ou un arbitrage seront portés devant le tribunal de
NOUMEA.

ARTICLE 14 - DISPOSITIONS DEROGATOIRES AU CCAG

Conformément a I'article 1 de la norme du CCAG NF P03-001 (octobre 2017), le présent article a pour objet de fixer la
liste récapitulative des dérogations au CCAG afin de les rendre opposables aux parties signataires.

CCAP Dérogatoire au CCAG Observations
Articles oui

Article 1 X Dérogation du CCAP : articles 4.2, 6,7 et 9 du
CCAG

Article 2 X Dérogation du CCAP : articles 4.3 et 4.4 du
CCAG

Article 3 X Dérogation du CCAP : articles 4.6, 9.1, 9.4,
11.1.2, 20 du CCAG

Article 4 X Dérogation du CCAP : articles 10, 7.3, 9.5, 9.7
du CCAG

Article 5 X Dérogation du CCAP : articles 19 et 20 du
CCAG

Article 6 X Dérogation du CCAP : articles 8.2 et 15.3 du
CCAG

Article 7 X Dérogation du CCAP : article 8.3.1 du CCAG
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Article 8 X Dérogation du CCAP : articles 5, 7 et 8 du
CCAG

Article 9 X Dérogation du CCAP : articles 15, 17, 18 et 23
du CCAG

Article 10 X Dérogation du CCAP : articles 4.6.4 et 22 du
CCAG

Article 12 X Dérogation du CCAP : article 21 du CCAG

Par ailleurs, au titre des dérogations, I'ensemble des références aux articles des codes : civil, travail, commerce...
applicables en France métropolitaine sont remplacées par les références aux codes et Lois du pays applicables en
Nouvelle-Calédonie.
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Fait a Nouméa, le en un (1) exemplaire original
L’Entrepreneur V) ;
(1) Le nom de la personne apposant sa signature est reproduit en lettres capitales sous sa signature qui est précédée

de la mention « Lu et Approuvé » + tampon

Le Maitre de I’Ouvrage : Pour la Directrice Générale déléguée du F.C.H. et par
délégation,

Le Directeur Technique
Etienne VELUT
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ANNEXE 1 AU CCAP - MODELE TYPE DE PANNEAU DE CHANTIER

FORMAT 240X240 CM

Bien plus qu’un toit

Résidence XXXXX

MAITRE DE L'OUVRAGE DELEGUE
FONDS CALEDONIEN DE LHABITAT, FILIALE DU FSH - RIDET & 139501001 - 1, RUE DE LA SOMME - IMMEUBLE J, FERRY - NOUMER
TEL.:2650 00 - CONSTRUCTION DE XX LOGEMENTS

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS / AFD MF CFP

FONDS CALEDONIEN DE L'HABITAT MF CFP

CONTRAT DE DEVELOPPEMENT PROVINCE SUD MF CFP E ZS\,}
CONTRAT DE DEVELOPPEMENT ETAT MF CFP

DEFISCALISATION ETAT MF CFP o
TOTAL MF CFP

“oakTis [Whacuts. Thes [asasssss

Nom | o | oz0i0 oo

awon Snow [aureue SURFACE BU TERRAI
90000 = 50080 ™ Teocam Tos000 =

ux 2 XX MC
struire N*XXXXXX Aul rarrété N° XX - Dossier consultable

Extrait du code du travail de Nouvelle-Calédonie

Sowrce . www juridoc. gouwv.ne - droits réservés de reproduction et réutilisation des donndes
Article R. 261-1
Remplace par la délibération n® 207 duw 7 aote 2002 — Ari. 38, 1.
Toute ouverture de chantier de travaux occupant au moins dix personnes pendant plus d'une semaine fait
l'objet d'une déclaration auprés de l'inspecteur du travail mentionnant :
- "adresse précise du chantier ;
- le maitre(s) d'ouvrage : nomis), adresse(s), téléphone(s), mail(s) ;
- la nature de l'ouvrage ;
- la date présumée de début des travaux sur le chantier.
Si le chantier est soumis a coordination santé sécurité, les coordonnées du coordonnateur santé sécurité
(nom, adresse, téléphone, mail) sont indiquées,
Article R. 261-1-1

Créé par la délibération n® 207 duw 7 aoiit 2002 — Are. 38, 11

Tout entreprencur travaillant sur un chantier ayant donné lieu & la délivrance d'un permis de construire
doit, pendant la durée de ce chantier, afficher sur ce chantier son nom, sa raison sociale ou sa dénomination
sociale, son adresse, son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou au répertoire
des métiers ou les deux.

L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique.
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