
Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 Mois 13 Mois 14 Mois 15 Mois 16 Mois 17

00 Terrassements
01A Fondations profondes
01 Gros Oeuvre
02 VRD
04 Charpente couverture
06 Etanchéité
10 Peinture

Electricité incorpo
Electricité equipements

13B Photovoltaique
Plomberie incorpo
Plomberie equipements

14B Chauffe-eau solaire
15 Menuiseries Aluminium

18A Menuiseries Bois
18B Meubles cuisine et SDB
19 Sols et mur
22 Platrerie - cloison - plafond
25 Espaces verts

Réception / livraison

VILLAS CONSTANTINE : CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS - VALLEE DU TIR - COMMUNE DE NOUMEA

Calendrier prévisionnel des travaux - phase PRO 04/2025

Lot de travaux

13A

14 A


