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FCH

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché — Emplacement des travaux
L'objet du marché et 'emplacement des travaux sont définis a I'article 3 de I’acte d’engagement.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses Techniques

Particulieres (CCTP).

1.2 Allotissement

Les travaux des différents marchés recouvrent les lots décrits ci-dessous :

Marchés Types d’entreprises Dénomination Lots
1 Entreprise en corps d’état séparé | Déconstruction — démolition des 00 Démolition, déconstruction
constructions illicites
4 Groupement ou entreprise Extensions des batiments — Zone A 01A Fondations profondes micropieux
générale Extensions des batiments — Zone B 01B Démolitions, Gros-CEuvre, puits
Extensions des batiments — Zone C 04-08 Charpente, Couverture
Extensions des batiments — Zone D 13 Electricité
14 Plomberie, Sanitaires
15 Menuiseries extérieures
19 Revétement carrelage
1 Entreprise en corps d’état séparé | Peinture extérieure (ravalement des | 10 Peinture
fagades)
1 Groupement ou entreprise Travaux de VRD, TERRASSEMENT 02 VRD
générale ou entreprise en corps 03 Terrassement
d’état séparé
1 Groupement ou entreprise Aménagements espaces extérieurs 08C Clotures, portails, portillons manuels
1 générale ou entreprise en corps 08D Portails, portillons automatiques
1 d’état séparé 25 Espaces verts, mobilier urbain

Contraintes particuliéres liées a la co-activité et la coordination :

Ces marchés s’inscrivent dans I'opération générale de requalification en site occupé de la résidence Palmiers 1 et 2,
et comporteront des travaux de batiments, d’infrastructures, d’aménagement des espaces extérieurs.

Le titulaire du présent marché devra assurer une co-activité et une coordination avec les autres entreprises
intervenantes de |'opération selon les directives du prestataire de la mission d’OPC.

L’entrepreneur est tenu de ne pas générer de risques sur les travaux des autres corps d’état ou a proximité, et d’avertir
le MOE et I'OPC en cas d’interférences entre les chantiers.

1.3 Décomposition en tranches
Les travaux seront réalisés en trois tranches fonctionnelles:

e Tranche ferme : Travaux sur batiments et espaces privatifs environnants
e Tranche conditionnelle 1 : Travaux sur espaces collectifs de la résidence
e  Tranche conditionnelle 2 : Travaux sur espaces publics a rétrocéder

Il est précisé que chaque tranche forme un ensemble cohérent et parfaitement défini. Le MO notifie a I’entrepreneur,
avec copie au maitre d’ceuvre, le début de chaque tranche avec le délai d’exécution y afférent. L’entrepreneur ne peut
se prévaloir du chevauchement de plusieurs tranches pour ne pas exécuter chacune d’entre elles selon les prescriptions
du présent marché.

Le contenu de chaque tranche est défini a I'article 3 de I'acte d’engagement.

1.4 Controle des prix de revient
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A tout moment, le Maitre d'ceuvre pourra demander a I'entrepreneur ses sous-détails de prix.

1.5 Dispositions particulieres
Un constat contradictoire d’état des lieux des ouvrages de Voirie et Réseaux Divers existants en limite du lot sera établi
avant I'ouverture de chantier pour éviter toute contestation ultérieure. Ce constat sera établi par le MO.

1.6 Maitre d'ceuvre
La Maitrise d’ceuvre est spécifiée a I'acte d’engagement.
La mission confiée au Maitre d’ceuvre durant ce chantier, de type M1 avec PEO partiels, est composée comme suit :

. PEO partiel VRD

. VISA des documents d’exécution

. Direction et reglement des travaux

. Assistance aux opérations de réception
. Suivi du parfait achevement

1.7 Controles techniques et géotechniques

1.7.1 Controle Technique
La souscription d'une police d'assurance décennale nécessite l'intervention d'un bureau de contrdle technique agréé.
Les honoraires relatifs a ce contrat sont compris dans le présent marché mais seront étre réglés directement par le MO.

Le Bureau de Contréle choisi par le MO est la société SOCOTEC.

1.7.2 Controle géotechnique
Les controles géotechniques sont inclus dans le marché de I’entreprise en contrdle externe et interne.

Une mission géotechnique de type G4, de suivi d’exécution des travaux de confortement / souténement des talus, et
d’infrastructures a été confiée au bureau d’études spécialisé A2EP.

Celui—ci, sera diligenté par le MO dans le cadre des contrdles extérieurs. Dans le cas de résultats négatifs au regard des
exigences contractuelles, les frais seront reportés sur I'entreprise.

1.8 Missions de Pilotage et de Coordination de la Santé et la Sécurité

1.8.1 Mission de pilotage

Quand le marché de travaux n’est pas confié a un groupement d’entreprises, la mission d’ordonnancement, de pilotage
et de coordination (OPC), ainsi que la gestion du compte prorata, sont confiées directement par le MO a un prestataire
externe.

Dans le cas du présent marché, la mission d’OPC est confiée a la société GROUPEMENT D’INGENIERIE (Gl).

1.8.2 Mission de CSS
La mission de Coordination Santé Sécurité est confiée a la société SOCOTEC.

1.9 Mission du mandataire en cas de groupement conjoint ou solidaire
La mission du mandataire comprend notamment les obligations décrites ci-aprés.

1.9.1 Les obligations de représentation des Entrepreneurs cotraitants
Le mandataire du groupement a les obligations suivantes de représentation des entrepreneurs cotraitants, vis-a-vis
notamment du MO, de la maitrise d'ceuvre et de I'OPC, pour I'exécution du marché :

1. Transmission avec les directives appropriées dans les délais les plus courts, au membre concerné du groupement,
de toutes instructions, notes, plans, directives, ordres de service, etc. émanant du MO et/ou du maitre d'ceuvre et de
I'OPC.

2. Centralisation et présentation des états navettes, mémoires des différents membres et modalités de traitement des
différends.

3. Transmission au maitre d'ceuvre apres analyse et avis pour information, de toutes autres communications
(mémoires, réserves, réclamations, etc.) émanant d'un membre.

Marché de Travaux n°50003/tranches 1&2 — Piéce n°2 / CCAP 5



Requalification de la résidence Palmiers 1 et 2 — Travaux de VRD, terrassements FCH

4. Transmission au maitre d'ceuvre des plans d'exécution des ouvrages pour approbation ou visa.

5. Transmission au maitre d'ceuvre et/ou au MO des demandes d'acceptation et d'agrément des conditions de
paiement des sous-traitants émanant des membres.

6. Transmission en temps voulu de toutes informations nécessaires a la réception des travaux des membres et a la
levée des réserves éventuelles.

7. Représentation de chacun des cotraitants en cas de contestation notamment avec le MO et/ou le maitre d'ceuvre.

8. Transmission au maitre d'ceuvre et a I'OPC des projets de décompte, de la répartition des pénalités entre les
cotraitants ; dans I'attente, les pénalités étant retenues en totalité au mandataire.

1.9.2 Les obligations de coordination
Le mandataire du groupement conjoint ou solidaire devra :

1. Assurer, sous sa responsabilité, les missions de coordination notamment techniques au sein du groupement c'est-a-
dire :

. Centraliser et mettre en cohérence les éléments des calendriers détaillés des membres du groupement pour
transmission au maitre d'ceuvre et a I’'OPC.

e  Transmettre aux membres du groupement les informations de toutes natures, données par le maitre d'ceuvre,
et I'OPC relatives notamment au controle et a la mise en application du calendrier relatif aux différents ouvrages
du groupement.

. Veiller au respect des principes d'organisation des installations de chantier définis par le maitre d'ceuvre.

. Veiller au respect des dispositions relatives a la protection de I'environnement par les différentes entreprises,

. Mettre en concordance les méthodes et les processus d'exécution des ouvrages de chacun des entrepreneurs.

. Coordonner les études d'exécution des ouvrages de chacun des intervenants.

e Assurer la coordination de |'établissement du Dossier de Récolement des ouvrages exécutés.

2. Suivre I'application des dispositions du marché par les différents intervenants du groupement et provoquer |'étude
de solutions a apporter aux difficultés qui entraveraient I'exécution des travaux.

3. Gérer les interfaces de chantier et en supporter les colts (études, travaux).

4. Assurer la coordination avec des intervenants extérieurs en interférence avec ce marché ; en particulier, dans le cas
de travaux effectués sur le méme site au cours de la méme période.

5. Assurer la coordination des différentes entreprises en matiére d'Hygiene et de Sécurité.

6. Assurer la coordination en matiere de qualité entre les cotraitants.

7. Assurer la coordination des différents cotraitants en matiere de protection de |'environnement.

8. Assurer les interfaces de chantier avec les services d'exploitation.

1.9.3 Les obligations des cotraitants a I'’égard du mandataire du groupement conjoint
Chaque membre du groupement devra :

1. Désigner un représentant qualifié, muni des pouvoirs nécessaires pour prendre toutes décisions utiles, assister aux
réunions d'études, de coordination ou de chantier.

2. Fournir au mandataire, pour transmission au MO, au maitre d'ceuvre et a I'OPC, tout document prévu au marché du
groupement.

3. Faire connaitre |'état d'avancement des taches des travaux dont ils sont attributaires (études, fabrications, mise en
ceuvre, etc.) pour les nécessités de la planification et de son suivi.

4. Respecter, en cas de sous-traitance, la loi du 31/12/1975 et en particulier, remettre en temps utile au mandataire,
les demandes d'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement, pour transmission au
maitre d'ceuvre et/ou au MO

1.10 Connaissance des lieux

L'entrepreneur doit se rendre sur les lieux en vue d’examiner I'emplacement du terrain, les contraintes relatives aux
installations existantes et voisines ainsi que les modalités d’acces et d’approvisionnements. Les entrepreneurs sont
réputés, par le fait de leur acte d’engagement, avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement de |'opération,
des conditions générales ou locales, des possibilités d’acces et de stockage des matériaux, des disponibilités en eau et
en énergie électrique, des possibilités d’accés des engins et véhicules ainsi que des conditions d’exécution.

En résumé, les entrepreneurs soumissionnaires sont réputés avoir parfaite connaissance des lieux et en général de
toutes les conditions pouvant, en quelque sorte que ce soit, influer sur I'exécution, la qualité et le prix des ouvrages a
exécuter.
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L’Entrepreneur ne pourra arguer d’ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments d’ouvrages ou
de prix.

La responsabilité du Maitre d’Ouvrage et/ou du Maitre d’ceuvre ne pourrait en aucun cas étre recherchée au titre de
I’état et de I'importance des travaux.

1.11 Réalisation des travaux en site occupé
Dans le cadre des travaux de requalification, I'entreprise du présent marché devra inclure dans son prix forfaitaire le
fait d’intervenir dans un environnement occupé, ou les logements demeurent habités.

Il est impératif que les travaux soient réalisés de maniere a minimiser les nuisances pour les occupants, notamment en
termes de bruit, poussiere et vibrations. L'entreprise devra établir un planning détaillé des interventions, avec des
périodes de travaux spécifiées, et assurer une gestion rigoureuse des acces aux batiments afin de garantir la sécurité
des résidents. Les zones de chantier devront étre isolées et protégées pour éviter tout risque d’accident. Les conditions
de vie des occupants doivent en tout temps étre préservées.

L'entreprise aura a charge de prendre contact avec les locataires et résidents du FCH, pour définir les modalités
d’intervention au voisinage de leurs logements.

L’entreprise s’engage par ailleurs a la remise de son offre, a mettre en ceuvre tous moyens de communication avec les
occupants, que ce soit en diffusant des documents (ex : newsletter périodique, affichage de plans dans les zones de
communs, distribution de flyer...) ou en utilisant des méthodes de communication en présentiel dont I’entreprise devra
assurer des comptes rendus périodiques.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

21 Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois de la date de remise des offres :

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés privés de travaux selon la norme
NF P03-001, et toutes pieces auxquelles il fait référence.

e Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux et toutes piéces
auxquelles il fait référence

e Toutes normes frangaises en vigueur, ou lorsqu’elles existent toutes normes en vigueur en Nouvelle-Calédonie,
énumérées ou non dans le CCTP

e Code du travail de la Nouvelle-Calédonie

e Code de I'environnement de la Province concernée

2.2 Pieces particulieres
Les pieces particuliéres constituant le marché sont les suivantes, dans I'ordre de prévalence décroissant :

e L’Acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles

e Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes éventuelles

e Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses annexes

e Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) pour les lots 00 Démolition, 01A Fondations Puits, 01B Fondations
Micropieux

e |’'étude de faisabilité géotechnique

e Le planning prévisionnel d’exécution des travaux

e Le dossier des plans établis par le Maitre d’ceuvre

Piéces annexes :

e |'offre remise par le soumissionnaire dans le cadre de la consultation

e Le Détail Estimatif des Travaux Réglés au Métré (D.E.T.R.M.) pour les lots 00 Démolition, 01A Fondations
Micropieux, 01B Fondations puits

e La Décomposition du Prix Global et forfaitaire (D.P.G.F.) pour tous les autres lots

Ces deux derniéres pieces ne font pas partie intégrante du marché et ne sont pas signée par le MO. Leur présence en
annexe ne peut servir a I’entrepreneur pour se prévaloir d’erreur ou d’omission dans les métrés de travaux.
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Les prix figurant dans la D.P.G.F. pourront, le cas échéant, servir a I'évaluation des travaux ordonnés en plus ou en
moins.

23 Frais de reproduction de dossier
Le titulaire se verra confier I'original du marché et devra le reproduire a ses frais en cinq (5) exemplaires papier et un
(1) exemplaire au format PDF répartis comme suit :
e L’original, 1 copie papier et 1 copie numérique pour le MO;
e 1 copie pour le maitre d'ceuvre ;
e 1 copie pour 'OPC;
e 1 copie pour le bureau de controle.
e 1 copie pour le coordinateur santé sécurité (CSS).
L’ensemble de ces dossiers est remis au MO.

L'entrepreneur devra se procurer a ses frais copie des piéces l'intéressant (CCAP, CCTP, DPGF, note de sécurité,
bordereau des plans, calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, etc.) ainsi que les plans listés dans le bordereau
des plans.

Ces dispositions sont également applicables pour la reproduction des éventuels avenants qui pourront étre passés
ultérieurement.

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES — VARIATION DANS LES PRIX — REGLEMENT DES COMPTES

— FRAIS DE MANDATAIRE

3.1 Répartition des paiements
L’Acte d’Engagement indique cette répartition, le cas échéant.

3.2 Contenu des prix — Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des comptes — Frais des missions du
mandataire

3.2.1 Taxes et droits

Les opérateurs de logements sociaux sont exonérés de TGC. Egalement |'article Lp 488 de la loi de pays n°2016-14 du 30
septembre 2016 fixe les conditions d'exonération de la TGC pour les opérations de construction entrant dans le champ
d'application du Lp 284 a Lp 286 du code des imp0ts.

Le FCH fournira aux entreprises a leur demande, I'agrément du gouvernement ouvrant le bénéfice des dispositifs Lp 284
a Lp 286 du code des impots.

Les autres taxes et droits sont réputés inclus selon la réglementation en vigueur a la date de remise des offres.

Dans le cadre du présent marché les travaux se répartissent dans 2 tranches budgétaires :
e La premiére fait I'objet d’'une exonération de TGC, s’agissant d’'une opération dont le caractére social est

reconnu
e Laseconde est rémunérée TTC, avec application d’une TGC au taux en vigueur
Tranches fonctionnelles TGC Tranches budgétaires
Tranche Ferme — Travaux sur les batiments et leurs espaces privatifs Hors TGC q8re
Tranche conditionnelle 1 — Travaux sur les espaces collectifs de la résidence Hors TGC 18re
Tranche conditionnelle 2 — Travaux sur les espaces publics a rétrocéder TTC 2nde

3.2.2  Etablissement des prix
Les prix sont établis conformément a I'article 9 du CCAG.

Les dimensions des ouvrages seront calculées en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres
phénomenes naturels indiqués ci-apres, lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités limites suivantes :

- pluie 200 mm en 24 heures

- vents 204 km/h
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Le montant du marché représente la valeur des constructions, fournitures et travaux d'installation et de mise en ordre
de marche d'apres les descriptifs et les plans de conception, y compris toutes dépenses annexes ci-apres, ainsi que les
dessins d'exécution, les métrés, attachements, situations, les détails et les finitions considérés comme faisant partie des
régles de I'art sans qu'il soit besoin de les décrire plus explicitement.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les sujétions et toutes les dépenses nécessaires a la réalisation
totale et définitive des ouvrages.

En particulier I'entreprise ne pourra élever aucune réclamation du fait de I'exécution sur le méme site, de travaux
attribués a d'autres entreprises, et devra assurer la protection du matériel installé par celles-ci vis-a-vis des nuisances
occasionnées par ses propres travaux.

A tout moment, le maitre d’ceuvre peut demander notamment par : ordre de service, PV de réunion de chantier, etc...
leurs sous-détails de prix aux entreprises qui devront les lui fournir dans le délai indiqué, sous peine de pénalités
journalieres de 20.000 F par jour calendaire de retard.

3.2.3  Réglement des comptes

Ouvrages réglés a prix forfaitaires

Les ouvrages seront réglés par des prix forfaitaires dont le libellé est donné dans le cadre de décomposition du prix
global et forfaitaire (DPGF).

La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire proposée et acceptée par l'entrepreneur constitue un avant-métré
forfaitaire.

Les divergences éventuelles relevées en cours d'exécution par rapport aux quantités figurant a ce document, sans que
ces variations résultent d'ordres exprés du MO de méme que les erreurs qui pourraient étre décelées dans les calculs
ayant fixé le prix forfaitaire ne peuvent en aucun cas conduire a une modification de celui-ci.

Variation des quantités des marchés au forfait

Lorsque des travaux ordonnés par le Maitre d'ceuvre en accord avec le MO modifient I'importance de certaines natures
d'ouvrages, la DPGF servira a calculer les montants des plus ou moins-values.

Le prix est rectifié par application des prix unitaires de la DPGF. A défaut, de nouveaux prix seront établis comme le
prescrit le CCAG.

S’il advenait qu’une variation des quantités commandées entraine une variation a la baisse du montant total du marché
de plus de quinze pour cent (15%), les parties conviennent de se rencontrer afin d’évoquer la situation et
éventuellement la mise en place d’'une indemnité compensatrice qui ne saurait excéder en aucun cas cingq pour cent
(5%) du seul montant de la variation de la masse des travaux.

Ouvrages au métré
Les ouvrages seront réglés par application aux quantités réellement exécutées et contrélées des prix figurant au
bordereau des prix unitaires (BPU).

Variation des quantités des lots au métré

S’il advenait qu’une variation des quantités commandées entraine une variation a la baisse du montant total du marché
de plus de vingt-cing pour cent (25%), les parties conviennent de se rencontrer afin d’évoquer la situation et
éventuellement la mise en place d’une indemnité compensatrice qui ne saurait excéder en aucun cas cing pour cent
(5%) du seul montant de la variation de la masse des travaux.

3.2.4  Ouvrages ou prestations non prévus au marché
Lorsque des travaux supplémentaires doivent étre réalisés par |'entrepreneur sur ordre du MO, les travaux ne seront
exécutés qu’apres notification par ordre de service de ce dernier.

3.2.5 Projets de décompte
Les projets de décompte sont présentés conformément aux articles 19.4 et 19.5 du CCAG.
Les modalités particuliéres sont précisées a |'article 5.6 du présent CCAP.

3.2.6 Modalités de paiement

Les paiements seront effectués par virement bancaire dans le respect des délais Iégaux applicables en Nouvelle-
Calédonie et aprés remise par le contractant d'une facture ou situation en bonne et due forme.
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Le service comptabilité du FCH procéde mensuellement a deux cessions de réglements.

Toute erreur ou omission relevée sur une facture ou situation qui obligerait le FSH/FCH a refuser le document
décalerait d'autant le délai de réglement sans que le FCH ne puisse en étre tenu pour responsable.

3.2.7 Demandes d’acomptes et factures dématérialisées
Les demandes d’acompte sont établies par le titulaire exclusivement selon le modele du FCH.

Les demandes d’acompte et les factures signées par le titulaire, et visées par le MOE et I'OPC, sont transmises au MO
au format électronique (format PDF) a I’adresse courriel suivante :
operationsfactures@fsh.nc

Attention pour étre recevable chaque courriel ne devra contenir qu’un seul décompte ou facture.

Le fichier PDF de la demande d’acompte ou de la facture est dénommé comme suit :
50003-Tr01 ou Tr02-N°PosteDépense-NomFournisseur-N°Décompte

Tout décompte ou facture non conforme ou contenant des erreurs sera renvoyé au titulaire qui en accepte les
conséquences en termes de délais de paiement.

3.2.8 Frais de mandataire et compte prorata
Les éventuels frais de mandataire et de compte prorata sont réputés inclus dans le montant du marché.

33 Variation des prix
3.3.1 Caractéere des prix
Les prix sont actualisables mais non révisables, suivant les articles 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 et 3.3.5 ci-apres.

3.3.2 Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur le premier jour ouvrable du
mois qui précede celui dans lequel se situe la date limite pour la remise des offres. Ce mois est appelé le "Mois d’origine
des prix (mo)". Il est précisé dans I'acte d’engagement.

3.3.3 Choix de I'index de référence
Les index de référence, choisis en raison de leur structure pour l'actualisation des prix des travaux faisant I'objet du
marché, sont les index et indices publiés par I'lSEE suivants :

Lots Dénominations Index ISEE
00 Déconstruction, démolition BT 01
01A Fondations profondes micropieux BT 01
01B Démolitions, Gros-CEuvre BT 01
02 VRD BT 02
03 Terrassement BT 03
04-08 Charpente, Couverture BT 04/08*
08 C Clétures, portails, portillons manuels BT 08
08D Portails, portillons automatiques BT 08
10 Peinture BT 10
13 Electricité BT 13
14 Plomberie, Sanitaires BT 14
15 Menuiseries extérieures BT 15
19 Revétement carrelage BT 19
25 Espaces verts, mobilier urbain BT 25

(*) Pour le lot 04-08, I'index a utiliser pour I'actualisation des prix sera calculé au prorata des valeurs respectives de la
charpente et de la couverture, soit :
BT = (0,8 x BT 04) + (0,2 x BT 08)

3.3.4 Modalités de variation des prix

Les prix du marché seront actualisés a la date de I'Ordre de Service de démarrage des travaux, diminuée de trois mois
(mois m-3).

Le coefficient d’actualisation C a appliquer a toutes les situations est le suivant :

Marché de Travaux n°50003/tranches 1&2 — Piéce n°2 / CCAP 10



Requalification de la résidence Palmiers 1 et 2 — Travaux de VRD, terrassements FCH

C=F-1 avec F = BT(m-3)/ BT(mo)

- L'indice "mo", figurant au dénominateur de la fraction, correspond au mois d'origine des prix. Il est précisé dans
I'acte d’engagement.

- L'indice m, figurant au numérateur de la fraction, correspond au mois de démarrage des travaux fixé par OS.

- La définition de ces index et leurs valeurs sont publiées par le Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie et
consultables sur le site internet de I'ISEE (www.isee.nc).

- Pour le calcul, les index seront pris avec leurs quatre (4) chiffres significatifs et le coefficient d’actualisation C global
sera arrondi a la troisieme (3) décimale supérieure.

3.3.5 Actualisation ou révision provisoire
Il n'est pas pratiqué de variation de prix provisoire, seules les variations de prix définitives seront calculées.

3.4 Sous-traitants

L’entrepreneur titulaire du marché peut sous-traiter une partie des prestations qui lui sont confiées selon les
dispositions de la loi n°75.1334 modifiée du 31 décembre 1975 et selon les dispositions du CCAG, notamment de ses
articles 4.6 et 20.3.

3.4.1 Désignation des sous-traitants lors de la passation du marché
Se référer a I'acte d’engagement.

3.4.2 Désignation des sous-traitants en cours de marché

Avant toute intervention sur le chantier, tout sous-traitant doit obligatoirement étre déclaré et agréé par le MO. Le
sous-traitant devra répondre aux criteres de sélection du FCH/FSH, figurant au RPAO (cotisations CAFAT a jour, nombre
minimum d’employés déclarés, etc.).

L'acceptation d'un sous-traitant éventuel et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance doit
étre obligatoirement établi sur la base du modele fourni par le MO.

3.4.3 Paiements des sous-traitants
Le MO pourra procéder au paiement direct des sous-traitants agréés, comme suit :

Pour les sous-traitants de |’entreprise I'acceptation de la somme a payer a chacun d’entre eux fait I'objet d’une
attestation, jointe au projet de décompte, signée par I'entreprise en indiquant la somme a régler par le MO aux sous-
traitants concernés, il joint également une facture détaillée du/des sous-traitants.

Le MO se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement, en faisant porter le montant des sommes a
leur payer au crédit des comptes indiqués dans les avenants ou actes spéciaux correspondants.

ARTICLE 4 — DELAIS D’EXECUTION — PENALITES ET PRIMES

4.1 Délais d’exécution
4.1.1 Délai global d’exécution des travaux
Les stipulations correspondantes figurent dans I'Acte d’Engagement.
Le délai global d’exécution des travaux commence a la date indiquée dans l'ordre de service, délivré par le MO,
notifiant le démarrage des travaux.
Dans ce délai sont également inclus :

e Les délais de préparation

e Les délais d’approvisionnement

e Les délais propres a 'installation de chantier

e Les délais propres au repliement du chantier

e Lafourniture du DOE

4.1.2  Prolongation du délai d’exécution

En vue de I'application de I'article 10 du C.C.A.G (NF P 03-001), les délais d’exécution des travaux sont prolongés d’un
nombre de jours ouvrables égal a celui pendant lequel un au moins des phénomenes naturels dépassera son intensité
limite fixée a :
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e Pluie: 20 mm en 24 heures.
e Vent: apartirde 70 km/heure (limite de fonctionnement autorisée des grues)

Ils seront également prolongés par ordre de service, du nombre de jours ou le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur
constatent contradictoirement des conditions climatiques entravant directement ou indirectement, d’'une manieére
importante, I'exécution des travaux.

4.1.3 Logement témoin
Sans Objet

4.1.4  Calendrier détaillé d’exécution
A/ Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le Pilote (ou le mandataire du groupement d’entreprises), en
concertation avec les entrepreneurs et le Maitre d’ceuvre, pendant la période de préparation.
Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages ou types d’ouvrages dont la construction fait I'objet
du marché. Il indique en outre, pour chacun des lots :

e Ladurée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre,

e La durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions successives de

I’entrepreneur sur le chantier.

Le calendrier détaillé d’exécution fera apparaitre les dates de livraison du logement témoin et des livraisons par
batiment, le cas échéant.
Apres avis favorables des entrepreneurs et du maitre d’ceuvre, le calendrier détaillé d’exécution est transmis par le
Pilote (ou le mandataire du groupement d’entreprises) au MO pour approbation, 10 (dix) jours au moins avant
I'expiration de la période de préparation visée au 8.1 ci-apreés.

B/ Au cours du chantier, et avec I'accord du Maitre d’ceuvre et des différents entrepreneurs concernés, le Pilote
(ou le mandataire du groupement d’entreprises), pourra modifier le calendrier détaillé d’exécution sous condition que
ces modifications n’entrainent aucune répercussion sur le délai global d’exécution de I'ensemble des lots; elles
tiennent compte toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de 'application de I'article 4.1.2.

Le calendrier initial visé en A éventuellement modifié comme il est indiqué en B est notifié par ordre de service a
I'ensemble des entreprises, ou a leur mandataire en cas de groupement, charge a lui de le dupliquer et de le
transmettre a ses cotraitants.

4.2 Pénalités pour retard

Ces pénalités sont réparties entre les entreprises sur les indications du pilote (ou du mandataire du groupement) sur la
base des documents de pilotage établis tout au long du chantier, notamment les états mensuels de retard.

Les retenues pour pénalités infligées en cours de chantier pourront étre transformées en pénalités définitives a
I'achévement du délai contractuel défini dans I’Acte d’Engagement.

42.1 Retard sur les délais d’exécution particuliers
Cette retenue, provisoire, est appliquée si I'une des deux conditions suivantes est remplie :
e Oul'entrepreneur n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution qui lui était imparti,
e Ou l'entrepreneur, bien qu’ayant terminé ses travaux dans ce délai — a perturbé la marche du chantier ou
provoqué des retards dans le déroulement des travaux relatifs aux autres lots.

Du simple fait de la constatation d’un retard par le pilote, le mandataire du groupement d’entreprises, le Maitre
d’ceuvre ou le MO, I’entrepreneur encourt la retenue journaliére indiquée a I'article 4.2.3 ci-apreés.

4.2.2 Retard sur les délais globaux

Si les dates contractuelles de livraison ou de fin d’exécution de I'ensemble des travaux ne sont pas respectées du fait
des divers retards, les retenues provisoires mentionnées précédemment sont transformées en pénalités définitives.

Ces pénalités proposées par le maitre d’ceuvre au MO seront réparties sur les indications du pilote (ou du mandataire
du groupement d’entreprises) au prorata des causes de retard provoquées par chaque entreprise telles que constatées
a larticle 4.2.1 ci-dessus. Les retenues provisoires excédentaires par rapport aux pénalités définitives seront
remboursées a la fin des travaux.

4.2.3 Montant des pénalités et retenues prévues a I'article 4.2.1 et 4.2.2
1/1000° du montant du marché concerné par jour calendaire de retard et au minimum 25 000 F. CFP / jour.
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4.3

Autres pénalités

Automatiquement appliquées au titulaire du marché dans les cas suivants :

A.

B.

(@

1©

jm

l

[

=

=

J.

4.4

Pénalités pour retard dans la livraison du logement témoin : 100 000 F par jour calendaire de retard

Pénalités pour retard dans les levées de réserves correspondant aux réceptions ou opérations préalables a la
réception, ou états des lieux, ou constat d’achevement pour mise a disposition des zones.

Si I'entrepreneur n’a pas remédié dans les délais fixés, aux imperfections ou malfagons faisant I'objet de réserves
au proces-verbal de réception, des pénalités, a raison de 60 000 F CFP par jour calendaire de retard, lui seront
appliquées jusqu’a la date a laquelle I’'ensemble des réserves formulées aura été levé.

Rendez-vous de chantier

L'entrepreneur qui n’assiste pas ou ne se fait pas représenter par un délégué qualifié et habilité a prendre des
décisions engageant I'entreprise, aux réunions de chantier, de coordination ou a toutes autres réunions d’ordre
administratif ou technique, encourt la pénalité suivante :

Le montant de la pénalité appliquée pour chaque absence est de 15 000 F CFP et pour un retard supérieur a une
demi-heure, de 10 000 F CFP.

Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a ’hygiéne et a la signalisation générale du chantier : 50 000
F CFP par jour calendaire et infraction constatée.

Travaux dans le domaine public sans signalisation ou protection efficace : 50 000 F CFP par jour calendaire et
infraction constatée.

Délais et retenue pour remise des documents a fournir pendant I’exécution du chantier :

Le titulaire devra avant tout commencement d’exécution, faire viser tous les plans de fagonnage (ou
d’exécution) par le Maitre d’ceuvre, puis les soumettre a |'organisme de contréle; I'accord de celui-ci sur
I’ensemble du dossier conditionne le démarrage des travaux.

Le délai de production de ces plans est inclus dans le délai contractuel.

A la demande du Maitre d’ceuvre, le titulaire devra remettre dans les délais qui lui sont notifiés, les documents
réclamés tels : plans de détail, notices techniques, certificats, agréments, etc., tel que stipulé a I’article 7 du CCAG.
Ce délai sera pris entre une (1) semaine et quatre (4) semaines maximum.

Tout retard entrainera une pénalité de 15 000 F CFP par document et par jour calendaire.

Tout défaut de nettoyage des voiries d’acces au chantier et a proximité : 100 000 F CFP par jour et par infraction
constatée.

Retard dans la remise des DOE : une pénalité de 50 000 F CFP par jour calendaire sera appliquée.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier sont compris dans le délai d’exécution.

A la fin des travaux, quinze (15) jours avant la date de réception, I'entrepreneur devra procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas d’inexécution de ces travaux pour le jour de la réception, ces opérations seront faites aux frais de
I’entrepreneur dans les conditions stipulées a I’article 16.1 du CCAG, sans préjudice d’'une pénalité de 20 000 F CFP
par jour de retard.

Retard dans la mise a disposition des alimentations provisoires des installations de chantier et notamment des
bureaux de la Maitrise d’ceuvre : 20 000 F CFP par jour calendaire.

Réfaction pour imperfection

Se référer a I'article 17.2.6 du CCAG

4.5

Délais et modalités pour la remise des documents conformes a I’exécution

Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) de tous les ouvrages et pour tous les lots concernés sera remis par
I’entrepreneur ou le mandataire du groupement d’entreprises au maitre d’ceuvre pour vérification et approbation lors
de la demande de réception des ouvrages.

Il est expressément stipulé que la non-remise des DOE approuvés :

e Fait obstacle a la réception des travaux.
e Entrainera 'application des pénalités de retard
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Entrainera le maintien du plafond de reglement définis au présent CCAP.

Présentation du DOE

Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera fourni en deux (2) exemplaires papier (1 MO et 1 MOE) et un (1) exemplaire sur
support numérique (CD, clé USB) a remettre au MO.

De plus, les pieéces graphiques remises sur un support numérique devront I'étre sous deux formes :

- Format exploitable et compatible avec le logiciel AUTOCAD dans sa derniére version en usage
- Format PDF (reproductible)

L'exemplaire papier du DOE se présentera sous la forme d’un ou plusieurs classeurs qui contiendront tous les
documents (piéces écrites et plans). Pour un méme lot, tous les classeurs devront étre de la méme couleur.

Chaque classeur devra étre soigneusement étiqueté avec toutes les références nécessaires :
1. Intitulé de I'opération

2. Nom des travaux (ou du lot) en clair

3. Nom de I'entreprise

4. Numéro d’ordre du classeur

Le premier classeur devra comporter un sommaire complet de I'ensemble du contenu comportant la liste de la totalité
des pieces écrites et plans qui seront regroupés selon les chapitres suivants :

1. Construction,

2. Fonctionnement,

3. Maintenance et Garanties.

Chaque classeur disposera de son sommaire particulier et tous les documents devront comporter sur le cartouche la
mention D.O.E. en gros caractéres.

Contenu du DOE

Le contenu des classeurs sera a adapter en fonction de la technicité des lots et comprendra les pieces suivantes :

Dossier de Construction de I'Ouvrage

Tous les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire ;

Tous les plans d’atelier et de chantier ;

L’ensemble des plans de récolements approuvés par les concessionnaires ;

La totalité des plans d’ensemble et de détail conformes a I'exécution et visés « approuvé » par le bureau de
controle

La liste des matériels et des produits réellement mis en ceuvre avec les fiches commerciales et techniques.

Les dossiers d’agréments et PV de réception des matériaux

Le PV de réception signés par la MOA attestant que les réserves sont levées,

Quitus de paiement des sommes dues au sous-traitants

L’ensemble des documents de récolements exigés au CCTP

Les fichiers correspondants, les références des matériaux et matériels mis en ceuvre sur un support
informatique, tel qu’un CD ROM gravé pour un ordinateur compatible PC, tous les plans visés ci-dessus seront
transmis au un format numérique (DWG ou DXF conforme a la NEIGE du GIE SERAIL réf: RGNC 91-93 —
Projection GRS80/LAMBERT NC),

L’ensemble des pieces administratives actualisées (attestation d’assurance).

2) Dossier de Fonctionnement de I’'Ouvrage

Notes de calcul ;
Essais de fonctionnement ;
Notices de fonctionnement ;
Le récapitulatif de tous les essais de béton
Le récapitulatif de tous les essais voirie et réseaux : corps de chaussée, compactages de tranchée, signalisation
HetV.
Les essais de fonctionnement
o Les PV d’essais de mise en service
o Le PV de réception de I'assainissement par les services techniques de la commune
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o Le(s) COTSUEL(S)
o L'autorisation de mise sous tension ou de mise sous pression pour les travaux d’électricité et d’eau
potable,
o Carnet sanitaire des réseaux et installations d’eau potable,
e Liste des matériels et des produits réellement mis en ceuvre avec les fiches commerciales et techniques.

3) Dossier de Maintenance et de Garantie de I'Ouvrage
e Notices de maintenance et d’entretien des installations : Ces notices ont pour but de donner tous les
renseignements techniques nécessaires pour assurer les opérations préventives et correctives. Le prestataire
fournira la notice de maintenance « constructeur » conforme a la référence de I'’équipement installé. Il veillera
a ce que le contenu de chaque notice soit conforme aux attentes suivantes :
o Nom de I'’équipement concerné et la référence constructeur
o Schémas de I'installation (par exemple les schémas électriques)
o Conditions de garantie du matériel par le fabricant et/ou I'installateur
o Gamme de maintenance présentée sous forme de tableau conformément au modele figurant ci-dessous,
ou figureront les éléments suivants :
o Nature de 'opération de maintenance (Graissage, Réglage, Remplacement de pieces...)
e  Périodicité de I'intervention :
M : mensuelle
T : trimestrielle
S : semestrielle
A :annuelle
X : a déterminer par une annotation dans la colonne « Observations ».
e Observations et référence éventuelle a une procédure explicitée
En I'absence de notice « constructeur » adéquate, il veillera a rédiger le document attendu.

e Contrats d’entretien, s’agissant des ouvrages suivants :
o Eclairage
o Vidéo Protection
Le prestataire devra remettre sa proposition définitive de contrat d’entretien mise au point sur la base du
projet de contrat remis au stade de I'appel d’offres.

Il est expressément stipulé que la non-remise des DOE entrainera I'application des pénalités de retard et le maintien du
plafond de reglement définis au présent CCAP.

Il est stipulé que la derniére situation mensuelle ne pourra étre acceptée que sur justification de la remise compléte des
documents et notices de ce dossier.

ARTICLE 5 — CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 Retenue de garantie

La retenue de garantie est supportée par chaque entrepreneur titulaire d’un lot.

Elle est égale a 5% du montant total de son lot, y compris les avenants éventuels, et sera déduite a hauteur de 5% sur
chaque acompte.

5.2 Cautionnement

Conformément a I'article 1 de la loi du 16 juillet 1971 applicable en Nouvelle-Calédonie, la retenue de garantie stipulée
contractuellement ne sera pas pratiquée si I'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et
solidaire émanant d’un établissement financier dument reconnu et agréé en Nouvelle-Calédonie.

Dans le cas d’avenants au marché modifiant le montant de ce dernier, le montant du cautionnement sera modifié en
prenant compte du nouveau montant du marché.

5.3 Avance au démarrage
Par dérogation aux dispositions du CCAG, aucune avance au démarrage ne sera versée a I'entrepreneur par le MO.

5.4 Avance sur approvisionnement
Sans objet.

Marché de Travaux n°50003/tranches 1&2 — Piéce n°2 / CCAP 15



Requalification de la résidence Palmiers 1 et 2 — Travaux de VRD, terrassements FCH

5.5 Nantissement

Si le Titulaire du marché en fait la demande, le MO lui remettra une copie certifiée conforme de |’Acte d’Engagement
du présent marché. Cette piece formera titre en cas de nantissement et est délivrée dans ce but en un unique
exemplaire.

En cas de sous-traitance avec délégation de paiement, il est rappelé au Titulaire ayant précédemment nanti son
marché, qu’il devra annuler son précédent nantissement aupres de sa banque avant toute acceptation du sous-traitant
par le MO.

5.6 Garantie de bonne fin contractuelle
La facturation a 100% du marché ne pourra se faire qu’une fois les travaux réputés réceptionnés, les essais prévus au
marché réalisés, les réserves issues des OPR levées et le DOE remis et validé par le MOE.

Les conditions précédentes n’étant pas remplies, la facturation sera plafonnée a 97%.
Cette disposition s’applique sur chaque position du DPGF.

ARTICLE 6 — PROVENANCE — QUALITE — VIS-A-VIS ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas laissé a
I’entrepreneur ou n’est pas déja fixé par les pieéces générales constitutives du marché, ou déroge aux dispositions des
dites pieces.

6.2 Mise a disposition de carriéres ou lieux d’emprunt
Sans objet.
6.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais, épreuves de matériaux et produits

6.3.1. Dérogations

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG concernant les caractéristiques et
qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de
leurs vérifications, essais et épreuves, tant quantitatives que qualitatives sur le chantier.

6.3.2. Echantillon des produits

L’entrepreneur devra, avant toute mise en ceuvre, soumettre les échantillons des produits ou composants utilisés a
I'agrément du MO et devront étre obligatoirement soumis a I'approbation écrite de la maitrise d’ceuvre. Il est tenu de
les conserver dans le bureau de chantier pendant toute la durée des travaux.

6.3.3. Essais complémentaires

Le Maitre d’ceuvre peut décider apres accord du MO, de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis
par les CCTP :

. S’ils sont effectués par I’entrepreneur, ils seront rémunérés en dépenses contrélées.

. S’ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le Maitre de I'Ouvrage.

Au cas ol le résultat de ces contrdles ou de ces essais ne serait pas satisfaisant, ils seront a la charge de I’entrepreneur.

6.4 Prise en charge, manutention, et conservation par le Contractant Général des matériaux et produits fournis
par le MO
Sans objet.

ARTICLE 7 — IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1 Piquetage général

Le mandataire du groupement d’entreprises ou le titulaire du lot Terrassements/VRD exécutera a ses frais
I'implantation des plateformes et voiries conformément aux plans et instructions qui seront notifiés a I'entrepreneur
par le Maitre d’ceuvre.
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Le mandataire du groupement d’entreprises ou le titulaire du lot Gros CEuvre exécutera a ses frais I'implantation des
batiments conformément aux plans et instructions qui seront notifiés a I’entrepreneur par le Maitre d’ceuvre.

Les implantations seront réceptionnées par le maitre d’ceuvre.

Les tracés d’implantation comportent I'obligation de faire application des alignements et des nivellements.

7.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains et enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que les canalisations ou cables situés au droit ou au
voisinage des travaux a exécuter, sera effectué en méme temps que le piquetage général par les entrepreneurs
concernés dans les conditions fixées par les gestionnaires de réseaux tels que EEC, I'OPT, les mairies, etc. et par le
Maitre d’ceuvre.

ARTICLE 8 — PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 Période de préparation
La période de préparation est comprise dans le délai d’exécution du marché. Elle débute deés la notification par ordre
de service du démarrage des travaux.
Durant cette période, il sera communiqué au Maitre d’ceuvre :
e Le schéma d’organisation du chantier et le plan des installations de chantier et de sécurité et d’hygiéne, devront y
étre traités les aspects liés :
- Aux maintien des fonctionnalités et communications de toutes natures pour les riverains et résidents des
logements (acces, stationnement, utilisation des réseaux divers, collecte des ordures, etc.)
- Aux acces sur le site (entrée des véhicules et maintien du transit des véhicules des chantiers)
- A la sécurité générale du site (cléture générale du site, signalisation entrées / sortie
- Au plan de gestion des eaux de ruissellement
e Le calendrier contractuel d’exécution des travaux établi dans le cadre du calendrier général,
e Un constat d’huissier d’état des lieux (batiments, voiries environnantes, état des réseaux et des exutoires),
e L’échéancier de la présentation des échantillons,
e Les plans d’exécution (études et notes de calcul), visés sans réserve par I’organisme de contrdle technique.
e Le calendrier détaillé d’exécution
e La rédaction d’un plan d’assurance qualité.

Les cing premiers points devront obligatoirement étre présentés avant le démarrage effectif des travaux.

8.2 Frais de chantier a charge du titulaire du présent marché

Durant cette période, le titulaire du lot NOM ou le mandataire du groupement d’entreprises, doit a ses frais, outre les
prestations prévues au C.C.T.P., la fabrication, la pose, et |I'entretien d’'un panneau de chantier dont la maquette est
fournie par le MO.

Ce panneau sera fixé sur une structure a la charge de I’entreprise et placé au droit de I'acces a I'opération en accord
avec le Maitre d’CEuvre.

Il sera composé d’un panneau rigide ou de lattes horizontales indépendantes fixées sur des supports de type IPN 100
contreventés avec jambe de force. Les supports seront fondés sur des massifs en béton dimensionnés pour résister a
des vents cycloniques. Les dimensions minimales du panneau de chantier seront de 2,40 m x 2,40 m.

Les caracteres majuscules et minuscules, ainsi que les couleurs sont tels que mentionnés au schéma présenté par le MO
(cf. annexe n® 3).

La latte la plus basse sera au minimum a 2,3 metres au-dessus du terrain naturel.

Aucune mention complémentaire ne sera autorisée sauf accord préalable du MO.

Deux panneaux (Palmiers 1, Palmiers 2) seront fabriqués et installés pour la durée totale des travaux, par le mandataire
d’un des macro-lot Batiments.

Le panneau de chantier de PALMIER 1 sera pris en charge par le titulaire/ mandataire de la ZONE A.

Le panneau de chantier de PALMIER 2 sera pris en charge par le titulaire/ mandataire de la ZONE C.

Ces panneaux seront implantés aux angles de la rue LAPEROUSE avec les rues MARTINET et CONSTANT.

Le FCH mettra a disposition des entreprises pour toute la durée des travaux, un logement qui servira de bureau de
chantier et qui sera pourvu d’'un WC et d’une SDE. Les abonnements électriques et AEP seront a la charge du FCH.
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Ce logement sera situé dans un batiment de Palmiers 1 (choix en cours).
Les entreprises qui le souhaitent pourront installer en supplément, des WC chimiques mobiles pour leur personnel.

Le FCH propose 4 zones qui seront mises a disposition durant le chantier et accessibles a I'ensemble des intervenants
des différents lots : démolition, macro-lots Batiments, VRD, terrassement, portails, cl6tures, et espaces verts.

Ces zones sont destinées au stockage du matériel / matériaux et pour l'installation des zones de tri avec les bennes a
déchets.

Une cl6ture pourra étre prévue afin de sécuriser chaque zone. Frais de mise en place a déterminer en début de chantier
avec le pilote.

Possibilité de mise en place de containers individuels par les entreprises.

Chaque Mandataire ou titulaire de marché assurera la fourniture de bennes pour les déchets de ces propres prestations
ainsi que le reglement des frais afférents a la gestion au suivi, au suivi des déchets et des frais associés (tracabilité des
déchets via un tableau de suivi et BSD).

Il pourra étre envisagé un accord entre les mandataires et les titulaires de I'ensemble des lots une gestion commune
des déchets avec gestion par compte prorata

Mise en place de compteurs d’eau avec des points répartis suivant les zones d’intervention au frais du mandataire de
chaque macro-lot des Zones A —B —C -D. Les frais seront gérés par chaque mandataire.

L’accessibilité sera laissée aux lots démolition, VRD terrassement et cléture. Les frais engagés feront I'objet d’une
convention rédigée par le mandataire de chaque groupement, avec I'assistance de 'OPC. Ces conventions seront mises
en place pendant la période de préparation de chantier.

La production électrique sera prévue individuellement par chaque lot (groupe électrogéne individuel).

Les entreprises et les groupements se doivent d’intégrer dans leurs prix et leurs prestations, la mise en sécurité de leurs
installations (clotures, vidéo-protection, éclairage dissuasif, gardiennage, etc.).

La gestion des comptes prorata sera réalisée par les mandataires de chaque groupement, avec |’assistance de I'OPC.

8.3 Plans d’exécution — Note de calcul — Etudes de détails

Les plans d’exécution des ouvrages (PEO) seront établis par les entrepreneurs, conformément aux prescriptions du
CCTP.

Les modalités de diffusion (nombre d’exemplaires et destinataires) de ces plans seront établies par le Maitre d’ceuvre
en début de chantier. La diffusion des plans d’exécution est a la charge des entrepreneurs.

8.4 Visa des documents d’exécution et de synthése

Lorsque les études d’exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le maitre d’ceuvre
s’assure que les documents qu’elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son
visa.

L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthése faite par le ou les entrepreneurs ainsi que
leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au MO que les documents établis par I'entrepreneur
respectent les dispositions du projet établi par le maitre d’ceuvre.

Le cas échéant, le maitre d’ceuvre participe aux travaux de la cellule de synthese.

L’examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un homme de
I'art. Il ne comprend ni le contrdle ni la vérification intégrale des documents établis par les entreprises. La délivrance du

visa ne dégage pas I’entreprise de sa propre responsabilité.

Prestations incluses :
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. Examen de la conformité des plans et documents d’exécution établis par les entrepreneurs aux documents
établis par la maitrise d’ceuvre

. Etablissement d’un état récapitulatif d’approbation ou d’observations de tous les documents d’exécution

. Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées dans le CCTP
des marchés de travaux

. Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes proposées par les
entrepreneurs

. Examen des tableaux de gestion des documents d’exécution a établir par 'OPC ou les entrepreneurs

. Examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par 'OPC ou les entrepreneurs

. Controle de cohérence inter-maitrise d’ceuvre.

8.5 Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

Les entrepreneurs s’engagent a respecter scrupuleusement les dispositions relatives au droit du travail en Nouvelle-
Calédonie, notamment concernant la présence d’ouvriers étrangers sur le chantier mais également la proportion
maximale des ouvriers d’aptitude physique restreinte.

La présence de mineur sauf a ce qu’il soit titulaire d’un contrat de travail en bonne et due forme, est formellement
interdite sur le chantier.

ARTICLE 9 — VIS-A-VIS ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

e Les essais et controles d’ouvrages ou parties d’ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTP seront
réalisés par I'entrepreneur ou tout organisme diiment agréé par le MO. Tous les frais en découlant seront a la
charge de I’entrepreneur (y compris le transport des échantillons).

e Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrdles en sus de ceux définis par le
marché. Si les résultats de ces essais sont favorables, ils seront a la charge du MO, dans le cas contraire, ils
seront a la charge de I’entrepreneur.

e Les entrepreneurs concernés s’engagent par la signature du présent contrat a fournir le jour de la réception les
fiches d’autocontréle détaillées, diment signées, permettant au maitre d’ceuvre de s’assurer du respect des
régles de I'art et de la mise en ceuvre des normes et/ou obligations légales, correspondant a chacun des lots.

9.2 Réception

9.2.1 Achévement des travaux
L'entreprise ou le groupement d’entreprises avise le MO et le maftre d’ceuvre de I'achévement prochain des travaux
dans les conditions des articles 17.2.1 et suivants du CCAG.

9.2.2 Prise de possession anticipée de certains ouvrages

Le MO se réserve le droit de prendre possession de certains ouvrages avant I'achevement complet des travaux.

Cette prise de possession est précédée d’une réception partielle contradictoire entre le MO et I'entrepreneur donnant
lieu a I'établissement d’un état des lieux détaillé établi par le Maitre d’ceuvre.

Il se réserve également le droit de prendre possession d’un ouvrage ou partie d’ouvrage terminé.

Apres la mise a disposition au MO, des ouvrages ou de certaines parties des ouvrages, soit au terme du délai
contractuel, soit a la suite d’une occupation anticipée, I'Entrepreneur devra respecter toutes les consignes ou ordres de
service qui lui seront donnés par le Maitre d’ceuvre.

9.2.3 Documents fournis aprés exécution
Les modalités de présentation des documents a fournir apres exécution ne font I'objet d’aucune stipulation particuliére
a I'exception de celles précisées a I’article 4.5 du présent CCAP.

9.3 Période de parfait achévement

La période de parfait achévement est d’un (1) an pour tous les ouvrages a compter de la date d’effet de la réception et
de deux ans pour les travaux relatifs aux installations électriques, outre le cas échéant les garanties particulieres
prévues infra article 9.5.
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En cas de réceptions partielles, le délai des garanties court jusqu’a I’expiration du délai des garanties de I'ensemble des
travaux.

Pendant toute la durée de la garantie de parfait achévement, I'Entreprise :

° Recevra par courriel du MO, les demandes d’interventions sur des désordres couverts par la garantie de parfait
achévement, (demande faite via formulaire du MO).

° Traitera sans délai les désordres extrémement urgents relevant des domaines de [Iélectricité, de
I"assainissement, de la plomberie et de I’eau chaude sanitaire.

L’entreprise autorise expressément le MO a intervenir directement en matiére de réparation pour tout désordre
extrémement urgent relevant de la garantie de parfait achévement qui surviendrait pendant les week-ends, jours
fériés et nuits ou en cas de force majeure avec impossibilité de joindre I'entreprise titulaire. Le paiement des
travaux sera imputable sur la retenue de garantie ou sur la caution bancaire, sans que I'entreprise ne puisse s’y
opposer.

®  Traitera sous 3 jours calendaires tous les désordres urgent mais n’ayant pas de caractéere d’extréme urgence.
®  Traitera dans un délai maximum de 15 jours calendaires tous les autres désordres.

° Dans tous les cas et a défaut d’étre intervenu dans les délais impartis, I'Entreprise accepte d’ors et déja que le
MO / MOD fasse intervenir une entreprise compétente aux fins d’intervention, le tout aux frais et risques de
I’Entreprise.

° Informera quotidiennement, le maitre d’ceuvre, le MO des désordres traités.

®  Une fois les désordres couverts par la garantie de parfait achevement traités, I’entrepreneur retournera les
réclamations signées des locataires.

° Fournira mensuellement au maitre d’ceuvre et au MO un point récapitulatif sur le traitement des désordres
signalés y compris les réserves de réceptions non encore levées.

Dans le cas ou I'Entreprise ne respecterait pas les délais mentionnés ci-dessus, une pénalité de 50 000 F CFP par
réclamation et par jour de délai supplémentaire sera déduite de la retenue de garantie.

9.4 Mainlevée du cautionnement ou paiement de la retenue de garantie

La mainlevée du cautionnement ou le paiement de la retenue de garantie tels que définis dans I'article V ne sera
effectuée, a la fin du délai de garantie de parfait achévement (1 an), que lorsque la levée de toutes les réserves et
observations constatées, dans le cadre des travaux confiés a I'entrepreneur, sera effectuée.

9.5 Garanties particuliéeres

9.4.1 Matériaux et fournitures de type nouveau
Si 'entrepreneur propose des matériaux et fournitures de type nouveau.

L'entrepreneur garantit le MO contre la dégradation et ou le mauvais fonctionnement du (des) matériau(x) et
fourniture(s) compris dans I'offre de I’entreprise et mis en ceuvre sur sa proposition, pendant un délai de cinqg (5) ans a
partir de la date d’effet de réception des travaux correspondants.

Cette garantie engage I'entrepreneur, dans le cas ol pendant ce délai la tenue du (des) matériau(x) et fourniture(s) ne
serait pas satisfaisante, a le(s) remplacer a ses frais sur simple demande du MO par le(s) matériau(x) et fourniture(s)
prévus initialement :

9.4.2 Une garantie particuliére pieces et main d’ceuvre est imposée pour les ouvrages suivants

Terrassement :

L’entrepreneur garantit contractuellement le MO pendant une durée de trois (3) ans I'ensemble des terrassements.
Cette garantie engage l’entrepreneur dans le cas ol les terrassements réalisés ne seraient pas satisfaisants,
notamment, affaissement, dégradations d’enrochements (coups de soleils), etc.

Voirie et réseaux divers :

L’entrepreneur garantit contractuellement le MO pendant une durée de cinq (5) ans contre la mauvaise tenue des
matériaux mis en ceuvre. Cette garantie engage |'entrepreneur dans le cas ou la tenue des matériaux et fournitures ne
serait pas satisfaisante, notamment, fissuration, ouverture des joints, affaissement, défaut d’étanchéité, défaut
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électrique, déformations, corrosion par défaut de protection, etc. a effectuer le remplacement ou la réparation du
probléme constaté.

La garantie particuliére prend effet, pour la durée prévue ci-dessus, a la réception de I'ouvrage ou en cas de réceptions
partielles, a la date de la derniéere des réceptions partielles (intégralité de I’ouvrage réceptionné).

L’entrepreneur sera dégagé de ses obligations si le défaut provient d’une utilisation non conforme de I'équipement.

La garantie particuliéere est distincte de la garantie de parfait achevement.

9.6 Assurances obligatoires des travaux
Chaque entreprise est directement et personnellement responsable vis-a-vis du MO des travaux compris dans son
marché.

9.6.1  Assurances a souscrire obligatoirement par le MO

e Assurance de dommages obligatoire (DO) résultant des articles Lp 242-1 a Lp 242-4 et R 242-1 a R 242-2 du
code des assurances de la Nouvelle-Calédonie ;

e  Pour les chantiers dont le montant des travaux excéde un milliard huit cent millions de francs CFP, I'assurance
contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD) ;

e Assurance de responsabilité obligatoire (CNR) résultant des articles Lp 241-1, Lp 241-2, R 241-1 et R 241-1-1 du
code des assurances de la Nouvelle-Calédonie, pour les chantiers soumis au seuil de déclenchement de cette
assurance.

9.6.2  Assurance facultative qui peut étre souscrite par le MO
Le MO pourra souscrira directement une police de type Tous Risques Chantier (TRC) garantissant I’'ensemble des risques
accidentels fortuits en cours de construction.

Dans ce cas, il est expressément convenu que lorsque le montant d’un sinistre individualisé est inférieur a 1.000.000 F
CFP, le MO souscripteur se réserve le droit de ne pas déclarer celui-ci auprés de la compagnie d’assurance, |'entreprise
acceptant par les présentes de rester pleinement responsable pécuniairement des conséquences dudit sinistre dans le
plafond de 1.000.000 F CFP.

9.6.3  Assurance a souscrire obligatoirement par les entreprises
e Assurance de responsabilité décennale résultant de I'article Lp 241-1 du code des assurances de la Nouvelle-
Calédonie.

L’assurance de responsabilité décennale concerne les personnes physiques ou morales impliquées dans |'acte de
construire et dont la présomption de responsabilité peut étre engagée sur le fondement de I'article 1792 du code civil
applicable en Nouvelle-Calédonie qui précise : « Si I’édifice construit a prix fait, périt en tout ou partie par le vice de la
construction, méme par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant 10 ans. »

Elle couvrira jusqu’a concurrence du montant total des travaux les responsabilités qui peuvent incomber aux
constructeurs, conformément aux dispositions légales.

9.7 Controle spécifique des travaux d’électricité

Les frais de contréle technique sont a la charge de I'entrepreneur(s) titulaire(s) pour les travaux :
- de la vidéo protection

- de I'éclairage public et privé

Pour les travaux d’électricité, I’entrepreneur fournira au maitre d’ceuvre I'attestation de conformité des installations
électriques, délivrées par le Comité Territorial pour la Sécurité des Usagers de I’Electricité (COTSUEL — délibération
n°468 du 03 novembre 1982 rendue exécutoire par I'arrété du 16 novembre 1982).

ARTICLE 10 — RESILIATION ANTICIPEE

Le marché pourra étre résilié par anticipation et de plein droit, dans tous les cas prévus par le Cahier des Clauses
Administratives Générales, applicable aux travaux de batiment faisant I'objet d’'un marché privé (NF P03-001 — octobre
2017).

D’accord parties, en sus des cas prévus dans le CCAG marchés privés ci-dessus cité, Le MO pourra résilier le marché aux
torts exclusifs du titulaire :
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10.1 Apres mise en demeure restée infructueuse, lorsque :

a) L'inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations contractuelles ou I'exécution tardive par le titulaire est de
nature a compromettre la position (administrative et/ou financiére) finale du MO dans la réalisation du projet ;

b) Le titulaire contrevient aux obligations de la législation ou de la réglementation notamment du travail sou des
assurances ;

c) Le titulaire entrave le libre exercice du contrdle en cours d'exécution du contrat ;

La mise en demeure devra étre notifiée par écrit et envoyée en recommandé avec accusé de réception ou remise
contre émargement au destinataire ou son représentant. Le titulaire disposera d’un délai de quinze jours, a compter de
la notification de la mise en demeure pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

d) Le titulaire contrevient a lI‘obligation d’assurance résultant de larticle Lp 241-1. Dans ce cas le/les
contrevenants s’exposent également a la peine d’amende d’un montant de 8.500.000 F FCP prévue par |'article Lp 243-
13 du code des assurances de la Nouvelle-Calédonie.

La mise en demeure devra étre notifiée par écrit et envoyée en recommandé avec accusé de réception ou remise

contre émargement au destinataire ou son représentant. Le titulaire disposera d’un délai de quinze jours, a compter de
la notification de la mise en demeure pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

10.2 Sans mise en demeure préalable, lorsque :

a) Le titulaire déclare lui-méme et par écrit ne pas pouvoir exécuter ses engagements, sans qu'il soit fondé a
invoquer un cas de force majeure ;

b) Le titulaire s'est livré, a I'occasion de I'exécution de son marché, a des actes frauduleux ;

c) Postérieurement a la conclusion du marché, le titulaire fait I'objet d'une interdiction d'exercer toute profession

industrielle ou commerciale.
Dans tous les cas prévus aux paragraphes 10-1 et 10-2 ci-dessus, la décision de résiliation devra préciser que cette
derniéere est prononcée aux torts exclusifs du titulaire.

10.3 Pénalités

Par dérogation au CCAG applicable aux marchés privés, la résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire
entrainera une pénalité a la charge de ce dernier d’'un montant équivalent au minimum a 5% du montant du marché et
au maximum a la plus-value liée a la conclusion d’un nouveau contrat en cas de non intervention de I'entreprise dans
les délais requis ou de sa défaillance.

La résiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice des actions civiles ou pénales contre le titulaire du marché.

ARTICLE 11 - COMPENSATION CONVENTIONNELLE

Il est convenu des a présent la possibilité d’opérer compensation des créances et dettes réciproques, s'il devait en
exister, méme dans le cas de contrats ayant des liens économiques différents, mais ayant pour titulaires les parties
signataires aux présentes.

ARTICLE 12 - REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

En cas de contestation, il en sera référé au directeur du MO, et la procédure de reglement des contestations sera celle
instituée par les reglements contenus dans les documents généraux auxquels se réfere le marché, ainsi qu’a I'article 10
ci-dessus.

ARTICLE 13 - TRIBUNAL COMPETENT
Les litiges qui n"auront pas pu étre réglés par conciliation, médiation ou un arbitrage seront portés devant le tribunal de
NOUMEA.

ARTICLE 14 - DISPOSITIONS DEROGATOIRES AU CCAG
Conformément a l'article 1 de la norme du CCAG NF P03-001 (octobre 2017), le présent article a pour objet de fixer la
liste récapitulative des dérogations au CCAG afin de les rendre opposables aux parties signataires.

Marché de Travaux n°50003/tranches 1&2 — Piéce n°2 / CCAP 22



Requalification de la résidence Palmiers 1 et 2 — Travaux de VRD, terrassements

FCH

CCAP Dérogatoire au CCAG Observations

Articles oui
Article 1 X Dérogation du CCAP : articles 4.2, 6,7 et 9 du CCAG
Article 2 X Dérogation du CCAP : articles 4.3 et 4.4 du CCAG
Article 3 X Dérogation du CCAP : articles 4.6, 9.1, 9.4, 11.1.2, 20 du CCAG
Article 4 X Dérogation du CCAP : articles 10, 7.3, 9.5, 9.7 du CCAG
Article 5 X Dérogation du CCAP : articles 19 et 20 du CCAG
Article 6 X Dérogation du CCAP : articles 8.2 et 15.3 du CCAG
Article 7 X Dérogation du CCAP : article 8.3.1 du CCAG
Article 8 X Dérogation du CCAP : articles 5, 7 et 8 du CCAG
Article 9 X Dérogation du CCAP : articles 15, 17, 18 et 23 du CCAG
Article 10 X Dérogation du CCAP : articles 4.6.4 et 22 du CCAG
Article 12 X Dérogation du CCAP : article 21 du CCAG

Par ailleurs, au titre des dérogations, I'ensemble des

Nouvelle-Calédonie.

références aux articles des codes : civil, travail, commerce...
applicables en France métropolitaine sont remplacées par les références aux codes et lois du pays, applicables en
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Fait a Nouméa, le JJ/MM/AAAA en un (1) exemplaire original

L’Entrepreneur V) :

Ou

Les entrepreneurs ¥ :

1¢" cotraitant (mandataire) 27me cotraiant
3ieme cotraitant 4¢me cotraitant
5me cotraitant 6°me cotraitant

7¢me cotraitant

(1) Le nom de la personne apposant sa signature est reproduit en lettres capitales sous sa signature qui est
précédée de la mention « Lu et Approuvé » + tampon

Le Maitre de I’Ouvrage: Pour la Directrice Générale Déléguée du F.C.H. et par
délégation,

Le Directeur Technique
Etienne VELUT
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L'entrepreneur DENOMINATION SOCIALE ADRESSE, représentée par PRENOM ET NOM DU DIRIGEANT, s’engage
irrévocablement par la présente, a garantir le Maitre de I'Ouvrage Délégué contre la dégradation et/ou le
dysfonctionnement et/ou une mise en ceuvre défectueuses, du (des) matériau(x) et fourniture(s) ci-apres :

Terrassement :

L’entrepreneur garantit contractuellement le MO pendant une durée de trois (3) ans I’'ensemble des terrassements.
Cette garantie engage l’entrepreneur dans le cas ol les terrassements réalisés ne seraient pas satisfaisants,
notamment, affaissement, dégradations d’enrochements (coups de soleils), etc.

Voirie et réseaux divers :

L’entrepreneur garantit contractuellement le MO pendant une durée de cinq (5) ans contre la mauvaise tenue des
matériaux mis en ceuvre. Cette garantie engage I'entrepreneur dans le cas ol la tenue des matériaux et fournitures ne
serait pas satisfaisante, notamment, fissuration, ouverture des joints, affaissement, défaut d’étanchéité, défaut
électrique, déformations, corrosion par défaut de protection, etc.

L’entrepreneur reconnait et accepte que la garantie particuliere prenne effet a la réception de I'ouvrage pour la durée
indiquée ci-dessus et a été informé que cette garantie particuliere est distincte de la garantie de parfait achevement.

Fait a Nouméa le JJ/MM/AAAA

En deux exemplaires originaux

Nom de I’entreprise

Qualité du signataire

Prénom et Nom du dirigeant
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ANNEXE 2 CCAP - MODELE DE PANNEAU DE CHANTIER

FORMAT 240X240 CM

Bien plus qu'un toit ¢on 455
social MA

le ['habitat

 —

Résidence XXXXX

MAITRE DE L'OUVRAGE DELEGUE
FONDS CALEDONIEN DE L'HABITAT, FILIALE DU FSH - RIDET N* 139501.001 - 1, RUE DE LA SOMME - IMMEUBLE J, FERRY - NOUMEA
TEL.: 266000 - CONSTRUCTION DE XX LOGEMENTS

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | AFD MF CFP

FONDS CALEDONIEN DE L'HABITAT MF CFP

CONTRAT DE DEVELOPPEMENT PROVINCE SUD MF CFP E ZS})
CONTRAT DE DEVELOPPEMENT ETAT MF CFP

DEFISCALISATION ETAT MF CFP MOWNCE S0
TOTAL MF CFP

woatrs s o et

NOM o 03030 T oooooa

s o VauTes SURTACE 00 TERRAN
o008 00 ™ wmm 59050 m

D
struire NTOO000 A é XXX - D: onsultable XXX

Extrait du code du travail de Nouvelle-Calédonie

Source : www juridoc gowv.ne - droits réservés de reproduction et réutilisation des donndes
Article R. 261-1

Remplacé par la délibération n® 207 du T aode 2002 — Are. 38, 1.

Toute ouverture de chantier de travaux occupant au moins dix personnes pendant plus d'une semaine fait
l'objet d'une déclaration auprés de l'inspecteur du travail mentionnant :

- I"adresse précise du chantier ;

- le maitre(s) d'ouvrage ; nom(s), adresse(s), téléphone(s), mail(s) ;

- la nature de l'ouvrage ;

- la date présumée de début des travaux sur le chantier.

Si le chantier est soumis a coordination santé sécurité, les coordonnées du coordonnateur santé sécurité
(nom, adresse, téléphone, mail) sont indiquées.

Article R. 261-1-1

Créé par la délibération n® 207 du 7 aoit 2002 — Are. 38, 11,

Tout entrepreneur travaillant sur un chantier ayant donné lieu i la délivrance d'un permis de construire
doit, pendant la durée de ce chantier, afficher sur ce chantier son nom, sa raison sociale ou sa dénomination
sociale, son adresse, son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou au répertoire
des métiers ou les deux.

L'affichage est assuré sur un panneau dont les indications sont lisibles de la voie publique.
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C.1 Objet
La présente annexe fixe les modes de gestion et de reglement du compte prorata.

C.2 Personne chargée de la tenue du compte prorata

C.2.1 Désignation

Le compte prorata est tenu :

- dans le cas d'entrepreneurs groupés, par le mandataire ;

. dans le cas d'entrepreneurs non groupés, par le pilote nommé par le Maitre de I'Ouvrage ou par I'entrepreneur
qui lui serait substitué par décision du comité de controle ; A défaut, cette mission sera assuré par I'entrepreneur
titulaire du lot principal.

C.2.2 Attributions
La personne chargée de la tenue du compte, suivant les instructions du comité prévu par le C.3 et sous son controle :
. tient a jour une comptabilité distincte ;

. propose le budget initial et ses modifications ;

. propose les modalités des appels de fonds ;

. propose les barémes prévus au C.5.2;

. établit périodiquement |'état des dépenses et des recettes et le porte a la connaissance des entrepreneurs ;

. informe le maitre d'ceuvre et le maitre de 'ouvrage de la situation de chaque entreprise vis-a-vis du compte
prorata ;

. établit le projet de décompte final du compte prorata.

C.2.3 Rémunération

La rémunération hors TGC de la personne chargée de la tenue du compte prorata consiste en un pourcentage
déterminé du montant toutes taxes comprises des dépenses imputées au compte prorata hors ladite rémunération.

Ce pourcentage est fixé par accord particulier entre cette personne et le comité de contréle. A défaut d'accord, ce
pourcentage est égal a 8 % des obligations visées au premier alinéa du présent article.

Cette rémunération complémentaire n’a pas lieu d’étre lorsque le pilote nommé par le Maitre de I'Ouvrage assure cette
mission.

C.3 Comité de contrdle

C.3.1 Composition et désignation
Le comité de controle comportera un nombre impair de membres et, a défaut d'arrangements particuliers, au moins :

. un représentant du ou des lots de structure (gros ceuvre, charpente métallique) ;

. un représentant du groupe des lots de second ceuvre (étanchéité, menuiserie, métallerie, sols, peinture,
platrerie, isolation, etc.) ;

. un représentant du groupe des lots d'équipement (plomberie, électricité, génie climatique, ascenseurs, etc.).

Chaque membre du comité est désigné a la majorité simple des entrepreneurs du groupe qu'il représente. Chaque
entrepreneur de chaque groupe dispose d'un nombre de voix proportionnel a I'importance du montant initial de son
marché par rapport a la somme des montants initiaux des marchés des entrepreneurs du méme groupe.

Un membre suppléant, destiné a remplacer le membre titulaire en cas d'absence de celui-ci, sera également désigné
dans les mémes conditions.

Les membres du comité de controle sont désignés lors de la période de préparation.

La personne chargée de la tenue du compte prorata représente le groupe auquel elle appartient. Le maitre d'ceuvre peut
étre invité par le comité de contrdle a donner son avis.

C.3.2 Attributions
Le comité a pour mission :

. de décider de I'engagement des dépenses communes imprévues ;
. de controler la tenue du compte et, en cas de contestation, d'accepter ou de refuser les factures présentées ;
. de statuer sur le solde et le réeglement du compte prorata ;
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. et plus généralement de prendre, dans le cadre du marché, toute décision utile a la détermination des obligations
de chaque entrepreneur et a la bonne gestion du compte prorata.

C.3.3 Réunions du comité de contrdle

Le comité de controdle se réunit périodiquement et, en cas de besoin, a la demande de la personne chargée de la tenue
du compte prorata.

Les décisions du comité sont prises a la majorité des voix des membres, chaque représentant du groupe disposant
d'une voix.

C.3.4 Rémunération
Il n'est pas prévu de rémunération pour les membres du comité de controle, a I'exception de celle prévue au C.2.3.

C.4  Recettes du compte prorata

En début de chantier, il est arrété par accord entre les entrepreneurs un budget prévisionnel pour le compte prorata de
maniére a fixer le pourcentage permettant de déterminer I'acompte a verser a la personne chargée de la tenue du
compte prorata. Il fixe également les modalités de ce versement.

Dans le cas ou tous les entrepreneurs ne seraient pas désignés a l'ouverture du chantier, cet accord interviendra
lorsque 50 % du montant de I'ensemble des travaux auront été traités.

La personne chargée de la tenue du compte prorata établit les factures ou appels de fonds :

. sur la base des montants des marchés de chaque entrepreneur communiqués par le maitre d'ceuvre, s'il est
décidé de constituer un fonds de roulement ;
. puis mensuellement ou trimestriellement, sur la base des situations de travaux réalisés par chaque entreprise

dont les montants sont communiqués par le maitre d'ceuvre. Les montants des factures ou appels de fonds précités
sont payés a la personne chargée de la tenue du compte dans les 30 jours au plus tard a compter de leur réception. Ces
paiements sont indépendants des réglements des acomptes ou du solde par le maitre de I'ouvrage.

Sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, les retards de paiement ouvrent droit pour le créancier au
paiement d'intéréts moratoires au taux égal au taux de l'intérét légal en matiere commerciale en vigueur localement
majoré de six (6) points. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité
forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

Sont inscrites au crédit du compte prorata, les recettes provenant de la location ou de la récupération des installations,

matériels, etc., ayant donné lieu a inscription au débit de ce compte.

C.5 Dépenses du compte prorata

C.5.1 cConditions d'inscription

Les inscriptions au compte prorata doivent étre justifiées par les entreprises prestataires au moyen de factures ou
d'attachements qui sont établis en trois exemplaires, I'un pour le créancier, les deux autres pour la personne chargée
de la tenue du compte prorata.

Chaque entrepreneur renonce expressément a demander le paiement des factures qu'il n'aurait pas produites a la
personne chargée de la tenue du compte dans un délai de deux mois a compter de la réalisation de la prestation et au
plus tard 15 jours apreés la réception des travaux.

C.5.2 Imputations au compte prorata

C.5.21

Les dépenses imputées au compte prorata comprennent :

. les frais de la main-d’ceuvre d'exécution de I'entreprise ;

. les frais de matériels, les fournitures rendues chantier aux prix facturés a I'entreprise ;

. les prestations réalisées par des tiers.

C.5.2.2

Chacun de ces postes est calculé :

. soit sur la base de justifications détaillées : pour les frais de la main-d’ceuvre d'exécution, les attachements
devront indiquer le temps passé ainsi que le nom et la qualification de I'ouvrier ;

. soit sur la base d'un bareme approuvé par le comité de controle ;

. soit sur la base des prix unitaires du marché, éventuellement affectés d'un rabais fixé par le comité de
controle;

. soit sur devis approuvé par le comité de controéle.
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C5.23

A chacun des postes évalués sur la base de justifications détaillées, il sera appliqué un coefficient multiplicateur arrété
des le démarrage du chantier, en accord entre les entrepreneurs. Dans le cas ol tous les entrepreneurs ne seraient pas
désignés a I'ouverture du chantier, cet accord interviendra lorsque 50 % du montant de I'ensemble des travaux auront
été traités.

A défaut d'accord entre les entrepreneurs, ce coefficient sera fixé par le comité de controle.

C.6 Gestion et information

Le montant des factures présentées par chaque entreprise prestataire est porté a son crédit dans le compte de
répartition établi par la personne chargée de la tenue du compte prorata.

Si ce compte de répartition fait apparaitre un solde créditeur en faveur d'une entreprise prestataire, des versements
méme partiels peuvent lui étre effectués aprés accord du comité de controle.

Tous les deux mois, la personne chargée de la tenue du compte dresse un état des dépenses et des recettes et le porte
a la connaissance de tous les entrepreneurs.

C.7 solde et répartition définitive

Le solde du compte prorata et sa répartition définitive sont établis, apres la réception des travaux par la personne
chargée de la tenue du compte.

La répartition est faite au prorata du montant des situations cumulées de chaque entrepreneur.

Toutefois, pour certaines dépenses expressément énumérées, une regle de répartition différente peut étre établie par
les documents particuliers du marché ou par accord intervenu entre I'ensemble des entrepreneurs participant au
chantier. Ce solde et sa répartition sont communiqués a chaque entrepreneur dans les 45 jours qui suivent la réception
des travaux.

Chaque entrepreneur dispose d'un délai de 15 jours pour faire connaitre par écrit ses observations.

Passé ce délai, le solde et sa répartition ainsi que les observations recues sont soumis dans les huit jours au comité de
contréle qui dispose de 21 jours pour faire connaitre sa décision. Ensuite, la personne chargée de la tenue du compte
prorata émet les factures ou les avoirs, au débit ou au crédit de chaque entreprise. Ces factures ou avoirs comprennent
la TGC au taux applicable.

Chaque entrepreneur déclare expressément s'en remettre au comité de contréle pour la fixation de sa contribution.

C.8 Litiges

Les différends, nés a l'occasion de la gestion et du réglement du compte prorata, sont soumis au tribunal compétent du
lieu d'exécution des travaux, a moins que les parties conviennent de recourir a |'arbitrage. Le comité de contrdle peut
décider que les frais exposés a cette occasion seront portés au débit du compte prorata.
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