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PLANNING ENVELOPPE TRAVAUX

PLANNING RECAPITULATIF GENERAL TCE - 1/1

Requalification des résidences Palmiers 1 et 2 - PLANNING ENVELOPPE TRAVAUX

-PHASE PRO/DCE - : 15/01/25

y\f Nﬁnde la tache I.f- t- d - -d P I - 1 t 2 4:;u2re;°urs M-/ 1 -6 : | l M-5 . | M-4 : I M-3 | M-2 | M-1 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 M10 1\ M11 | M12 | M13 M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | Tvl21 | ME
SLANNING ENVELOPPE TRAVALX O R I RN TR LT v e
: Ordre de service entreprises 1 jour : Onere e servie entreprises @ 1jour : w
¢ PHASES ETUDES EXE ENTREPRISES - 50 jours L) PHASES ETUDES EXE EN - = W 50 jours L
“|  ETUDES TECHNIQUES Tous Corps d'Etats 50 jours - ErUDES TEANGUES T Gop s p———— 50 -
| |
! PLANNING ENVELOPPE LOGEMENTS -T-C-E - 259 jours : PLANNING ENVELOPPE LOGEMENTS -T.C.E - ' z '259jours :
? TRAV. ZONE A-PALMIER 1 (Z.A1/A2- BAT A/B/C/D/J )->12 mois 259 jours -  p LSOV ZOME APALIIER |2 AVAS: BAT MBI 112 ot W 250 jours -
’ Intallation / Préparation chantier 15 jours - Intallaton  Préparation chantier WG 15 jours -
® TRAVAUX LOGEMENTS -ZONE A -> (BAT-A/BI/C/D/J) 244 jours - TRAVAUX LOGEMENTS -ZONE A > (BAT-AIBIC/DLJ ) R - W 264 jours -
v LOT - Démolition dépose d'ouvrages existants 25 jours : LOT - Démliton dépose douvrages existants WSS 25 ours :
* LOT 02 -VRD -TERRASSEMENTS -Ass. en périph. log. 124 jours - LOT 02 -VRD -TERRASSEMENTS -Ass. en périph. log. P - W 12 jours -
K LOT 01A- FONDATIONS PROFONDES 42 jours : LOT 01A- FONDATIONS PROFONDES \—  jours :
i LOT 25A-CLOTURES - PORTAILS - PORTILLONS 105 jours : LOT 25ACLOTURES - PORTAILS - PORTILLONS P = W 105 jours :
7 LOT 25B- AMENAGEMENTS PAYSAGERS 50 jours - LOT 255- AVENAGEMENTS PAYSAGERS | —— 5)jo.rs -
] MACRO LOTS - BATIMENTS A/B/C /D/J 172 jours - WAGRO LOTS - BATWENTS A/81C 101 WP - ST
] ]
j TRAV. ZONE B-PALMIER 1 (Z.B1/B2- BAT E/M/N/L/K )-> 12 mois 259 jours : 2 LAY CONE BPAIER L2 B1BE DALY I 12 o W 259 jours :
” Intallation / Préparation chantier 15 jours - Inalaion  réparation chantior WG 15 jours -
i TRAVAUX LOGEMENTS -ZONE B -> (BAT-E/M/N/L/K) 244 jours : TRAVAUX LOGEMENTS -ZONE B > (BAT - E/M/N/L/K) P = W 244 jours :
§ LOT - Démolition dépose d'ouvrages existants 25 jours - LOT - Démlion dépose dourages existants g 25 ours L]
™| LOT 02 -VRD -TERRASSEMENTS -Ass. en périph. log. 124 jours - LOT 62 3RO TERRASSEHENTS an.onpbo. o 9 = st -
% LOT 01A- FONDATIONS PROFONDES 42 jours - LOT 01A- FONDATIONS PROFONDES .-&. 42jours -
= LOT 25A'CLOTU RES - PORTAILS - PORTILLONS 105 jours : LOT 25A-CLOTURES - PORTAILS - PORTILLONS . = ' 105 jours :
" LOT 25B- AMENAGEMENTS PAYSAGERS 50 jours - Lo 258 TS PAYSAGERS P z W sojours L
=] MACRO LOTS - BATIMENTS E/M/N/L/K 172 jours : MACRO LOTS - BATIMENTS E/M/N/L/K WP = P 172jours :
| |
* TRAV. ZONE C- PALMIER 2 (Z.C- BAT R/P )-> 7 mois 152 jours : 5 e W 152iours :
W Intallation / Préparation chantier 15 jours - Inaation réparation chanior WG 15 jours -
TRAVAUX LOGEMENTS - (Z.C- BAT -R/P) 137 jours - IRAVAUX LOGEMENTS - 2- BAT 0P S -
" LOT -Démolition dépose d'ouvrages existants 10 jours - LOT Démoltion depose dounrages existants WGP 10 ours -
" LOT 02 -VRD -TERRASSEMENTS -Ass. en périph. log. 84 jours : LOT 02 -VRD -TERRASSEMENTS -Ass. en périph. og. P — W o jours :
" LOT 01A- FONDATIONS PROFONDES 25 jours : LOT 01A FONDATIONS PROFONDES IS 25 ours :
" LOT 25A-CLOTURES - PORTAILS - PORTILLONS 40 jours - LOT 25A-CLOTURES - PORTAILS - PORTILLONS e —— 10 jours -
LOT 25B- AMENAGEMENTS PAYSAGERS 35 jours - Lo 258- AMENAGENENTS PAYSAGERS \pPeeS—— 3 o -
" MACRO LOTS - BATIMENTS R/P 103 jours - MAGRO LOTS - BATIVENTS R/ P P — W 103 jours -
| |
o TRAV. ZONE D-PALM.1 (Z.D1/D2/D3- BAT F/G/H/1/0/Q)->12 mois 259 jours : 140 g e W 259 jours :
! Intallation / Préparation chantier 15 jours - Intalaton  Préparation chantier YRR 15 jours -
TRAVAUX LOGEMENTS -ZONE D (BAT- F/G/H/I/O/Q ) 244 jours - TRAVAUX LOGEMENTS ZONE D (BAT- FIGHIIOIQ) g @ s B
e LOT - Démolition dépose d'ouvrages existants 25 jours - LOT - Démelin dépose douvrages existants g 25 ours -
“ LOT 02 -VRD -TERRASSEMENTS -Ass. en périph. log. 124 jours : LOT 02 -VRD -TERRASSEMENTS -Ass. en périph. og. R — W 12¢jours :
LOT 01A- FONDATIONS PROFONDES 42 jours - LoT 01 FONDATIONS PROFONDES Wp—————— 1 s -
e LOT 25A-CLOTURES - PORTAILS - PORTILLONS 105 jours - LOT 25ACLOTURES - PORTAILS - PORTILLONS R = ) 105 jours -
19 LOT 25B- AMENAGEMENTS PAYSAGERS 50 jOUI’S : LOT 25B- AMENAGEMENTS PAYSAGERS * 50 jours :
1% MACRO LOTS - BATIMENTS F / G / H / I / o / Q 172j°urs : MACRO LOTS - BATIMENTS F/G/H/I/0/Q ' £ '172i0urs :
s OPR - LEVEES RESERVES -RECEPTION -ZONES A-B-C-D 118 jours : OPR - LEVEES RESERVES -RECEPTION -ZONES AB-C:0 P = W 10 jours :
1 Visite de conformité Mairie 14 jours : Visite de conformité Mairie & 14 jours :
e APPRO. LOTS TOUS CORPS D'ETATS 54 jours Ll APPRO. LOTS TOUS CORPS D'ETATS * 54 jours - W
SmEpppEEEEEEEEERERNEEEEREEEEERDREEENENDREENEEDNDNOEDEENDNREENEENENREDENENERREEEDDNT
®"| PLANNING ESPACES COMMUNS -FCH-PALM. 1&2 - 8 MOIS 175 jours : RRRLRARRERELR) ) S S o I ':
i Ordre de service entreprises 1 jour - Oreredo senice enroprises @ 1 jour -
o TRAVAUX ESPACES COMMUNS -FCH-PALMIERS 1&2 175 jours - TRAVAUX ESPACES COMMUNS -FCH-PALMIERS 152 R - P 175 jours :
& Espaces et placettes 175 jours - Ecpaces ot plcettcs P = W 17sious -
= OPR - LEVEES RESERVES - RECEPT'ON 24 jOUfS | OPR - LEVEES RESERVES - RECEPTION * 24 jours :
- -
71 PLANNING ESPACES RETROCEDES VDD - 8 MOIS 175 jours - e e W i75iours -
] Ordre de service entreprises 1 jour - Oreredo senice enreprises W 1jour -
e TRAVAUX ESPACES RETROCEDES VDD -VRD-PALM. 1&2 175 jours - TRAVAUX ESPACES RETROCEDES VDD -VRD-PALM. 152 KB - P 175 jours :
2] Réseaux 120 jours - Résoaux P = W 20jours -
2] Promenade Arroyo 175 jours - Arroyo P = P 175 jours :
i Voirie 175 jours : Voire P — W 175 jours :
= OPR - LEVEES RESERVES - RECEPTION 21 jours - OPR - LEVEES RESERVES - RECEPTION S 21 jours -
EENNNNENNNENNNNNDNNDNONNNDDNDDNNDDNDDDDDNDNDNDNRDNNNNNDNDODIT
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PLANNING ENVELOPPE TRAVAUX - PLANNING DETAIL PAR ZONE TRAVAUX - 1/5 Requalification des résidences Palmiers 1 et 2 - PLANNING ENVELOPPE TRAVAUX -PHASE PRO/DCE - : 15/01/25

N°_|Nom de la tache [ Durée M7 [ M6 | M5 [ M4 [ M3 [ M2 [ M1 [ Ml [ M2 [ M3 [ M4 [ M5 [ M6 [ w7 | M8 [ ™9 [ "m0 [ w11 [ w12 [ wm13 [ w4 [ M5 [ w16 [ w17 [ w18 [ M19 [ M20 [ M21 [ Mm22 |
' IRequalification des résidences Palmiers 1 et 2 - 432 JOUIS 1 gos rsicences paimiers 1 1 2 - PLANNING ENVELOPPE TRAVAU) :
PLANNING ENVELOPPE TRAVAUX
’ Ordre de service entreprises 1 jour Ordre do service entreprises W 1 jour
: 0O.S entreprises - Date début des travaux 1 jour 0.5 entreprises - Date début des travaux
! PHASES ETUDES EXE ENTREPRISES - 50 jours PHASES ETUDES EXE ENTREPRISES - - 50 jours
° ETUDES TECHNIQUES Tous Corps d'Etats 50 jours ETUDES TECHNIQUES Tous Corps d'Etats : 50 jours
° Etudes techniques travaux -TCE - EXE -VISA 50 jours Exudes tochniques ravaux -TOE - EXE visA [T 50jours
" | PLANNING ENVELOPPE LOGEMENTS -T.C.E - 259 jours PLANNING ENVELOPPE LOGEMENTS -T.C.E - 259 jours
° TRAV. ZONE A-PALMIER 1 (Z.A1/A2- BAT A/B/C/D/J )->12 mois 259 jours s USSR PSSl S LR LS 259 jours
° Intallation / Préparation chantier 15 jours fon  Prép
" Préparation de chantier 10 jours préparation do chanter [ ] 10 jours
" Installation de chantier 15 jours 04/05/20 E !
” TRAVAUX LOGEMENTS -ZONE A -> (BAT-A/B/C/D/J) 244 jours TRAVAUX LOGEMENTS -ZONE A -> (BAT-A/B/C/L 244 jours
¢ LOT - Démolition dépose d'ouvrages existants 25 jours LOT - Démolition déposs d'ouvrag 25 jours
" Démolition et dépose d'ouvrages existants y compris evacuation 25 JOUIS | pymolition ot dépose crouvrages existants y compris evacuation en limite db lot 26 jours
en limite de lot
N LOT 02 -VRD -TERRASSEMENTS -Ass. en périph. log. 124 jours LOT 02 -VRD -TERRASSEMENTS -Ass| en périph. log. 124 jours
N Terrassements périphériques en limite lot 44 jours Terrassements périphériques en limite ot 44 jours
v Mur de soutennement en limite de lot 44 jours Mur de soutennement enfimite de oty | 4 jours
* Remblaiement sur mur de soutennement 30 jours Remblaiement sur mur de soutenmementy ] 30 ours
° Assainissements EP 80 jours Assainissements E7 | * 80 jours
» Assainissements EU 80 jours Assainbsements EU | “ | 80jours
. Adduction eau potable - AEP 80 jours Adducton eau potable - AEP. | “ 80 jours
# LOT 01A- FONDATIONS PROFONDES 42 jours LOT 01A- FONDATIONS PROFONDES .&. 42 jours
® Fondations profondes 42 jours Fondations profonde@mm
* LOT 25A-CLOTURES - PORTAILS - PORTILLONS 105 jours LOT 25A-CLOTURES - FORTAILS - PORTILLONS .* 105 jours
» Fourniture et pose de clotures Portails et Portillons / BP 105 jours Fournture et pose de cldtures Portals et Portions/ B = 105 jours
® Finitions diverses et entretien 10 jours Fitions diersap ot ooty ] 10 jours
Z LOT 258- AM ENAGEMENTS PAYSAGERS 50 jours LOT 25B- AMENAGEMENTS PAYSAGERS 2—7 50 jours
* Pose de végétaux toutes zones ( fosses et plantes ) 30 jours Pose de végétaux toutes zones (fosses et plantes by 130 jours
# Mise en ceuvre de terre végétale et engazonnement en ext. 30 jours Mise en ceuvre de terre végétale et engazonnement en ext 30 jours
% Finitions diverses et entretien 25 jours Finitions diverses et entretio 25 jours
¥ MACRO LOTS - BATIMENTS A/B/C /D/J 172 jours =
* LOT 01B- GROS CEUVRE / DEMOLITION 105 jours LOT 01B- GROS (EUVRE / DEMOLITION .*. 105 jours
% Ouvrage BA a réaliser 105 jours Ouvrage BA & réaliser * 105 jours
* Ouvrages pour terrasses et supports couvertures auvents 105 jours Ouvrages pour terfassss st supports couvertures auvent * 105 jours
% LOT 04 -CHARPENTE COUVERTURE SERRURERIE 130 jOUI'S LOT 04 -CHARPENTE COUVERTURE SERRURERIE * 130 jours
* Dépose de couvertures existantes et protections 105 jours Déposs de couvertures xisantes ot protection{ * 105 jours
7 Pose des auvents tous logements 105 jours Pose des auvents tousjogementh . 105 jours
* Finitions et accessoires divers y compris raccord. EP 35 jours Fintions ot ccesslfs avers y comprs e, RN} 35 jours
* LOT 10 PEINTURE 105 jours LoT 10 PEINTUREJ% 105 jours
© Préparation , impression et finition peinture 105 jours Préparation , impression st infon peintur * 105 jours
“ LOT 13 ELECTRICITE 105 jours LOT 13 ELECTRICITE * 105 jours
“ Installations electriques et équipements 105 jours Installtions electriques et quipements # 105 jours
® LOT 14 PLOMBERIE SANITAIRES 105 jours LOT 14 PLOMBERIE SANITAIRES .J“— 105 jours
“ Installations Plomberie et équipements 105 jours Instalations p.ombeﬁee‘équipememh “ 105 jours
® LOT 15- MENUISERIE EXT. ALUMINIUM 112 jours LOT 15- MENUISERIE EXT. ALUMINIUM .4_5. 112 jours
© Fourniture et pose de persiennes 105 jours Founiture ot posel de persignes. * 105 jours
v Finitions tous travaux et toutes prestations toutes zones 28 jours Fitons foustravaux o otes restatons toues zonety ] 20 ours
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PLANNING ENVELOPPE TRAVAUX

- PLANNING DETAIL PAR ZONE TRAVAUX - 2/5

Requalification des résidences Palmiers 1 et 2 - PLANNING ENVELOPPE TRAVAUX

-PHASE PRO/DCE - : 15/01/25

N°_[Nom de Ia tache Durée M7 | M6 | M5 | M4 | M3 | M2 | M1 | MI_[ M2 [ M3 | M4 | Ms | Me [ M7 | M | Mo | M0 | Wil | Miz | Mi3 | M4 | Mi5 | Mi6 | Mi7 | Mis | M19 | M20 | M2i | M22 |
*® LOT 19- REVETEMENTS DE SOL ET MURS CARRELAGE 105 jOUI'S LOT 19- REVETEMENTS DE SOL ET MURS CARRELAGE * 105 jours
“ Pose revetements sols et murs en carrelage 105 jours Pose revetements sols ot murs @ cme.agL ® 105 jours
% LOT 22- PLATRERIE 105 jours LOT 22 PLATRERIE * 105 jours
. Pose d'ouvrages au lot platrerie 105 jours Pose douvrages au lot patreri ™ 105 jours
* TRAV. ZONE B-PALMIER 1 (Z.B1/B2- BAT E/M/N/L/K )-> 12 mois 259 jours 52 e 259 jours
” Intallation / Préparation chantier 15 jours jon  Prép — 15 jours
* Préparation de chantier 10 jours Préparation de chantier (1] 10 jours

=] Installation de chantier 15 jours instaistion de chantier [
* TRAVAUX LOGEMENTS -ZONE B -> (BAT-E/M/N/L/K) 244 jours TRAVAUX LOGEMENTS -ZONE B -> ( BAT - E/ M /N /L / 244 jours
* LOT - Démolition dépose d'ouvrages existants 25 jours LOT - Démlition dépose douvrag 25 jours
* Démolition et dépose d'ouvrages existants y compris evacuation 25 JOUTS | pgmoiition et dspose crouvrages existants y compris evacuation en limite dp lot 25 jours

en limite de lot

* LOT 02 -VRD -TERRASSEMENTS -Ass. en périph. log. 124 jours LOT 02 -VRD -TERRASSEMENTS -Ass| on périph. log. 124 jours
* Terrassements périphériques en limite lot 44 jours Terrassements périphériques en limite ot 44 jours
o Mur de soutennement en limite de lot 44 jours Mur de soutennement on limite de oty || 44 ours
” Remblaiement sur mur de soutennement 30 jours surmur de %ﬁ 30 jours
® Assainissements EP 80 jours Assainissements EP | . 80 jours
o Assainissements EU 80 jours Assainibsements EU | > | 80 jours
® Adduction eau potable - AEP 80 jours Adduction eau potable - AEP | * 0 jours

= LOT 01A- FON DATIONS PROFON DES 42 jOUI'S LOT 01A- FONDATIONS PROFONDES * 42 jours
o Fondations profondes 42 jours Fondations pmfondeL@u jours
* LOT 25A-CLOTURES - PORTAILS - PORTILLONS 105 jours LOT 25A.CLOTURES - FORTAILS - PORTILLON |\ — 105 ours
® Fourniture et pose de clotures Portails et Portillons / BP 105 jours Fournture et pose de cldtures Portals st Portilons/ B ® 105 jours
° Finitions diverses et entretien 10 jours Finitions diverses et entretiony) ] 10 jours
" LOT 25B- AMENAGEMENTS PAYSAGERS 50 jours LOT 258- AVENAGEMENTS PAYSAGERS | \pE—— 50 ours
" Pose de végétaux toutes zones ( fosses et plantes ) 30 jours Pose de végétaux toutes zones (fosses et plantes by 130 jours
” Mise en ceuvre de terre végétale et engazonnement en ext. 30 jours Mise en couvre de terre végétale et engazonnement en ext 30 jours
" Finitions diverses et entretien 25 jours Finitions diverses ot entretio 25 jours
® MACRO LOTS - BATIMENTS E l M I N / L I K 172 jours MACRQ LOTS - BATIMENTS E/M/N/L/K - 172 jours
* LOT 01B- GROS CEUVRE / DEMOLITION 105 jours LOT 01B- GROS CEUVRE / DEMOLITION .*. 105 jours
"’ Ouvrage BA a réaliser 105 jours Ouvrage BA & raliser | ——— 105 o
* Ouvrages pour terrasses et supports couvertures auvents 105 jours Ouvrages pour terfassss st supports couvertures auvent * 105 jours
79 LOT 04 -CHARPENTE COUVERTURE SERRURERIE 130 jours LOT 04 -CHARPENTE COUVERTURE SERRURERIE .* 130 jours
® Dépose de couvertures existantes et protections 105 jours Dépose de couvertures existantes et protections * 105 jours
. Pose des auvents tous logements 105 jours Poss des auvents tous ogemanth & 105 jours
* Finitions et accessoires divers y compris raccord. EP 35 jours Finitdns et accessoifes divers y compri raccord. Ei,ihssjm
83 LOT 10 PEINTURE 105 jours LoT 10 PEINTUREJ% 105 jours
o Préparation , impression et finition peinture 105 jours bréparation ,impression ot finfion peintur * 105 jours
% LOT 13 ELECTRICITE 105 jOUI'S LOT 13 ELECTRICITE * 105 jours
% Installations electriques et équipements 105 jours Instalaticns lectriques ot équipemen * 105 jours
& LOT 14 PLOMBERIE SANITAIRES 105 jours LOT 14 PLOMBERIE SANITAIRES .J”— 105 jours
* Installations Plomberie et équipements 105 jours Instalations Plomberie st équipement ® 105 jours
* LOT 15- MENUISERIE EXT. ALUMINIUM 112 jours LOT 15- MENUISERIE EXT. ALUMINIUM |\ ———— 1 j.rs
* Fourniture et pose de persiennes 105 jours Founiture ot posel de persiehnes. ® 105 jours
4 Finitions tous travaux et toutes prestations toutes zones 27 jours Finitions ous travau et toutes prestations toutes zones) ] 27 jours
# LOT 19- REVETEMENTS DE SOL ET MURS CARRELAGE 105 jours LOT 15- REVETEMENTS DE SOL ET MURS CARRELAGE g 05 o
® Pose revetements sols et murs en carrelage 105 jours Pose revetements sols ot murs e carre.agL * | 105 jours
& LOT 22- PLATRERIE 105 jours L0 22.PLATRERI | g ———————y 103}o
* Pose d'ouvrages au lot platrerie 105 jours Pose douvrages au ot platreriey| * 108 jours
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PLANNING ENVELOPPE TRAVAUX

- PLANNING DETAIL PAR ZONE TRAVAUX - 3/5 Requalification des résidences Palmiers 1 et 2 - PLANNING ENVELOPPE TRAVAUX -PHASE PRO/DCE - : 15/01/25

N TNom de fa éche I Durée N7 M6 | M5 | M4 | M3 [ M2 [ MA | M| M2 M3 | M4 M5 | M6 | M7 | M8 | M9 [ M10 | M1 | Mi2 | M3 | M4 | MI5_] [ M7 | W18 | W19 [ M20 | M2t | M22 |

TRAV. ZONE C- PALMIER 2 (Z.C- BAT R/P )-> 7 mois 152 jours % e 152 jours
7 Intallation / Préparation chantier 15 jours I Préparation chantior W) 15 jours
* Préparation de chantier 10 jours Préparation de chantier (] 10 jours
* Installation de chantier 15 jours Installation de chantier [}
10 TRAVAUX LOGEMENTS - (Z.C- BAT -R/P) 137 jours TRAVAUX LOGEMENTS - (Z.C- BAT -R 137 jours
s LOT -Démolition dépose d'ouvrages existants 10 jours LOT -Démolition dépose douvrages existants 10jours
102 Démolition et dépose d'ouvrages existants y compris evacuation 10 JOUrs | pamaiiion et dépose drouvrag y compris en imite de lot T | 10 jours

en limite de lot

o LOT 02 -VRD -TERRASSEMENTS -Ass. en périph. log. 84 jours LOT 02 -VRD -TERRASSEMENTS -Ass. on pér|ph. log. 84 jours
o Terrassements périphériques en limite lot 44 jours Terrassements périphériques en limite fot j
o Mur de soutennement/ enrochements en limite de lot 44 jours Mur desoutennement nvocmants n e do ol 2] 44 jours
" Remblaiement sur mur de soutennement 15 jours sur mur do .ﬁ 18 ours
o Assainissements EP 40 jours nssainissoments EP T 40jours
o Assainissements EU 40 jours nssainissements EU T 4ojours
0 Adduction eau potable - AEP 40 jours Adduction $au potable -AEP [ ] 40 ours
e LOT 01A- FONDATIONS PROFONDES 25 jours LOT 01A- FONDATIONS PROFONDES .&. 25 jours
b Fondations profondes 25 jours profondesp | 25 ours
" LOT 25A-CLOTURES - PORTAILS - PORTILLONS 40 jours LOT 25A-CLOTURES - PORTAILS - PORTILLONS .&. 40 jours
" Fourniture et pose de clétures Portails et Portillons / BP 40 jours Fournture st pdsa do cltures Porisis st Portlons /B B o jours
" Finitions diverses et entretien 10 jours Finitions diverses et entretiony| | 10 jours
" LOT 25B- AMENAGEMENTS PAYSAGERS 35 jours LOT 258, AMENAGEMENTS PAYSAGERS * 35 jours
e Pose de végétaux toutes zones ( fosses et plantes ) 25 jours Pose de végétau toutes zones (fosses et plantes 25 jours
" Mise en ceuvre de terre végétale et engazonnement en ext. 15 jours Mise en couvre d terre végétale et engazonnement en ext 15 jours
e Finitions diverses et entretien 10 jours Finitions diverses et entretien) | 10 jours
" MACRO LOTS - BATIMENTS R/P 103 jours MACRO LOTS - BATIMENTS R/P * 103 jours
0 LOT 01B- GROS CEUVRE / DEMOLITION 50 jours LOT 01B- GROS CEUVRE / DEMOLITION .& 50 jours
" Ouvrage BA a réaliser 50 jours Ouvrage BA & réaliser \E——— 50 jours
22 Ouvrages pour terrasses et supports couvertures auvents 50 jours Ouvrages pour terrasses st supports ouvertures auvent = 50 jours
1 LOT 04 -CHARPENTE COUVERTURE SERRURERIE 73 jours LOT 04 -CHARPENTE COUVERTURE SERRURERIE .—um_. 73jours
= Dépose de couvertures existantes et protections 50 jours Dépose de cowvertures eistantes et protect m 0 jours
e Pose des auvents tous logements 50 jours Pose des| auvents .ous.ogeme:%hmm
e Finitions et accessoires divers y compris raccord. EP 28 jours Finition et accessoires divers y compris redord. ERY .28 jours
LOT 10 PEINTURE 60 jours Lo 1openfube.gp— G o
1 Préparation , impression et finition peinture 60 jours Preparation , impressfon ot finton peinture) ] 60jours
1% LOT 13 ELECTRICITE 55 jours LOT 13 ELECTRICITE = 55 jours
0 Installations electriques et équipements 55 jours Installtions electigues ot équipementa)| il | 55 ours
11 LOT 14 PLOMBERIE SANITAIRES 55 jours LOT 14 PLOMBERIE SANITAIRES i 55 jours
2 Installations Plomberie et équipements 55 jours Plomberie o éauipementa i | 55 jours
1 LOT 15- MENUISERIE EXT. ALUMINIUM 60 jours LOT 15- MENUISERIE EXT. ALUMINIUM * 60 jours
e Fourniture et pose de persiennes 55 jours Fournture et poss de persisnries. e 55 jours
1% Finitions tous travaux et toutes prestations toutes zones 15 jours Finitions tous travaux et tdutes|prostati .ou.emne%”"’ 15 jours
1% LOT 19- REVETEMENTS DE SOL ET MURS CARRELAGE 65 jours LOT 19- REVETEMENTS DE SOL ET MURS CARRELAGE .&. 65 jours
7 Pose revetements sols et murs en carrelage 65 jours Pose revetements sols ot murs en carrelage) o 65 ours
1% LOT 22- PLATRERIE 65 jours LOT 22 PLATRERIE .* 65 jours
o Pose d'ouvrages au lot platrerie 65 jours Pose drouvrages au lt patrerie) " 65 jours
o TRAV. ZONE D-PALM.1 (Z.D1/D2/D3- BAT F/G/H/1/0/Q)->12 mois 259 jours LSHAL L SRR Tl oS ST RS 259 jours
1‘” Intallation / Préparation chantier 15 jours fon | Préparation chantier RGP 15 jours
1 Préparation de chantier 10 jours Préparation de chantir || ] 10 jours
e Installation de chantier 15 jours Installation de chantier [T 1 18 jours
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PLANNING ENVELOPPE TRAVAUX - PLANNING DETAIL PAR ZONE TRAVAUX - 4/5 Requallflcatlon des résidences Palmiers 1 et 2 - PLANNING ENVELOPPE TRAVAUX -PHASE PRO/DCE - : 15/01/25

N°_[Nom de la tache [ Durée M7 | M6 | M5 [ M4 [ M3 | M2 | MdA [ MI_| M2 | M3 | M4 | M5 | M6 [ M7 | Ms | MO | M0 | M1 | M2 | M3 | Mi4 | M5 | M6 | Mi7 [ M8 | M19 | M20 [ M21 | M22 |
1 TRAVAUX LOGEMENTS -ZONE D (BAT- F/G/H/l/O/Q) 244 jours TRAVAUX LOGEMENTS -ZONE D (BAT- FIGIHIO/Q ) 244 jours
e LOT - Démolition dépose d'ouvrages existants 25 jours LOT - Démolition dépose drouvrag 25 jours
e Démolition et dépose d'ouvrages existants y compris evacuation 25 JOUTS | pgmoiition et dépose drouvrages existants.y compris evacuation en fimite de lot 25 jours
en limite de lot
147 LOT 02 -VRD -TERRASSEMENTS -Ass. en périph. log. 124 jours LOT 02 -VRD -TERRASSEMENTS -Ass| en périph. log. 124 jours
1 Terrassements périphériques en limite lot 44 jours Torrassements périphérifues en imite lot 44 jours
" Mur de soutennement en limite de lot 44 jours Mur do soutennement on limite de oty || 4 jours
0 Remblaiement sur mur de soutennement 30 jours Rembisiement sur mur da soutennemett ) ] 30 jours
. Assainissements EP 80 jours Assainissements E7 | o | 80 jours
o Assainissements EU 80 jours Assainibsements EU | " | 80 jours
e Adduction eau potable - AEP 80 jours Adcuction eau potable - AEP | " 80 jours
o LOT 01A- FONDATIONS PROFONDES 42 jours LOT 01A- FONDATIONS PROFONDES .4—. 42jours
0 Fondations profondes 42 jours Fondations profonde e 42jours
1% LOT 25A-CLOTURES - PORTAILS - PORTILLONS 105 jours LOT 25A-CLOTURES - PORTAILS - PORTILLONS * 105 jours
o Fourniture et pose de clétures Portails et Portillons / BP 105 jours Fourniture et pose do cldtures Portais et Portilions / B o 105 jours
8 Finitions diverses et entretien 10 jours Finitions civersel ot entretieny | 10 jours
1 LOT 25B- AMENAGEMENTS PAYSAGERS 50 jours LOT 25B- AMENAGEMENTS PAYSAGERS .& 50 jours
%0 Pose de végétaux toutes zones ( fosses et plantes ) 30 jours Pose de végétaux toutes zones ( fosses et plantes 30jours
! Mise en ceuvre de terre végétale et engazonnement en ext. 30 jours Mise en ceuvre de terre végétale et engazonnement en ext 30 jours
02 Finitions diverses et entretien 25 jours Finitions diverses ot entretie 25 jours

o MACRO LOTS - BATIMENTS F/G/H/1/0/Q 172 jours MACRO LOTS - BATIMENTS F/G/H/1/0/Q - 172 jours
14 LOT 01 B' GROS EUVRE I DEMOLITION 105 jours LOT 01B- GROS CEUVRE / DEMOLITION * 105 jours

1o Ouvrage BA a réaliser 105 jours Ouvrage BA & réaliser | ———— 105 o5

100 Ouvrages pour terrasses et supports couvertures auvents 105 jours Ouvrages pour terfasses et supports couvertures auvent e 105 jours

! LOT 04 -CHARPENTE COUVERTURE SERRURERIE 130 jours LOT 04 -CHARPENTE COUVERTURE SERRURERIE (e 3 .15

0 Dépose de couvertures existantes et protections 105 jours Dépose de couvertures existantes et protectiond * 105 jours

o Pose des auvents tous logements 105 jours Poss des auvents tous ogementhy " 105 jours

i Finitions et accessoires divers y compris raccord. EP 35 jours Finitions et accessofes divers y compris raccord. ERY |35 ours
LOT 10 PEINTURE 105 jours L,—

” Préparation , impression et finition peinture 105 jours Préparation  impression et finfon pelntur " 108 jours

" LOT 13 ELECTRICITE 105 jours LOT 13 ELECTRICITE g ————————————— 105 jo.rs

i Installations electriques et équipements 105 jours Installations electriques ot équipement S 105 jours

e LOT 14 PLOMBERIE SANITAIRES 105 jours LOT 14 PLOMBERIE SANITAIRES — 105 jours

e Installations Plomberie et équipements 105 jours Instalations p.omberieetéquipememj.» e 105 jours

" LOT 15- MENUISERIE EXT. ALUMINIUM 112 jours LOT 15- MENUISERIE EXT. ALUMINIUM | ——— 1 jors
e Fourniture et pose de persiennes 105 jours Fourniture s poss{de persiennesl " 105 jours
i Finitions tous travaux et toutes prestations toutes zones 27 jours Finitions fous ravau et toutes prestations toutes % 27 jours
%0 LOT 19- REVETEMENTS DE SOL ET MURS CARRELAGE 105 jours LOT 19- REVETEMENTS DE SOL ET MURS CARRELAGE .* 105 jours

" Pose revetements sols et murs en carrelage 105 jours Pose revetements sols ot murs e carrelage)) ! 108 jours

e LOT 22- PLATRERIE 105 jOUI'S LOT 22- PLATRERIE * 105 jours

® Pose d'ouvrages au lot platrerie 105 jours Pose douvrages au ot pltrerie) " 105 jours

b OPR - LEVEES RESERVES -RECEPTION -ZONES A-B-C-D 118 jOUI'S OPR - LEVEES RESERVES -RECEPTION -ZONES A-B-C-D * 118 jours

" Visite de conformité Mairie 14 jours Visie de conformité Mairie GRERg) 14 ours
" Courrier de demande de visite 1 jour Courrer de demands de visite 4 our

" Délai de réponse 10 jours Détai de réponse [~ 110 jours
s Visite Mairie 3 jours Visite Maire | 3 jours
% APPRO. LOTS TOUS CORPS D'ETATS 54 jours APPRO. LOTS TOUS CORPS D'ETATS = 54 jours

o Transmision doc. Techniques entreprises 5 jours Transmision doc. Techniques enteprises. s jours

1% Validation MOE / MOUYV doc. techniques entreprises 5 jours Validation MOE / MOV doc. techniques entreprises %:5 jours
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PLANNING ENVELOPPE TRAVAUX - PLANNING DETAIL PAR ZONE TRAVAUX - 5/5 Requalification des résidences Palmiers 1 et 2 - PLANNING ENVELOPPE TRAVAUX -PHASE PRO/DCE - : 15/01/25

N°_[Nom de la tache \ Durée M7 | M6 | M5 [ M4 [ M3 | M2 | MdA [ MI_| M2 | M3 | M4 | M5 | M6 [ M7 | Ms | MO | M0 | M1 | M2 | M3 | Mi4 | M5 | M16 | Mi7 | M8 | M19 | M20 [ M21 | M22 |
1% Commande du matériel -Equipement Technique 5 jours Commante i matiriel-Equlpsmet Teckriais Lo, $lours

o Mise en conditionnement Usine FAB 5 jours Mise en conditionnement Usine FAB | |15 jours

%8 Appro. du Matériel - Livraison bateaux 30 jours Appro. du Matérie - Livraison bateaux 30 jours

1 Temps de dédouanement 2 jours Tomps de dédouanement | 2 jours

o Fabrication Atelier NC possible 2 jours Fabrication Atlier NG possible | 2 jours

#'1 PLANNING ESPACES COMMUNS -FCH-PALM. 1&2 - 8 MOIS 175 jours 201 .w 175 jours
2°2 Ordre de service entreprises 1 jour Ordre do service entreprises & 1 jour

o O.S entreprises - Date début des travaux 1 jour 05 entreprises - Date début des ravaux A1 jour

o TRAVAUX ESPACES COMMUNS -FCH-PALMIERS 1&2 175 jours TRAVAUX ESPACES COMMUNS -FGH.PALMIERS 152 | g 175 115
o Espaces et placettes 175 jours Espaces et placettes * 175 jours
20 Terrassements et murs de soutenement 50 jours Tor ot murs de e

o Enrochements 50 jours 50 jours

28 Pose de clotures 50 jours Pose de cloture 8 50 jours

20 Espaces verts 50 jours Espaces vert e 0 jours

=0 Travaux divers , aménagements et équipements 37 jours Travaux divers , amé et scpomentip ]2 7 jours
n OPR - LEVEES RESERVES - RECEPTION 24 jours OPR - LEVEES RESERVES - RECEPTION * 24 jours
e Phase des OPR 15 jours Phase des OPRY | 15 jours

o Phase de levée des réserves 13 jours Phase de levée des réserve 13 jours
o Date de reception du batiment et ouvrages extérieurs 1 jour Date d roception du batiment et ouvrages extérieurs ) jour

e Date de transmission DOE entreprises 1 jour Date de transmission DOE zpﬁ

“*| PLANNING ESPACES RETROCEDES VDD - 8 MOIS 175 jours 21— — 1 jors
o Ordre de service entreprises 1 jour Ordre de service entreprises & 1 jour

o O.S entreprises - Date début des travaux 1 jour 05 entreprises - Date début des ravaux 1 jour

e TRAVAUX ESPACES RETROCEDES VDD -VRD-PALM. 1&2 175 jours TRAVAUX ESPACES RETROCEDES VDD -VRD-PALM. 182 — 175 jours
=0 Réseaux 120 jours Réseaux * 120 jours

. Réseaux EP avec reprises boites branchements 70 jours Réseaux EP avec reprses boltes branchemens | ! | T0jours

= Modifications des ouvrages EP 45 jours Modifcations des ouvrages £ = 45jours

- Reprises des ouvrages existants et remises en état 30 jours Reprises des ouvrages existants ot remises en étaty

= Promenade Arroyo 175 jours Promenade Arroyo 175 jours
0 Cheminements pietons 65 jours Cheminements pistons e 65 jours

e Eclairages 65 jours cragoly e o5 jours

= Travaux divers 75 jours Travaux divmﬁ = 75jours
22 Voirie 175 jOU rs Voirie — 175 jours
0 Accotements et chaussées neuves 175 jours Accotements et chaussées neuves 175 jours
=0 Chaussées et accotements 35 jours Chaussées ot accotements

= Revétements corps de chaussée et accotements 20 jours Revatements corps de chausséo ot T2 20j0urs
2 Passerelles 150 jours Passerelies = 150 jours

2 OPR - LEVEES RESERVES - RECEPTION 21 jours OPR - LEVEES RESERVES - RECEPTION — 21 jours
2 Phase des OPR 15 jOUI’S Phase des OPR 4 15 jours

2 Phase de levée des réserves 10 jours Phase de levée des réservesy ] 10 jours
e Date de reception du batiment et ouvrages extérieurs 1 jour Date o roception du batiment et ouvrages extérieurs 0t jour

= Date de transmission DOE entreprises 1 jour Date de transmission DOE ‘pﬁ
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