
N° Nom de la tâche Durée

0 FCH Université Magenta 653 jrs

1 OS de démarrage 0 jr

2 Période de préparation 20 jrs

3 DEO / PEO 100 jrs

4 Installation de chantier 40 jrs

5 Terrassements 60 jrs

6 Fondations profondes  30 jrs

7 Résidence Samanéa 445 jrs

8 Gros oeuvre  260 jrs

9 Clos couvert  190 jrs

10 Etanchéité 90 jrs

11 Lots techniques 350 jrs

12 Corps d'état secondaires  230 jrs

13 Peintures finitions  220 jrs

14 Façades / Extérieur 100 jrs

15 Espaces vert  50 jrs

16 VRD 300 jrs

17 Résidence Albizia A F G 340 jrs

18 Gros oeuvre  200 jrs

19 Clos couvert  80 jrs

20 Etanchéité 80 jrs

21 Lots techniques  257 jrs

22 Corps d'état secondaires  160 jrs

23 Peintures finitions  160 jrs

24 Façades / Extérieur  100 jrs

25 Espaces vert  30 jrs

26 VRD  260 jrs

27 Résidence Albizia B C D E 370 jrs

28  Gros oeuvre  220 jrs

29  Clos couvert  140 jrs

30 Etanchéité 140 jrs

31  Lots techniques  295 jrs

32  Corps d'état secondaires  170 jrs

33  Peintures finitions  170 jrs

34  Façades / Extérieur  150 jrs

35  Espaces vert  50 jrs

36 VRD  320 jrs

37 Phase réception  150 jrs

38 Livraison  0 jr
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