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1. NOTE AUXINTERVENANTS :

Le PLAN GENERAL DE COORDINATION en matiere de Santé et Sécurité (P.G.C.), établi par le Coordonnateur
Santé Sécurité de I'opération, constitue une piece du dossier de consultation des entreprises, y compris pour
les sous-traitants et travailleurs indépendants.

Les documents utilisés pour la rédaction de ce PGC sont de la phase : DCE

Le coordonnateur a été nommé en phase conception

LE P.G.C. CONCERNE L'ENSEMBLE DES INTERVENANTS

Les éléments contenus dans le présent document ont un caractére contractuel obligatoire. Les entreprises
contractantes y compris les sous-traitants et travailleurs indépendants devront en tenir compte notamment
pour I'élaboration de leurs PLANS PARTICULIERS SANTE SECURITE (P.P.S.S.).

Des réunions de Coordination en matiére de Santé Sécurité seront organisées autant que nécessaire,
les intervenants convoqués seront tenus d'y étre présents.

L’intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilités qui
incombent, en application des autres dispositions du code du travail ainsi que des diverses
délibérations et arrétés en vigueur en Nouvelle Calédonie, a chacun des participants aux opérations
de batiment notamment :

- Délibération n° 207 du 7 aoQt 2012
La Coordination en Matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs, prévue par la
Délibération n° 207 du 7 ao(t 2012 relative a la santé sécurité sur les chantiers de batiment; aux fins de
contribuer & prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises ou
travailleurs indépendants.
- Délibération n°35/CP du 23 février 1989
JONC n°6620 du 28 mars 1989 p 633
Mesures particulieres de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute
des travaux de batiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles.
- Délibération n°36/CP du 23 février 1989
JONC du 28 mars 1989 p 650
Mesures de sécurité applicables aux appareils de levage
- Délibération n°50/CP du 10 mai 1989
JONC du 19 juin 1989 p 1294
Relative a la médecine du travail
- Délibération n°51/CP du 10 mai 1989
JONC du 19 juin 1989
Mesures particuliéres de protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des
courants électriques.
- Délibération n°55/CP du 10 mai 1989
JONC du 19 juin 1989 p 1311
Mesures particuliéres applicables aux travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation.
- Délibération n°56/CP du 10 mai 1989
JONC du 19 juin 1989 p 1312
Mesures particulieres de sécurité applicables aux véhicules, appareils et engins de toute nature mis a la
disposition des travailleurs pour 'accomplissement de leurs taches.
- Délibération n°323/CP du 26 février 1999
JONC du 30 mars 1999 p 1325
Regles générales de prévention du risque chimique et a la fiche de données sécurité.
- Délibération n°211/CP du 15 février 1997
Mesures applicables a la protection des travailleurs contre le risque lié a linhalation des poussiéres
d’amiante
- Délibération n°79 du 15 juin 2005
JO NC n°7872 du 28.6.2005 page 3712
Lutte contre le tabagisme et I'alcoolisme.
- Arrété n°634 du 17 mars 1989
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JONC du 28 mars 1989 p 607
Charges maximales auxquelles peuvent étre soumis les cébles, les chaines de charge et les cordages en
fibres naturelles et en fibres synthétiques utilisées pour exécuter des travaux du batiment, des travaux
publics et tous autres travaux concernant les immeubles.
- Arrété n°635 du 17 mars 1989
JONC du 28 mars 1989 p 607
Conditions de vérifications des appareils de levage autres que les ascenseurs et monte-charges.
- Arrété n°1867 du 13 juillet 1989
JONC du 13 septembre 1989 p 2067
Fixant la périodicité des vérifications des installations électriques.
- Arrété n°1868 du 13 juillet 1989
JONC du 13 septembre 1989 p 2068
Fixant le modéle du rapport des vérifications électriques prévu a l'article 54 de la délibération relative aux
mesures particulieres de protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des
courants électriques.
- Arrété n° 8015-T du 2 décembre 1991
JONC du 17 décembre 1991 page 3343
Relatif a la protection des travailleurs contre le bruit.
- Arrété n°1209-T du 19 mars 1993
Déterminant la nature des renseignements a fournir par les comités d’hygiene, de sécurité et des conditions
de travail a 'inspection du travail.
- Arrété n°1211-T du 19 mars 1993
Prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges comportant
des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs.
- Arrété n°3445-T du 30 aodt 1995
JONC du 12 septembre 1995 page 1682
Portant modification de I'article 19 de la délibération n°50/CP du 10 mai 1989 relative a la médecine du
travail modifiée par la délibération n°432 du 03 novembre 1993 et relatif aux boites de secours.
- Arrété n° 3160-SES/369/MI du 15 mai 1985
Réglementant la conservation des explosifs
- Arrété 677 du 23 mars 1989 relatif au contrle de l'importation, du commerce, de la conservation et e
I'emploi du nitrate d'ammonium
- Arrété 1458 du 22 septembre 1993
Réglementant la conservation des explosifs sur le territoire de la N-C et imposant une liaison d'alarme filaire
ou non filaire dans les batiments de stockage d'explosif
- Arrété 546 du 17 avril 1954
Réglementant la fabrication, I'importation, la conservation, l'aliénation, le transport et I'emploi des explosifs en
N-C
- Arrété 3160-SES/368/MI du réglementant la conservation des explosifs
- Réglementation pyrotechnique francaise de base relative au dépot d'explosif
- Décret 79-846 28 septembre 1979
- Arrété du 26 septembre 1980
Fixant les régles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques,
- Circulaire du 8 mai 1981 relative a l'arrété du 26 septembre 1980
Demande de déclaration au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de
I'environnement (ICPE) (délibération n°® 193-03/A PN du 28/11/2003)
- Rubrique 1311: stockage d'explosif de mine
- Rubrique 1330 : stockage de nitrate d'ammonium
Cette déclaration donne une description des installations, des produits et des procédés.
Elle est accompagnée de I'évaluation et la gestion des risques et impacts (liés au produit, générés par
I'environnement, risque incendie, risque explosion,...)

- Charte chantier vert de la province Sud

Toute correspondance par EMAIL devra spécifier en Objet :
5000 309 - COPERNICA — objet du courriel.
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RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION
APPLICABLE AUX ENTREPRISES

1°a 3° et 5° a 8° de l'article Lp. 261-2 du code du travalil

Eviter les risques ;

Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités ;

Combattre les risques a la source ;

Adapter le travail de 'hnomme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi
gue le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment
d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

Tenir compte de I'état de I'évolution de la technique ;

Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n‘est pas dangereux ou ce qui est moins dangereux ;

Planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intégre dans la prévention la technique,
l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants
au travail ;

Prendre les mesures de protection collective par priorité & des mesures de protection individuelle ;

Donner les instructions appropriées aux travailleurs ;

La délibération n°® 207 du 7 aolt 2012 relative a la santé sécurité sur les chantiers de batiment par son
article 5,, impose au Maitre d’Ouvrage, aux Maitrises d’CEuvres (Architectes, OPC etc...) et le
Coordonnateur Santé Sécurité, la prise en compte des Principes Généraux de Prévention.

2,

2.1.

RENSEIGNEMENTS SUR L’OPERATION

Modalités de coopération entre CSS, MOA, Moe et entreprises

Les différents entrepreneurs doivent prendre parfaite connaissance du présent document, en retirer les
éléments nécessaires a la mise au point de leur proposition et se conformer rigoureusement, lors de
I'exécution des travaux, aux dispositions qu'il contient.

Les prestations définies dans ce document font partie intégrante du marché de chaque entreprise.

Les éléments contenus dans le présent document ont un caractére obligatoire. Les entreprises
contractantes y compris les sous-traitants et travailleurs indépendants devront en tenir compte
notamment pour I'élaboration de leurs PLANS PARTICULIERS DE SANTE SECURITE (P.P.S.S.).

Le Coordonnateur Santé Sécurité exerce sa mission sous la responsabilité du maitre d'ouvrage.

L'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni I'étendue des responsabilités qui incombent a
chacun des participants aux opérations de batiment et de génie civil.

En matiére de sécurité et de protection de la santé du personnel, les entreprises ont non
seulement une obligation de moyen, mais également une obligation de résultat.

En concertation avec le Coordonnateur Santé Sécurité, le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d'CEuvre se
réservent le droit de faire exécuter par toute entreprise de leur choix, en lieu et place et aux frais des
entreprises titulaires défaillantes, tout ou une partie des travaux ou des aménagements dus par celles-ci
au titre de la protection de la santé et de la sécurité, des travailleurs.
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Nous rappelons que 3 conditions sont impérativement nécessaires avant toute intervention d’'une
entreprise a savoir :

1. Agrément du MOA (pour les entreprises sous-traitantes)

2. Effectuer la visite d’inspection commune avec le Coordonnateur Santé
Sécurité

3. Communication du PPSS de I'entreprise

L'entreprise de gros ceuvre doit mettre a disposition son P.P.S.S. dans la base vie, afin que les
autres corps d'état puissent I'utiliser pour établir leur propre P.P.S.S.

En outre chaque entreprise intervenante devra tenir a jour sur le chantier un registre sécurité
sous forme papier (consultable par le MOA, MOE, Coordonnateur Santé Sécurité, et les
organismes compétents) dans lequel elle fera figurer une copie du PGC de I'opération, de sa
visite d’inspection commune, de son PPSS et annexes, des comptes rendus de visite chantier,
ainsi que de tous les courriers, courriels du Coordonnateur Santé Sécurité et ’ensemble des
documents échangés avec celui-ci.

Présentation du projet
Déclaration préalable
A établir par le Maitre de I'Ouvrage et a transmettre aux organismes de prévention.

Pour la tenue a jour du Registre Journal de la Coordination, le Maitre de I'Ouvrage adresse au
Coordonnateur Santé Sécurité une copie de cette Déclaration Préalable et une copie des Bordereaux
d'envoi dudit document aux organismes officiels de prévention : Inspection du Travail — CAFAT.

Présentation du projet
Le projet consiste en la construction d’'un ensemble résidentiel de 60 logements répartis sur 4 ilots.
Mode de consultation des entreprises
Appel d’offre ouvert.
Désignation des lots
Voir CCAP
Prévision du nombre d’entreprises et de leur(s) sous-traitant(s)
e Nombre prévisionnel d’entreprises intervenantes : 15a20
Prévision des effectifs sur le chantier
o Effectif prévisible du personnel de chantier (estimation): 25 a 50 salariés en pointe

Dimensionnement du cantonnement & prévoir en conséquence

N° Opération : 5000 309 - COPERNICA

Plan Général de Coordination Ind. 0
Date : 30/11/2017 page 6/45




2.3. Présentation des intervenants

VERITAS

Nom Mail Responsible
R . Fonds = Gabrielle DEMERS
' Calédonien filiale du so'c:fm%‘
Maitre d'Ouvrage. ,/YH;%M — s Y | gdemers@fsh.nc 73 50 60
N

Maitre d’oeuvre

vuesurmer@canl.nc

Christian DEHOLLAIN
27 19 19

Direction du Travail.

4\

frederic.rieux@gouv.nc

Frédéric RIEUX
750371

CAFAT

plebon@cafat.nc

Patrick LEBON

2450 06

CAFAT

ST NOTRE QUOTIDIEN

Coordonnateur Santé wifrid.quillaume@fr.bureauveritas.c | Wilfrid GUILLAUME

Sécurité. om 74 42 29
[BUREAU |
Coordonnatrice Santé <%> karine.gombauld@fr.bureauveritas. | Karine GOMBAULT
Sécurité. N com 93 44 28
[BUREAU |

2.4. Autorisations administratives

2.41. Permis de voirie, circulations, occupation du sol
L'entreprise aura a sa charge l'obtention des autorisations auprés de la mairie et| TERRASSEMENT
des éventuels riverains concernés. VRD & GO

2.4.2. Déclarations particuliéres

Il incombe aux entreprises d’établir toutes les demandes d’autorisation nécessaires a la réalisation
de ses travaux et en particuliers :

v D.I.C.T, (attention a la durée de validité)

v' Demandes d’arrétés,

v' Autorisations concessionnaires, etc... (téléphone, cable, internet...)
v

Ces déclarations sont & établir et a diffuser par toute entreprise (compris sous-traitante)
deés lors gu’elle réalise des travaux en sol. Une copie sera adressée au coordonnateur.

\

Les entreprises étrangéres doivent avant leur intervention sur le sol de Nouvelle
Calédonie, faire une déclaration de détachement de salarié, a la Direction du Travail et
de 'Emploi.
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MESURES D’ORGANISATION GENERALE

Contraintes d'environnement

Contraintes du site

L’attention des entreprises est attirée sur le fait :

- que les travaux seront exécutés dans une zone urbaine, a proximité immédiate d’une école et
voies piétonnes.

- Les travaux seront vraisemblablement simultanés avec les parcelles voisines, entrainant des
restrictions d’emploi des moyens de levage, et la mise en ceuvre de systéme de gestion des
interférences.

Chaque entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour interdire tout export de
risque vers les tiers et réduire, dans toute la mesure du possible, les génes imposées aux usagers et
aux voisins, notamment celles qui pourraient étre causées par les difficultés d'acces, le bruit, les
fumées, les poussiéres, etc...

Les circulations et accés seront dégagés et nettoyés autant que nécessaire. En période de
préparation, mise en place d’'une plate-forme, y compris piste une d’acces traitée, afin de limiter les
émanations de poussiére.

Toute disposition et moyens devront étre mis en place pour limiter la production de déchets. Mise en
place d’'une zone de tri avec gestionnaire sur site.
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Autorisation d'intervention sur site :
L'acces et le travail des entreprises sur le site ne pourront se faire qu'apres :

v' Avoir effectué une inspection commune avec le CSS (document a conserver sur site - cf
tableau ci-dessous),

v" Avoir envoyé son PPSS au CSS et conservé un exemplaire sur site.

v' Avoir effectué un accueil sécurité aux salariés intervenant sur site (liste des salariés et
fiche d'accueil a conserver sur site — cf exemple de fiche annexée en derniére page du
présent PGC).

Numeéro de
lot Entreprise Inspection PPSPS Entrée .
Intitulé de Coordonnées Responsable Commune Etat Durée Effectif
lot
Ent UN
Tél/ Fax. : M. XXXXX
1VRD 03.22. XX XX.X<<TOEG Mail : ....
NORD PICARDIE, TX=,>>
Ent. DEUX
2 Gros Tél. : 03.22.XX.XX.XX<<TO: M. .X?(XXX
ceuvre SN=R Mail : ....

EN VERT : I'entreprise a rempli les conditions d'acces au site
EN ROUGE : I'entreprise n'a pas rempli les conditions d'acces et ne peut pas intervenir sur le chantier.
3.1.2. Sujétions liées au site
Eventuelle présence de réseaux existant a vérifier auprés des concessionnaires en période de
préparation

3.1.3. Sous-sol

Voir étude géotechnique dans le DCE V.R.D. &
. . . A . G.O.
Les précautions suivantes devront étre impérativement prises : -
v' Assurer le drainage et le pompage, puis I'évacuation des eaux de
ruissellement.
v' Assurer stabilité de la plate-forme y compris fouilles.
v' Se procurer les plans des réseaux existants enterrés ou sondages
(signalisation).
3.1.4. Acceés
Le chantier est desservi a partir de la voie publique. V.R.D. &
G.O.
L’entreprise devra prendre toute disposition auprés des services concernés pour :
v' La protection éventuelle des équipements existants.
v Les demandes d’autorisation d’emprise sur voirie, soit une interdiction de
stationnement pendant toute la durée du chantier afin de permettre I'entrée et
la sortie des véhicules (emprise a définir lors de I'établissement du plan des
installations de chantier).
v" Mise en place d’une signalétique d’accés au chantier
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Existence de cheminement piéton le long du chantier. L’entreprise devra prendre toute
disposition auprés des services concernés pour :

v' Assurer la protection des utilisateurs de ce(s) cheminement(s).

La construction est mitoyenne a des ouvrages existants, maison, trottoir, voirie, etc. V.R.D. &
G.O.

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la stabilité des
ouvrages existants et assurer la sécurité des intervenants et/ou riverains. (balisage rigide).

3.2. Organisation générale du chantier
3.2.1. Modalité d’accueil des salariés

Les personnels des entreprises, y compris les salariés intérimaires, devront recevoir, le jour de leur
arrivée sur le chantier, une information pratique et appropriée en matiere de santé & sécurité.

A cet effet il est conseillé aux entreprises d’établir un livret d’accueil

cette information pourra étre assurée par les chefs de chantier et les chefs d’équipe des entreprises
(exemple de fiche d'accueil en annexe du présent PGC) et portera sur :

v les conditions de circulation des personnes sur le chantier,
v la sécurité pendant I'exécution du travail
v’ les dispositions a prendre en cas d’incident, d’accident et d’'incendie.
v’ la situation et le contenu de la boite de premier secours.
3.2.2. Plan d’installation de chantier

Préalablement a l'exécution des travaux, I'entreprise soumettra a l'accord du Maitre GO
d’'CEuvre et avis du Coordonnateur Santé Sécurité le plan de circulation et le plan des
installations de chantier (plan porté au registre journal) qui devront préciser dans les
différentes phases du chantier la localisation :

v' des barriéres définitives prévues par le Maitre d’Ouvrage,
des conduites enterrées et aériens,

des clbtures et protections temporaires,

des parkings pour les véhicules de chantier,

des installations destinées aux sanitaires,

AN N N NN

des zones dégagées et prévues pour recevoir les échafaudages ou la circulation de
nacelles,

de 'emplacement des zones de stationnement, personnel et entreprises,
de 'emplacement des moyens de secours et d’appel,

des zones de stockage et de préparation, y compris zones de rétention
de 'emplacement des bennes a déchets,

le 'emplacement de la grue

NN N NN

des zones d’interdiction de survol des charges et 'implantation possible de la grue
avec les zones d’évolution de la fleche et de la contre fleche"

v'de I'emplacement de I'armoire générale électrique de chantier et des coffrets
divisionnaires.

La fourniture, I'installation et I'entretien des divers éléments nécessaires a ces différentes
installations sont a la charge de I'entreprise y compris le fléchage pour indiquer le chantier

S . " L GO
ainsi que la signalétique de sécurité.
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Cantonnements
L'entreprise mettra en place le cantonnement général de chantier pour tous les GO

intervenants : Il sera conforme aux mesures prévues par le code du travail NC.

Ces installations devront s'adapter en permanence a l'effectif du chantier. L'hébergement sur site est
interdit.

Les cantonnements seront disposés de telle sorte que leur accés ne nécessite pas de traverser les
zones de travaux ou de stockages.

Ces installations devront répondre a 'ensemble des normes en vigueur, y compris la réglementation
relative a la sécurité incendie et gestion des déchets.

Sont prévus tous les branchements et raccordements nécessaires au bon fonctionnement des
installations de chantier, ainsi que toutes les démarches administratives, les droits et taxes et les
dépenses de consommations.

L’entreprise devra réaliser toutes les démarches administratives, régler les droits et taxes, et assurer
I'entretien et la maintenance pendant toute la durée du chantier.

3.2.3.1. Sanitaires

3.24.

Entretien des sanitaires a la charge de I'entreprise. GO

Piste d’acceés et plate-forme

3.2.4.1. Phase chantier

3.2.5.

3.2.6.

Copyright Bureau Veritas 2013 Bureau Veritas Nouméa Tél : + 687 41 02 60 fax:+ 687 4102 75

Dés la prise de possession des lieux par I'entreprise principale.

Réceptionner et prendre en charge la plate-forme et les pistes de circulation, puis les entretenir afin
d’interdire toute sortie de boue sur la chaussée.

Révision de la plate-forme, a la demande du Maitre d’'CEuvre et / ou du coordonnateur, impérativement
avant les travaux de facade afin d’assurer une bonne stabilisation des échafaudages de pied ou des
nacelles).

Réseaux provisoires

Assurer [I'évacuation des eaux pluviales avant «clos couvert» pour éviter risque VRD
d’'inondation du terrain a la charge de I'entreprise. GO
Cloture de chantier

Une clbéture en panneaux rigides, fixée mécaniquement et non blessante sera installée, GO
jusqu’a la mise en place de la cl6ture définitive

L’état des clétures et des portails sera vérifié par des visites réguliéres. En cas de parties manquantes
ou dégradées, le nécessaire devra étre fait afin d’assurer la continuité de la fermeture du chantier.

v" Des panneaux seront mis en place, sur 'ensemble de la cl6ture :
v"  « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC »,
v" « PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE ».
En dehors des horaires du chantier, les portails d’accés au site seront fermés a clé.
Sur voirie extérieure et sortie de chantier :
v" Un panneau « SORTIE D'ENGINS » sera mis en amont et aval des accés au chantier,

v" Un panneau « STOP » sera mis en place en sortie de chantier.
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3.2.7. Acceés et circulations extérieurs
3.2.7.1. Acceés au chantier
L’accés a la zone cantonnement sera physiquement séparé de I'accés des véhicules, camion et engins.
Les consignes d’accés seront données par I'entreprise lors de I'accueil des salariés.

La zone «installation de chantier » sera implantée de fagon a assurer la continuité dans I'espace et le
temps.

Acceés piétons

Les circulations piétonnes seront de type «pied sec », matérialisées physiquement (balisage,
signalétique, passage piéton, pour I'accés aux postes de travail et I'installation de chantier

Acces véhicules GO

Les accés au chantier pour les personnels des entreprises ou leurs véhicules seront exclusivement
effectués par les accés définis par le Maitre d’CEuvre et I'entreprise.

Le plan de circulation et ses éventuelles modifications seront affichés. Les entreprises auront, quant a
elles, la responsabilité d’informer leurs transporteurs, fournisseurs, sous-traitants, etc...

Circulations dans I'emprise du chantier

Les circulations seront aménagées et entretenues par I'entreprise. GO

Les cheminements a utiliser par le personnel des différentes entreprises pour se rendre aux
cantonnements et a leurs postes de travail seront réalisés en respectant les points suivants :

v' balisage et séparation physique vis-a-vis des voies ou circulent des véhicules.
v' éclairage des zones ou le personnel est amené a circuler.

Tous les intervenants devront veiller a ce que les circulations soient propres et libres de tout obstacle.
En particulier, il est interdit d'y entreposer du matériel et des matériaux.

Les entreprises doivent conduire leurs travaux de maniére a maintenir dans les conditions convenables,
les communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent la
circulation des personnes, ainsi que I'écoulement des eaux.

L’entreprise supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien des installations de
chantier. Seules les dépenses d’entretien seront imputées au compte prorata.

Circulations hors de I'emprise du chantier

Les entreprises devront prendre toutes les mesures permettant d'assurer pendant toute la durée des
travaux une circulation fluide sur la voie d’accés principale.

Cette obligation absolue permettra de maintenir en permanence les acces :
v'aux services de sécurité,
v/ aux piétons et aux véhicules,
v'aux livraisons,

aura pour conséquence de procéder, le cas échéant, a I'édification d'installations provisoires de fagon a
minimiser les génes apportées.

Signalisation et éclairage

lIs seront conformes aux regles de police et aux prescriptions du Maitre d’CEuvre en concertation avec
le Coordonnateur Santé Sécurité, le Maitre d'CEuvre aura le droit de faire installer d'office et aux frais de
I'entreprise, tous dispositifs supplémentaires, clotures, lanternes qu'il jugerait nécessaires.

Dans tous les cas, y compris celui ou le Maitre d’CEuvre aurait usé du droit qui vient d'étre défini,
I'entrepreneur titulaire sera seul responsable des accidents qui seraient reconnus provenir de sa
négligence ou de celle de ses agents et ouvriers.
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3.2.8. Stationnement

Le stationnement des véhicules des salariés et intervenants du chantier est interdit a l'intérieur du
chantier.

3.2.9. Protection contre I'incendie
Tout feu ouvert ou barbecue est rigoureusement interdit sur le chantier.
Installation d’extincteurs adaptés aux postes de travail par point chaud.
Arrét des travaux par point chaud une heure avant de quitter le chantier.

L’entreprise installera des extincteurs appropriés aux différents risques dans les bureaux TCE
de chantier, vestiaires, réfectoires, magasins de stockage eftc...

Les entreprises installeront des extincteurs appropriés aux différents risques dans Les locaux affectés a
leur personnel.

Les entreprises utilisant des produits inflammables, devront Préalablement, en informer le maitre
d’CEuvre et le Coordonnateur Santé Sécurité.

Au minimum, 10% des salariés présents, devront connaitre le maniement des extincteurs.

3.2.10. Elévation du personnel

Les accés en hauteur, communs a tous les corps d’état, seront mis en place au fur et a GO
mesure de I'élévation du batiment par I'entreprise.

L’entreprise qui installera un moyen d’accés devra le mettre a disposition des autres corps d’état.

Dés que possible, la circulation verticale du personnel, se fera par les escaliers définitifs avec
installations d'éclairages et des dispositifs de sécurité réglementaires.

3.2.11. Travaux en hauteur

Les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas étre utilisés comme poste de travail.
Toutefois, ces équipements peuvent étre utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir a un
équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque I'évaluation du risque a établi
que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractére
répétitif.
Les acces communs a I'échelle, ne seront admis que :

v' sides fixations en pied et en téte sont mises en place,

v sila hauteur d’accés ne dépasse pas 3 meétres,

v sil'échelle dépasse d’au moins un meétre le niveau d’acceés,

v'  siles équipements, matériels, matériaux transitent par un autre moyen,

v' si 'emprise au sol est protégée contre les chocs dus a la circulation d’engins ou de
véhicules,

v" Pour le cas de fouilles, outre les mesures ci-dessus, I'échelle devra étre distante d’au moins
15 cm des parois et stabilisée en pied.

Quelle que soit la hauteur de travail, ces travaux seront effectués a I'aide, de plate-forme de travail, de
type plate-forme individuelle roulante, d’échafaudages roulants, de nacelle élévatrice ou d’échafaudage
de pied. Ce matériel devra répondre a la réglementation en vigueur et normalisé.

En tout état de cause, ces matériels devront étre montés ou évoluer sur des surfaces stabilisées.
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[BUREAU]
L’attention des entreprises est attirée sur le risque de travailler sur une plate-forme a partir d’'un
plancher ou d’'un platelage a proximité d’'une rive (vide de construction ou ouverture). L’intervention
sera obligatoirement réalisée a partir d'une plate-forme de travail stable et normalisée. Une
surélévation de la protection pourra étre rendue nécessaire, afin de conserver la hauteur de protection.

Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent étre mis en ceuvre, la protection des
travailleurs doit étre assurée au moyen d'un systéeme d'arrét de chute approprié ne permettant pas une
chute libre de plus d'un metre ou limitant dans les mémes conditions les effets d'une chute de plus
grande hauteur. Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne
doit jamais rester seul afin de pouvoir étre secouru dans un temps compatible avec la préservation de
sa santé. En outre, I'employeur doit préciser dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs
d'amarrage prévus pour la mise en ceuvre de I'équipement de protection individuelle ainsi que les
modalités de son utilisation.

3.2.12. Protection des accées — Auvents

Des auvents assurant une protection efficace (en fonction du poids des objets susceptibles GO
de tomber) devront étre installés par I'entreprise, au-dessus et a I'aplomb des accés du
batiment.

L’entreprise, en accord avec le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’CEuvre, aura a sa charge la fourniture, la
mise en place et la maintenance de cette protection pendant toute la durée du chantier.

Elle devra passer les consignes a I'entreprise appelée a lui succéder.
3.2.13. Echafaudages, matériels ou équipements mis en commun

Chaque corps d'état doit, la protection de son personnel pour I'exécution de ses ouvrages et le
matériel correspondant & mettre en place sur le chantier, et ce, pendant toute la durée du
chantier. Toutefois,

4 Lorsqu’une entreprise met des matériels a la disposition d’'une autre entreprise, ils
doivent étre en bon état.

4 Les échafaudages ne peuvent étre montés, démontés ou sensiblement modifiés que
sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont recu une formation
adéquate et spécifique aux opérations envisagées.

4 Le chef d’établissement doit, quotidiennement, réaliser ou faire réaliser un examen de
I'état de conservation en vue de s’assurer que I'échafaudage n’a pas subi de dégradation
perceptible pouvant créer des dangers.

4 Lorsque des mesures s’imposent pour remédier a ces dégradations, elles sont
consignées sur le registre prévu a cet effet.

4 L'entreprise devra faire un examen approfondi de I'état de conservation de son
échafaudage tous les 3 mois au maximum.

4 Sur le chantier, la notice du fabriquant doit étre disponible dans le registre de sécurité.
La mise a disposition du matériel devra faire I'objet d’'un accord préalable auprés des entreprises.
L’entreprise qui installe un échafaudage, de pied et/ou roulant devra :

v' Apposer sur I'équipement en cours de montage, de modification, de dépose un PANNEAU
ROUGE << ACCES INTERDIT >>

v' Apposer sur celui-ci un PANNEAU VERT << ACCES AUTORISE >> aprés vérification de
conformité par la personne compétente et habilitée,

v' Apposer en permanence un PANNEAU indiquant : LE NOM DE L’ENTREPRISE UTILISATRICE
et SON NUMERO DE TELEPHONE.

Nota : Ces panneaux devront pouvoir résister aux intempéries et étre solidement fixés et lisibles.
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L’entreprise qui utilise un échafaudage, installé par une autre entreprise devra appliquer la totalité
des démarches suivantes :

v' s’assurer de la présence du panneau d’'autorisation d’acceés,

\

qu’il soit adapté a 'usage qu’elle veut en faire,
v'qu'il présente les sécurités requises,

Il lui est interdit, de modifier cet équipement sans que le propriétaire en soit expressément averti
par demande préalable et sans accord de ce dernier.

Tour escalier :

L’entreprise en charge de I’élévation du personnel, installera des tours escaliers ceci
jusqu'a la pose de I’acces toiture définitif.

Ne sont pas considérées comme tour escalier les tours d’étaiement.

Les tours escaliers sont régies par les mémes régles et les mémes principes d’affichage,
d'utilisation, d’application de normes que les échafaudages.

Les tours escaliers devront étre équipés, de platelages de franchissement d’acrotére et d’escalier
de descente derriere I'acrotére avec protection et main courante.

3.2.14. Utilisation et conduite des véhicules et des engins

La conduite des engins de chantier ne pourra étre confiée qu'a des conducteurs en possession du titre
d'autorisation de conduite établi par son employeur et la visite médicale inhérente a jour.

Les manceuvres et les évolutions avec visibilité réduite ne pourront s'effectuer que sous la conduite
d'une ou plusieurs personnes chargées :

v" du guidage des véhicules et des engins,
v"de la signalisation vis-a-vis des autres utilisateurs de la zone de circulation,

v' les avertisseurs sonores et optiques couplés avec la marche arriére sont obligatoires
sur tous les engins de chantier et véhicules de transport.

Un exemplaire des rapports de vérifications périodiques obligatoires devra étre tenu a disposition dans
le registre sécurité de l'opération (voir § 1.1 Généralités).

3.2.15. Modalités de visite du chantier par des tiers

3.2.16.

Copyright Bureau Veritas 2013 Bureau Veritas Nouméa Tél : + 687 41 02 60 fax:+ 687 4102 75

Dans la mesure ou des visites sont organisées par le Maitre d’Ouvrage. Les mesures de protection et
de sécurité seront définies par [I'entreprise principale (GO) et communiquées pour avis au
coordonnateur Santé Sécurité, ces mesures devront prendre en compte I'état du chantier au moment
de la visite et des modalités de visites (nombre de visiteurs, heures de visite, locaux visités, etc...).

Une fiche de consigne de sécurité & adopter sur le site sera réalisée par le Maitre d’'Ouvrage. Celle-ci
devra étre connu et signée par tous les visiteurs.

L’'organisateur de la visite demeurera le seul responsable de la fourniture des casques et chaussures
de sécurité, ainsi que des éventuels dommages subis par les visiteurs au cours de la visite.

Gardiennage

Il n’est pas prévu de gardiennage par le Maitre de 'Ouvrage. Cette option peut toutefois étre débattue
entre les entreprises concernées.

Si cette option est retenue, les mesures suivantes devront étre prises :
Rappeler au chef d’établissement de la société de gardiennage que le travail isolé est interdit,

Le(s) agent(s) de sécurité devront étre équipés d’EPI (casque, chaussure de sécurité et gilet classe Il)
pour leurs rondes,

Les entreprises veilleront & ne pas encombrer les circulations.
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4. MESURES DE COORDINATION SANTE SECURITE
4.1. Responsabilité des entreprises
Les entreprises aprés avis favorable du Maitre d’ Ouvrage et/ou le Maitre d’CEuvre tiendront informés le
Coordonnateur Santé Sécurité des nouvelles entreprises sous-traitantes agréées.
4.1.1. Les séquences d'interventions
Les séquences permettent d’identifier les principaux dangers ayant une influence sur le planning et
I'organisation du travail des entreprises concernées pour définir les mesures de prévention a mettre en
ceuvre et de préparer les Inspections Communes.
4.2. Inspections Communes
L’Inspection Commune de la séquence sera réalisée au cours de cette réunion, avec I'analyse de la Co-
activité.
A cette réunion, les entreprises et leurs sous-traitants devant intervenir dans la séquence devront
OBLIGATOIREMENT étre présents afin de réaliser leur Inspection Commune.
Les Inspections Communes ne seront réalisées que lors de ces réunions.
Il est rappelé aux entreprises, qu’en cas de non réalisation de I'Inspection Commune, il leur est
formellement interdit d’intervenir sur le site.
Pour un sous-traitant qui ne serait pas encore désigné avant cette réunion :
L’Inspection Commune devra étre programmeée avec le CSS au moins 15 jours avant intervention
et en respectant un délai de prévenance incompressible de 8 jours ouvrés.
L’Inspection Commune sera faite impérativement en présence du titulaire du lot.
4.2.1. Définitions des séquences d'interventions
Exemples de décomposition des interventions et remarques en termes de Co activités.
Séquences Interventions Planning Dangers Mesures a prendre Qui ?
hypothese
1 Terrassement, M Environnement Clbture de chantier G.O.
Infrastructur . H ;
e Fondations... Heurts Zonage M d’ceuvre
> Gros CEuvre, ] Respect des modes
L Electricité, [ Travaux de hauteur |opératoires  Protections T.C.E.
Elévation : )
Plomberie... [ collectives
Charpep_te,z . Co-activité i Charpentie
Etanchéite, - . Acceés en hauteur r
3 - importante ; .
Menuiseries [ < Protections collectives Couvreur
Clos couvert Travaux a risques S .
ext, Stabilité du terrain G.O.
Travaux de hauteur .
Couverture... Etanchéité
Amenagements  — L Nettoyage, ordre,
4 intérieurs . Co-activité : .
i . Tableaux électriques de
Second Cloisonnement, importante . T.C.E.
i I o chantier en nombre
oceuvre Corps d’état Effectif important '
. suffisant
techniques...
Nettoyage
Ravalement, Bl | Co-activité Mise en service des
5 Espace importante réseaux définitifs
Finitions, |extérieur B \/isites de chantier Repli des installations de T.C.E.
extérieurs | Finitions Co-activité avec les | chantier
chantier... tiers Gestion des visites en
fonction des risques.
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4.3. Analyse de laséquence 1 — Travaux préparatoires — Infrastructure

Séquences Interventions | Analyse de risque Mesures a prendre Qui ?
. G.0
Préparation | Terrassement, | Environnement Cléture de chantier M. '
Infrastructu | Fondations, Heurts Zonage ,
re d’Oeuvre

L’essentiel pour la séquence 1 :
e Le site doit étre clos et indépendant.

e Les réseaux existant doivent si nécessaire étre hors tension ou hors pression.

e LaPlate-forme doit étre nivelée, drainée et compactée.

o Elle doit étre de résistance permettant 'approche des camions et des engins de levage par tout

temps.

e Elle doit avoir une sur dimension minimum de 3 métres autour du batiment.

e DICT en votre possession

Lot Terrassement & Lot Fondation

Dangers en relation
avec la co-activité

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par le lot

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
lots

Acces dans la zone
travaux

Mise en place signalétiqgue + maintenance

® 6 A A A =

Maintenir en place la signalétique +
mise en place en tenant compte de la
présence de travaux a proximité

Eboulement

Talutage au-dela de 1,30 m de profondeur (ou
blindage)

Talus a 1/1 ou 1/3 maximum aprés validation du
maitre d’ceuvre.

La plateforme doit prévoir une pente légére afin
gue les eaux de ruissellement en cas de pluie,
s’évacuent naturellement vers I'extérieur et non
dans I'excavation

Eventuellement mise en place d’'une géo-
membrane pour limiter la chute de bloc.

Implantations des chemins de circulations et
pistes suffisamment distant des talus
d’excavation.

A cet effet une Berme de 1m de largeur interdite
de stockage, sera mise en place aux abords des
fouilles.

Sens ruissellement

Fouille

Chute

Mise en place de passerelle sécurisée +
balisage en retrait des fouilles (1 m minimum).

Heurt avec engins

2

Signalisation temporaire ou permanente.
Adapter la vitesse de I'engin.

Bip de recul + gyrophare sur les engins et

Respecter la signalisation temporaire
ou permanente mise en place.

Port gilet rétro-réfléchissant pour le
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Dangers en relation Mesures de prévention Mesures de prévention
avec la co-activité a mettre en ceuvre par le lot a mettre en ceuvre par les autres
lots
véhicules de chantier personnel de chantier
Réseaux existants Demande des DICT avant toute intervention. Prendre connaissance du DICT.
Repérage, signalisation, balisage et protection.
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4.4. Analyse de la séquence 2 — Elévation

Séquence Interventions Analyse de risque Mesures a prendre Qui ?
Gros CEuvre, . Respect des modes
2 Electricité, Travaux de hauteur ) . .
LT . [ ] opératoires  Protections | T.C.E.
Elévation Plomberie, = )
collectives

L’essentiel pour la séquence 2 :
e Protections collectives contre les chutes de hauteur : périphérie, trémies...

e Circulations dégagées, gravas et déchets évacués.

e Acces protégés et propres.

Lot Gros ceuvre

Dangers en relation
avec la co-activité

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par le lot

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres lots

Effondrement
d’ouvrages en
construction ou en
stockage

Définir des zones et des périodes d’interdiction
d’acceés et informations des autres corps d’état
(balisage ou barriérage)

Les étaiements et les coffrages des planchers et
des poutres doivent étre étudiés pour permettre
la mise en place de passerelles, de garde-corps,
des filets ou tout autre type de protections
collectives dans toutes les phases provisoires
des travaux

Afin de prévenir le risque d’effondrement des
pignons maconneés, I'entreprise mettra en ceuvre
un systeme de contreventement, qui puisse
rester en place tant que la charpente n’aura pas
été assemblée et qui soit compatible avec le
phasage de montage de la charpente c'est-a-
dire qui n’entraine pas de géne pour mettre en
place les fermettes.

Les réservations sur plancher seront réalisées a
l'aide de matériaux permettant la perforation aux
dimensions souhaitées (béton cellulaire, etc...).

Utilisation de plates-formes sur méat

recommandée. équipées des protections contre
les chutes en avant.

Respect des zones d’interdiction définies
par le GO.

Chute d’objets / levage

4

Balisage des zones de levage

Chef de manceuvre pour guider le grutier et
élinguer les charges

Mise en place d'un systéme d'interférence de
grue et de zones interdites

Respect des zones protégées

Chute d’objet / rives

|
e
\ Y

Protection des trémies, plinthes en pied de
garde-corps
Port du casque obligatoire

En cas de démontage de protections :
mise en place de mesures équivalentes.
Port du casque obligatoire

Eclairement

Mise en place a 'avancement dans les
circulations et maintenance quotidienne

Informer le GO et le SPS en cas de
dégradation.
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Chute de plain-pied

il

Platelage pour circulation sur zone ferraillage.
Mise en place de passerelle d'acces stable et
sécurisée.

Circulations dégagées.

Trémies d'escalier :

v Trémies d’escalier protégées
horizontalement par un systéme
laissant une trappe de passage.
Cette protection sera démontable,
afin de permettre les
approvisionnements a l'étage.

Cette installation devra étre posée de fagon a ce

que le doublage puisse étre posé sans
démontage.

Chute de hauteur

Mise en place des protections collectives,
clétures, tunnels, passages piétons,
préalablement & tous travaux, en tenant compte
des interventions futures.

Les ouvertures sur plancher devront étre
obturées par des matériaux suffisamment
résistants et fixés au support. Si leurs
dimensions sont supérieures a 0,25 dmz, elles
seront protégées a l'aide de garde-corps

Heurt avec engins

2

Signalisation temporaire ou permanente.
Adapter la vitesse de I'engin.

Bip de recul + gyrophare sur les engins et
véhicules de chantier

Création d’'un acceés piétons différent de I'acces
engin. (pose de la signalisation permettant la
sécurité des piétons)

Respecter la signalisation temporaire ou
permanente mise en place.

Port gilet rétro-réfléchissant pour le
personnel de chantier

Empalement

Tétes crossées ou protection par capuchons
PVC. Les mesures prises doivent étre dessinées
sur les plans d'étude et d'exécution des
armatures

Risque électrique

Utilisation d'appareil étanche

Alimentations & partir des coffrets relais ou a
partir de groupes électrogénes et raccordés a la
terre.

Tout le matériel électrique utilisé par les
entreprises devra étre CONFORME a la
réglementation en vigueur sur les
chantiers. Chaque entreprise désignera
une personne qui sera chargée de son
entretien

Lot Electricité

Dangers en relation
avec la co-activité

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par le lot

Mesures de prévention a mettre en
ceuvre par les autres lots

Chute d’objets :
matériel, outillage

Balisage des zones d’intervention

Chute des gravas lors
de percements

Protéger les zones de chute des matériaux et
nettoyage.
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A\

Travaux par point
chaud, meulage
(travaux de réha)

Protection des éléments inflammables et
extincteurs dans la zone de travail

Lot Plomberie

Dangers en relation
avec la co-activité

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par le lot

Mesures de prévention a mettre en
ceuvre par les autres lots

Chute d’'objets :
matériel, outillage

Balisage des zones d’intervention

Chute des gravas lors
de percements

Protéger les zones de chute des matériaux et

nettoyage.

Travaux par point
chaud, meulage
(travaux de réha)

Protection des éléments inflammables et mettre
en place un extincteur a portée de mains par

poste de travail a point chaud
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4.5. Analyse de la séquence 3 — Clos Couvert
Séquence Interventions Analyse de risque Mesures a prendre Qui ?

Etanchéité, . Co-activité N Charpentie

3 Menuiseries ext o importante Acces en hauteur r

Clos ’ [ | o Protections collectives Couvreur
Charpente Travaux a risques S .
couvert [ Stabilité du terrain G.O.
Couverture, Travaux de hauteur s
Etanchéité

L’essentiel pour la séquence 3:
e Périphérie du batiment nivelée et compactée.

e Circulations dégagées, gravas et déchets évacués.

e Permanence des protections collectives.

¢ Mise en place d’un accés fixe (tour escalier, échafaudage...)

Lot Etanchéité

Dangers en relation
avec la co-activité

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par le lot

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres

lots

Travaux par point
chaud,

Protection des éléments inflammables et mettre
en place un extincteur a portée de mains par
poste de travail & point chaud

Evacuation de vos déchets a I'avancement
Protections contre I'arrachement et envol des
matériaux en toiture et bardage

Approvisionnement en

toiture

Mise en place de recette sécurisée a l'aide d'un
monte matériaux ou grue équipé d'un crochet de
levage adapté

Balisage de votre zone d'intervention

Lot Bardage

Dangers en relation
avec la co-activité

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par le lot

Mesures de prévention a mettre en
ceuvre par les autres lots

Chute, effondrement de
I'échafaudage

A

Montage échafaudage par du personnel habilité
(pas de montage au dessus des tranchées)
Nacelle conduite par du personnel autorisée
(intervention sur plate-forme stabilisée)

Pas d'intervention depuis la toiture en I'absence
de protections collectives anti-chute

Remblai en périphérie du batiment

Lot Menuiseries Extérieures

Dangers en relation
avec la co-activité

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par le lot

Mesures de prévention a mettre en
ceuvre par les autres lots

Mise en place des baies

Respect des protections collectives.
Balisage sous les zones d’intervention.
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Lot Charpente

Dangers en relation
avec la co-activité

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par le lot

Mesures de prévention a mettre en
ceuvre par les autres lots

Mise en place Charpente

A

[
¥
[

Respect des protections collectives du GO.
Balisage sous les zones d’intervention.

Levage a la grue, et utilisation de P.E.M.P.
(nacelles élévatrices) : engins a jours des
révisions périodiques obligatoires et personnel
titulaire de l'autorisation de conduite délivrée
par I'employeur

Lot Couverture

Dangers en relation
avec la co-activité

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par le lot

Mesures de prévention a mettre en
ceuvre par les autres lots

Mise en place couverture

[
L4
&

Mise en place d’'une passerelle en coordination
avec le charpentier.

Respect des protections collectives du GO.
Balisage sous les zones d’intervention.

Mise en place d’'un accés fixe (tour escalier,
échafaudage...)

Mise en place des protections collectives
périphériques en rives de la toiture. Ces
protections devront étre maintenues en place
jusqu'a la réception finale de I'opération.
S’assurer auprés du charpentier des points
d’accrochage possibles des filets

Les filets de sous face ne pourront étre
enlevés, qu’apres obturation et fermeture
définitive par les corps d’état concernés, de
toutes les ouvertures et trémies

Installation de protections contre les chutes au
travers des trémies des verriéres, lanterneaux,
descente EP

Les dispositifs de fixation des potelets de
garde-corps en rives de toiture doivent
permettre I'exécution sans avoir a enlever ces
potelets

Obligation de neutraliser la ou les zones de
levage en rez-de-chaussée

Mise en place de filets grosse maille et
petite maille en sous face et en rive
des toitures (a coordonner avec le lot
Charpente) : maintenir ces filets en
place, jusqu'a pose des verrieres et
lanterneaux

Approvisionnement

toiture

Zone d’approvisionnement déterminée
Balisage de Renforcement de la toiture sur la
zone la zone d'intervention

Toutes précautions seront prises lors du
stockage du matériel sur la couverture (Prise
au vent, surcharges, répartitions correctes,
etc...)

Ecrasement

Neutraliser la zone a I'aplomb de la zone de

Pas de coactivité durant les opérations
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pose du bardage, en tenant compte de la
courbe de chute

Obligation de neutraliser la ou les zones de
levage en rez-de-chaussée

de levage

Lot Menuiseries Extérieures

Dangers en relation
avec la co-activité

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par le lot

Mesures de prévention a mettre en
ceuvre par les autres lots

Mise en place des baies

|
W
\Y,

Respect des protections collectives.

Balisage sous les zones d’intervention.
Neutraliser totalement la ou les zones
d’interventions au sol en tenant compte de la
courbe de chute des éléments susceptible de
tomber.

Poussieres lors de la
Découpe bois

Les Travaux dégageant de la poussiére de
bois doivent se faire dans une zone confinée,
ventilée et a 'aide d’EPI (Masque a poussiére
et lunette

Le nettoyage doit étre effectué a l'aide
d’aspirateur
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4.6. Analyse de laséquence 4 — Second CEuvre
Séquence Interventions Analyse de risque Mesures a prendre Qui ?
4 Ame_nagements Co-activité Nettoyagel ordrg,
intérieurs, I ; Tableaux électriques de
Second e importante . T.C.E.
Corps d’état . e chantier en nombre
oceuvre . Effectif important !
techniques, suffisant

L’essentiel pour la séquence 4 :
e Bonne répartition des coffrets électriques.

e Circulations dégagées, gravas et déchets évacués.

e Permanence des protections collectives.

Lot Platrerie

Dangers en relation
avec la co-activité

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par le lot

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
lots

Chute dans trémie

Maintenir en place les protections collectives

v Lot GO: Les trémies
d’escalier sont protégées
horizontalement par un
systeme laissant une
trappe de passage. Cette
protection est démontable,

pour permettre les
approvisionnements a
I'étage.

Cette installation est faite de facon a
ce que le doublage puisse étre posé
sans démontage.

Opération de levage

Guidage de la manceuvre par un chef levagiste
Approvisionnement sur une recette sécurisée
Aucun approvisionnement ne pourra se faire au
dessus d'un accés

Pas de superposition de tache avec
d'autres intervenants en facade

Lot Menuiseries intérieures

Dangers en relation
avec la co-activité

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par le lot

Mesures de prévention a mettre en
ceuvre par les autres lots

Poussieres lors de la
Découpe bois

Les Travaux dégageant de la poussiére de bois
doivent se faires dans une zone confinée,
ventilée et a 'aide I’EPI (Masque a poussiére et
lunette

Le nettoyage doit étre effectué a l'aide
d’aspirateur

Lot Ascenseur

Dangers en relation
avec la co-activité

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par le lot

Mesures de prévention a mettre en
ceuvre par les autres lots

Chute

Le systéme obturant la trémie, ne sera démonté
que lorsque des protections (portes définitives
OU panneaux provisoires) seront installées

Lors des travaux en partie basse de la gaine,
des écriteaux les signalant seront apposés a
chaque niveau.

Nettoyage des gaines avant travaux y compris
pompage si nécessaire.

Interdit de démonter les protections
collectives et de jeter vos déchets
dans les cages d'ascenseurs
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Lot Peinture-Revétement Muraux-Sols souples
Dangers en relation Mesures de prévention Mesures de prévention a mettre en
avec la co-activité a mettre en ceuvre par le lot ceuvre par les autres lots
Utilisation de produits a | En cas d'emploi de produits solvantés, respecter
base de solvants les mesures de sécurité élémentaires. Veillez a

ce que les sources d'énergies (étincelles,
flammes, appareils se déclenchant
automatiqguement) soit neutralisées.

Mise en place de signalétique de sécurité
signalant la mise en ceuvre de produits a base
de solvant.

Chute de plain-pied Intervention dans une zone prévue a cet effet,
en aucun cas, la découpe se fera en génant les
acces.

Pose du carrelage a phaser, afin d'assurer la
circulation des ouvriers aux différents postes de

l'intérieur si possible, en conservant les
protections collectives posées par le lot gros
ceuvre.

Dans le cas contraire, il est possible d'intervenir
depuis l'extérieur a l'aide d'un échafaudage ou
d'une nacelle adapté. En dernier recours,
I'utilisation d'un systeme antichute pourra étre
envisagée

travail
Lot Serrurerie
Dangers en relation Mesures de prévention Mesures de prévention a mettre en
avec la co-activité a mettre en ceuvre par le lot ceuvre par les autres lots

collectives a I'avance.
Pose de garde-corps en présence des
protections collectives provisoires.
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4.7. Analyse de laséquence 5 — Finitions et Extérieurs
Séquence Interventions Analyse de risque Mesures a prendre Qui ?
Nettoyage
B | Co-activité Mise en service des
5 Ravalement, e importante réseaux définitifs
Finitions, | Espace extérieur Visites de chantier | Repli des installations de | T.C.E.
extérieurs | Finitions chantier Co-activité avec les | chantier
tiers Gestion des visites en
fonction des risques.

L’essentiel pour la séquence 5 :
e Périphérie du batiment nivelée et compactée.

e Circulations dégagées, gravas et déchets évacués.

Lot Ravalement

Dangers en relation
avec la co-activité

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par le lot

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres

lots

Chute, effondrement de
I'échafaudage

Montage échafaudage par du personnel habilité
(pas de montage au-dessus des tranchées)
Nacelle conduite par du personnel autorisée
(intervention sur plate-forme stabilisée)

Pas d'intervention depuis la toiture en I'absence
de protections collectives antichute

Remblai en périphérie du batiment

Lot Espaces verts

Dangers en relation
avec la co-activité

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par le lot

Mesures de prévention a mettre en
ceuvre par les autres lots

Chutes des personnes

Balisage et protection des fouilles restant
ouvertes. Balisage a 1 metre en retrait avec un
balisage visible de nuit.

Collision Evolution
d’engins

Mise en place de "chargés de circulation" équipé
d'un gilet réfléchissante pour gérer le trafic.

Lot VRD

Dangers en relation
avec la co-activité

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par le lot

Mesures de prévention a mettre en
ceuvre par les autres lots

Chutes des personnes

Balisage et protection des fouilles restant
ouvertes. Balisage a 1 metre en retrait avec un
balisage visible de nuit.

Installation de passerelles de franchissement
des tranchées en nombre suffisant.

Les regards restants ouverts seront protégés
(balisés ou obturés.

Collision Evolution
d’engins

Mise en place de "chargés de circulation" équipé
d'un gilet réfléchissante pour gérer le trafic.
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Co-activités et protections collectives
4.71. Organisation de la sécurité collective
Les grands principes qui régissent I'organisation de la sécurité sur le chantier sont : TCE

4.7.2.
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v' Chaque intervenant est responsable de la sécurité de ses salariés,

v La coordination indispensable des interventions des différentes entreprises, GO
réclame que I'entreprise soit chargée de la fourniture, de la mise en place et
de la maintenance des protections collectives. Jusqu'a I'achevement des
travaux, cette coordination doit également éviter qu'une autre entreprise
enléve une protection qui géne son travail.

v" Une protection suffisante et adaptée a leurs travaux devra donc étre mise en
place. L’entreprise devra définir dans son P.P.S.S, le type de protections
gu’elle mettra en place (ex : les balcons, escaliers, mur rideau, terrasses
etc...).

v' Sitel n'est pas le cas, cet entrepreneur aura a sa charge et a ses frais, la mise en place
de dispositifs nouveaux complémentaires pour assurer la protection collective.

v"Les nouvelles protections seront maintenues et entretenues par I'entrepreneur les ayant
modifiées, aussi longtemps que nécessaire.

v' Le Coordonnateur Santé Sécurité sera informé des compléments ou madifications ainsi
apportées avant toute intervention sur le site.

v Priorité sera donnée aux installations de protection définitives par rapport aux installations
provisoires,

v' Tous les éléments en cours d’assemblage devront étre consolidés s’ils sont instables,
scellés ou étayés méme provisoirement selon les prescriptions des fabricants.

v" Une délimitation des zones dangereuses ou interdites aux autres entreprises doit étre
effectuée. Une information sera faite lors des réunions de chantier.

Le matériel destiné aux protections collectives sera identifié et exclusivement réservé a cet usage. (couleur
distincte)

Le P.P.S.S. de I'entreprise précisera le type de matériel proposé.

Eventuellement, & la fin de ses travaux, sous réserve de I'accord du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’CEuvre
et du Coordonnateur Santé Sécurité, elle devra passer les consignes a I'entreprise appelée a lui succéder.

Chaque entrepreneur ayant a intervenir sur un ouvrage considéré, et quel que soit le titre auquel il
intervient, devra s'assurer que les protections mises en place sont suffisantes et adaptées a ses travaux. Si
tel n'est pas le cas, il aura a sa charge et a ses frais, la mise en place de dispositifs nouveaux et
complémentaires pour assurer la protection collective de son personnel. Ainsi que le maintien et I'entretien
de ces nouvelles protections.

Les modifications devront étre soumises au Coordonnateur et feront I'objet d'un additif au P.P.S.S.

Le Maitre d’CEuvre se réserve le droit, en cas de défaillance d'une ou plusieurs entreprises, de faire appel a
une entreprise extérieure pour remettre en état les protections collectives aux frais des entreprises
défaillantes.

Liste des protections collectives

La liste des protections énumérées ci-dessous n'est pas exhaustive. Les entreprises compléterons les
protections prévues pour chaque poste de travail selon les modes opératoires retenues, en le précisant
dans son PPSS ou pourra proposer des dispositions au moins équivalentes.

En tout état de cause, les offres des entreprises prévoiront le maintien en place des protections collectives
existantes et de celles qu'elle a obligation d'installer pour ses travaux (ou pour ses sous-traitants) et ce,
jusqu'a la fin du projet.

Protections collectives a mettre en place :
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Planchers : au droit des trémies d'escalier ou de tout autre vide de construction, un garde-corps
rigide d'une hauteur minimale de 1,10 m avec une sous-lisse a mis hauteur et une plinthe de
0,15 m seront fixés préalablement en rive du plancher concerné.

Aciers en attente, verticaux ou horizontaux seront crossés.

Baies et ouvertures : les baies ayant une alléege de faible hauteur, devront étre pourvues d'un
garde-corps d'une hauteur minimale de 1,00 m par rapport au sol du plancher de travail
concerné.

Ce garde-corps permettra la pose des menuiseries extérieures.

Les protections collectives en toiture seront maintenues en place jusqu'a la réception de
I'ouvrage, par I'entreprise désignée dans la colonne de droite.

Trémies : Elles devront étre obturées par des matériaux suffisamment résistants et fixés au
support.

A part les trémies d’ascenseur, elles seront toutes protégées horizontalement, notamment les
trémies d’escalier intérieur en attente d’escalier définitif. Une trappe sera alors prévue dans la
protection.

Mise en place d'éventuelles goulottes étanches pour I'évacuation des gravois de petits volumes.

La réalisation des escaliers définitifs se fera au plus vite. Auparavant, il sera mis en place une
tour d'échafaudage.

Des la fin du gros ceuvre, installation d'un échafaudage de fagade, qui sera commun pour
I'ensemble des travaux de finitions de celle-ci.

L’entreprise de couverture installera :
e en sous-face de la toiture de charpente, un filet grandes mailles,
e les protections périphériques, provisoires avec structures métalliques et filet normalisés,

e obturera les ouvertures en toiture par des panneaux résistants a 1200 joules ou posera des
protections provisoires avec structures métalliques et filet normalisés.

4.7.3. Protection des trémies d'escalier

v

v

Les trémies d’escalier seront protégées horizontalement par un systéme laissant une trappe de
passage. Cette protection sera démontable, afin de permettre les approvisionnements a
I'étage.

Cette installation devra étre posée de facon a ce que le doublage puisse étre posé sans
démontage.

4.7.4. Déplacement de protection collective

Au cas ou une tache nécessiterait le déplacement ou I'enlevement d'un dispositif de protection collective,
I'entreprise (ou son sous-traitant) devra présenter la méthodologie qu'elle compte employer pour effectuer
cette tache, la nature des protections individuelles ou collectives qu'elle compte mettre en place, afin que
ses ouvriers puissent travailler en sécurité pour effectuer la tache en question et les mesures de protection
gu'elle compte employer pour garantir la sécurité des autres intervenants du chantier.

Les dispositifs provisoires de protection collective devront étre concus de maniére a ne pas géner la mise
en place du dispositif définitif. Ainsi le dispositif provisoire ne sera retiré qu'une fois le dispositif mis en

place.

L’'entreprise devra installer, en suivant la progression de ses travaux, des protections GO

collectives contre le risque de chute des personnes et des objets en tous points ou cela
s'avérera nécessaire.

Par exemple, les garde-corps mis en place dans les baies des fenétres ou des gaines
d’ascenseurs, des mezzanines, du mur rideau, devront permettre la pose des menuiseries et
des garde-corps définitifs.
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4.7.5. Disposition en cas de carence d’une entreprise

En cas de carence d'une entreprise, pour l'établissement de protections collectives ou GO
nettoyage tel qu'il est définit, et dont I'absence est de nature & causer un risque pour les
autres entreprises, I'entreprise est tenue de se substituer a celle-ci.

Si c'est I'entreprise qui est défaillante, le Coordonnateur Santé Sécurité et le Maitre d’CEuvre le mettront en
demeure de pallier ce non-respect des régles de sécurité dans I'heure qui suit le constat.

En cas de refus et de danger immédiat, le Coordonnateur Santé Sécurité pourra en concertation avec le
Maitre d’CEuvre, demander au Maitre d’Ouvrage de faire intervenir une autre entreprise aux frais de la
premiére pour remédier a la carence constatée.

4.7.6. Travaux superposés
Autant que possible les travaux superposés seront évités dans le calendrier de travaux. MOE

Dans le cas d'impossibilité, I'entreprise travaillant en partie haute prendra les dispositions pour installer et
entretenir les dispositifs destinés & assurer la protection des personnels situés en dessous.

En particulier, pour les lots structures, des dispositions seront organisées et mises en place lors de la pose
des poutres.

Chaque cas sera examiné par le Maitre d’CEuvre en concertation avec le Coordonnateur Santé Sécurité.

D’une maniére générale, avant de réaliser des travaux en hauteur, les entreprises interdiront toute
circulation de personnes en dessous et a I'aplomb des postes de travail. Cette interdiction d’accés sera
assurée par la mise en place — puis la maintenance — de clétures (éventuellement amovibles) rigides.

4.7.7. Mise en ceuvre de produits dangereux

Les entreprises mettant en ceuvre des produits pouvant présenter des risques pour la sécurité ou la santé
des personnels du chantier (enlevement de matériaux amiantés, traitement a la chaux, flocage, sablage,
utilisation de substances toxiques ou inflammables, soudure, etc.) devront isoler leurs zones de travail et
en interdire 'acces aux autres corps d’état (obligation de moyens et de résultats).

Les entreprises indiqueront dans les P.P.S.S. si leurs travaux comprennent la mise en ceuvre de
substances ou de préparations dangereuses pouvants provoquer intoxication, incendie ou explosion. Le
P.P.S.P.S:

v" Une copie des fiches de données sécurité de ces produits.

v'  Les régles de stockage de ces substances, en précisant notamment les installations
électriques et les dispositifs de ventilation qu'elles mettront en ceuvre, afin de prévenir tout
risque d'explosion,

v'  Les dispositifs de ventilation des lieux de travail installés lors de I'utilisation de ces
produits dangereux.
4.7.8. Prévention des risques de maladies professionnelles
Les travaux devront s'effectuer dans les locaux ventilés.

Pour les travaux dans les sous-sols, de soudure et/ou dégageant de la poussiére, une ventilation
mécanique sera mise en place.

Le choix des modes opératoires et des produits mis en ceuvre devra s'opérer sur ceux n'entrainant pas de
nuisances telles que : bruits, vibrations, poussiéres gaz toxiques, etc...

En cas d'impossibilité, il sera nécessaire d'employer des matériels réduisant les nuisances a la source
(insonorisés, anti-vibratiles...).

Ce paragraphe sera complété dans le PPSS de I'entreprise. Le Coordonnateur SPS pourra refuser la
livraison sur le chantier d'un produit toxique. Pour un produit de méme technicité existant dans le
commerce, I'entreprise a pour obligation d'utiliser celui présentant le moindre risque pour la santé des
travailleurs.
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4.8. Protections individuelles

Toute personne entrant sur le chantier devra étre équipée des protections individuelles adaptées au travail
effectué (A minima, chaussures de sécurité, casque de chantier, gants, lunettes de protection et
protections auditives).

4.9. Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels
4.9.1. Approvisionnements

Les approvisionnements seront définis et organisés en accord avec le Maitre d’Ouvrage, le TCE
Maitre d’CEuvre, le Coordonnateur Santé Sécurité et I'entreprise.

4.9.2. Mise en commun de moyens de levage
A soumettre au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d’CEuvre en concertation avec le Coordonnateur Santé
Sécurité.
La mise en commun de moyens entre intervenants du chantier (levage, échafaudage ou autres) est
soumise a I'élaboration entre les parties d'une convention écrite. Cette convention devra étre consignée

dans le registre sécurité de l'entreprise ayant a sa charge la mise a disposition de cet équipement,
appareil, engins etc...

4.9.2.1. Engins, appareils de levage, apparaux de levage et grues

Dans la mesure des impératifs du chantier, I'entreprise est tenue de mettre sa ou ces grue(s) TCE
a la disposition de toutes les entreprises qui lui en feront la demande, pendant toute la période
de mobilisation de ces/cette derniére(s).

Un protocole sera établi avec les entreprises concernées. Cette demande se fera obligatoirement une
semaine avant l'intervention, afin de permettre une planification.

lIs doivent faire I'objet de vérifications réglementaires (engins, appareils de levage, apparaux et grues), les
registres de sécurité devront étre tenus a jour et présentés a la demande des organismes officiels de
prévention et du Coordonnateur Santé Sécurité. (Les rapports de vérification, constats d'interventions, les
carnets d’observation et d’entretien seront a disposition dans le bureau de chantier).

Le socle, la grue a tour, les apparaux et l'installation électrique seront vérifié sur le site avant leur

mise en service par un grganisme de contréle agréé.

Avant le montage et le démontage de la grue, I'entreprise devra condamner la zone en travaux.

Aucun des composants de la grue ne peut étre a une distance inférieure 8 3 ou 5 métres d’installations
électriques (selon décret en vigueur).

En cas d’interférence de grue ou d’interdiction de survol a charge, un systéme de gestion sera a la charge
de I'entreprise installatrice y compris systeme de communication si nécessaire.

4.9.2.2. Grosses manutentions : Grues a tour
a) Avant montage

Au préalable du montage de la grue, I'entreprise fournira au maitre d’ouvrage, le rapport d’'un bureau de
contréle attestant de la stabilité de la grue (validation de la note de calcul des fondations).

b) Montage des grues a tour
Deux semaines avant, I'entreprise préviendra le CSS de la date prévue pour le montage des grues a tour.
L’entreprise fournira le PPSS du prestataire retenu pour cette opération.

Aucun personnel autre que ceux directement affectés au montage de la grue ne sera présent sur
site durant cette opération.

c) Avant mise en service :
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L’entreprise fournira au maitre d’ouvrage, le PV de vérification avant mise en service des grues (sans
réserve), attestant notamment :

- 'opérationnalité des limiteurs de secteurs, interdisant le survol a charge de I'extérieur de I'enceinte du
chantier

- le fonctionnement du systéme de gestion des interférences des grues le cas échéant. (plusieurs grue sur
le chantier ou interférence avec les chantiers voisins.

d) Démontage des grues a tour :

Un mois avant, I'entreprise préviendra le CSS de la date prévue pour le démontage des grues a tour, un
moyen d’approvisionnement collectif sera alors installé et mis en service.

Les conditions d’exécution sont identiques a celles du montage.

4.9.3. Grue mobile
Conditions obligatoires pour I'utilisation de grue mobile:

v Le levage au moyen de grue mobile sera effectué en adéquation avec le guide des bonnes
pratigues- Utilisation de grues mobiles : www.e-tlf.com/SNUG/guide ufl.pdf

v Aucun personnel ne devra s’approcher de la Zone de manutention de I'engin et des piéces a
déplacer pendant toute la durée de la manutention (de la mise en mouvement de I'engin jusqu’a l'arrét de
'engin).

4 Cette Zone de manutention comprend le point de stockage des piéces a manutentionner, la zone

de mouvement de I'engin chargé de la manutention ainsi que le parcours que I'engin de manutention a
effectuer jusqu’au point de dépose des piéces a manutentionner.

4 La Zone de manutention devra étre dégagée de tout obstacle pouvant géner la manceuvre. Les
pieces a manutentionner ne seront levées par I'engin qu'a une hauteur strictement nécessaire au
déplacement des pieces.

v Un agent responsable de la manutention sera chargé de superviser la manutention. Il veillera a
l'application stricte de la méthodologie et le conducteur d’engins sera sous ses ordres. L’agent
responsable de la manutention sera positionné hors Zone de manutention et en relation permanente
avec le conducteur (radio). Il veillera en particulier a ce qu’aucune personne ne pénétre dans la Zone de
manutention et pourra arréter la manutention si les conditions obligatoires ne sont plus remplies.
Avant chaque manutention, Il s’entend avec le conducteur d’engin pour décrire précisément la totalité de
la manutention.
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494,

4.9.5,

4.10. Installation électrique générale de chantier
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Autorisation de survol

L'entreprise aura a sa charge I'obtention des autorisations auprés de la mairie et des éventuels riverains
concernés.

En aucun cas, les charges transportées ne doivent survoler les zones occupées ni les constructions et
lieux publics avoisinants.

Le chantier se situe, a proximité de quelques maisons d’habitation (présence d'enfants), voirie publique et
d'un chantier en cours de réalisation.

Les zones énoncées ci-dessus ne devront en aucun cas étre survolées par une charge en cours de
manutention. Des systémes de limitation mécanique de zone seront mis en place sur les engins de
levage, notamment pour les grues a tour si présentes sur le chantier. Un systeme d'interférence sera mis
en place pour les différentes grues du chantier. En cas de présence d’autres grues sur le site, le dernier

arrivé (créant le risque de télescopage de grue) aura a sa charge la mise en place d'un systeme
d'interférence.

Un plan matérialisera les zones d'interdiction de survol des charges et I'implantation possible de la (les)
grues avec les zones d’évolution de la (les) fleche et de la (des) contre fléche.

L’entreprise devra fournir la documentation relative au type de dispositif mis en place, concernant la
délimitation de rotation de la fleche, en fonction des différentes positions du chariot.

La fleche ou I'un quelconque de ses composants, ne peut étre en aucun cas, étre a une distance verticale
inférieure a 3 ou 5 métres d’installation électrique.

La grue est obligatoirement mis en girouette en dehors des périodes de travail, les crochets sont remontés
et dépourvus de charge.

Manutentions manuelles des charges

Installation et entretien de monte matériaux y compris console d’approvisionnement a la TCE
charge de I'entreprise.

Généralités
Les installations électriques seront vérifiées sur le site avant leur mise en service par | ELECTRICITE
' ntrél réé. PV a transmettr maitr

v" L'ensemble des installations sera exécuté, par I'entreprise, par du personnel
habilité, en respectant les normes en vigueur. La vérification de l'installation
sera confiée a un organisme agréé.

v' Dans le cas de batiment a étages, il y aura au minimum, un coffret par
niveau et par cage d'escalier.

Branchement électrique de chantier.

A partir du point de livraison d'électricité défini par le maitre d’Ouvrage, I'entreprise devra réaliser
I'ensemble de l'installation électrique provisoire du chantier. Cette installation sera décomposée en 2
phases :

v" L’installation primaire,
v L’installation de distribution,
Et comprendra de fagon distincte :
v' L'installation électrique pour les besoins du cantonnement.
v' L'installation électrique nécessaire a l'alimentation des matériels de levage.

v' L'installation d'éclairage pour le cheminement et la circulation des personnels sur le
chantier comprenant :
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v' L'éclairage des cheminements destinés aux personnels des entreprises situées a
I'extérieur des batiments (cheminements entre accés au chantier et cantonnement —
cheminements entre cantonnements et postes de travail)

L'éclairage des circulations horizontales et verticales a l'intérieur des batiments.
Eclairage de balisage pour acces au poste de travail.

L'installation de distribution électrique nécessaire aux besoins du chantier.

AR NEE NN

Les armoires électriques seront montées sur pieds, elles seront a double paroi et munies
d'un arrét d'urgence (IP 447). Elles seront en permanence fermées a clé.

v Protections des circuits par dispositifs différentiels conforme.

Les réseaux de distribution et d’alimentation extérieurs seront réalisés sous fourreaux afin d’éviter le risque
d’accrochage des lignes.

v' Tout le matériel électrique utilisé par les entreprises devra étre CONFORME a la
réglementation en vigueur sur les chantiers. Chaque entreprise désignera une personne
qui sera chargée de son entretien.

v' Ces installations seront controlées par un organisme agréé par le Ministere du Travail au
compte des lots chargés de leur installation.

v' Les rapports de vérification et registres de sécurité seront a disposition sur le chantier.

v' Les appareils d'éclairage doivent étre résistants aux chocs et a I'eau (indice de protection
adapté).

v' Chaque entreprise est responsable de I'éclairage de son poste de travail. Le titulaire ne
doit que I'amenée du courant dans une armoire, suivant une répartition définie ci-dessus

4.11. Les mesures prises en matiére d’interactions sur le site
4.11.1. Manutentions manuelles

Les entreprises devront prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats,
et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours a la manutention manuelle de charges
par les travailleurs.

Les entreprises définiront, dans leur Plan Particulier de Santé Sécurité, les moyens de manutention
spécifiques prévus, leurs consignes d'utilisation ainsi que le poids des éléments & manutentionner.

4.11.2. Co-activité

Il appartient a I'entreprise génératrice des nuisances telles que bruit, émanations poussiéres, vapeur
délétere de mettre en ceuvre les moyens nécessaires a la mise en sécurité des autres intervenants.

En cas de superposition, et s'il est impossible des les éviter, I'entreprise située en partie la plus élevée
prend les dispositions pour installer et entretenir un dispositif physique permettant la mise en sécurité des
entreprises situées dans les parties inférieures.

4.12. Risques environnementaux
Les entreprises tiendront compte de la présence d’'un autre chantier a proximité.

L’entreprise devra se mettre en rapport avec les chantiers en proximité, concernent le mode de
communication avec les grutiers, ceux-ci afin d’éviter les interférences sur les mémes fréquences en cas
de communication par radio (Talkie-walkie).

4.13. Interférences des grues

Les entreprises utilisant des grues de tous types devront donner les caractéristiques de celles-ci. Un
dispositif de gestion des interférences et des zones interdites devra étre installé.

Ces caractéristiques devront apparaitre dans le P.P.S.S. de chaque entreprise concernée.
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5. ORDRE ET SALUBRITE DU CHANTIER
5.1. Stockages sur le chantier
5.1.1. Stockage de matériaux et matériels

Les entreprises devront informer le Maitre d’CEuvre de leurs besoins de stockage de matériaux sur le
chantier. Les zones de stockage des matériaux seront délimitées et indiquées sur le Plan d’Installation du
Chantier, qui sera tenu a jour en fonction de 'avancement des travaux.

5.1.2. Stockage des gravats et des déchets ordinaires

Chaque entreprise doit maintenir en état de propreté ses zones de travail et doit en conséquence effectuer
les nettoyages quotidiens et évacuer ses gravois jusqu’aux points de regroupement convenus pendant la
période de préparation et confirmés a I'occasion des réunions de chantier.

Les cartons seront pliés, les matériaux légers seront mis dans des sacs, les caisses en bois seront
cassées, d'une fagon générale, les emballages seront réduits au volume minimum possible.

5.2. Nettoyage
Agent de propreté GO

L’entreprise désignera un Agent de Propreté qui, jusqu’a la réception T.C.E. aura pour mission

v" De veiller au parfait état de propreté du chantier, des cantonnements et des
voiries (a I'intérieur et a la sortie du chantier),

v' D’organiser la mise en place et 'enlévement des bennes a gravats,

v' De provoquer les nettoyages
5.2.1. Nettoyage des cantonnements
L’entreprise du lot Gros-ceuvre assurera le nettoyage aux fréquences minimum suivantes :
Installation de chantier
v'  sanitaires guotidien
v'abords des cantonnements quotidien

Des poubelles seront installées et gérées par I'entreprise, prés des zones bureaux, cantonnement et
stockage.

Ces travaux peuvent étre confiés a une entreprise de nettoyage (une copie du contrat devra rester
sur le chantier, afin que le Maitre d’Ouvrage, le Maitre d’CEuvre ou le Coordonnateur SPS puisse
vérifier 'entretien des locaux).

5.2.2. Nettoyage du chantier

L'ensemble du chantier sera nettoyé une fois par semaine, pendant toute la durée. En TCE
aucun cas, les circulations ne devront étre encombrées par des déchets.

Environnement du chantier

v'abords chantier quotidien

v' voies publiques quotidien
5.3. Enlévement des déchets
Chaque entreprise est responsable du nettoyage lui incombant, défini dans les différents chapitres.
5.3.1. Evacuation des gravats et des déchets ordinaires

L’entreprise sera responsable de I'évacuation des déchets. Dans le cas d’utilisation de GO
bennes, leur remplacement devra étre effectué a chaque fois que cela s’avérera nécessaire,
sans jamais que ces bennes débordent.
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5.4. Mesure en cas de défaillance d’une entreprise

Sur simple constat du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’CEuvre ou du Coordonnateur Santé Sécurité, et sans
mise en demeure préalable, ces derniers pourront faire procéder aux modifications des stockages ou des

nettoyages qu’ils jugeraient nécessaires par une entreprise du chantier ou extérieure. Les frais résultants
seront imputés a I'entreprise défaillante.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
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ORGANISATION DES SECOURS

Les consignes de sécurité et les numéros d’appel des services de secours doivent figurer sur le P.P.S.S. et
étre affichées dans les locaux utilisés par le personnel, a proximité des téléphones.

Téléphone de secours

A partir d’'un téléphone portable, ouvert en permanence et en état de marche (correctement chargé).
L’emplacement ou la personne en disposant devra étre connu de tous les ouvriers concernés.

Sauveteurs Secouristes du Travail (S.S.T.)

Au moins 5% du personnel présent sur le chantier (minimum un), QUELQUE SOIT L’ENTREPRISE, devra étre
Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T.).

Les S.S.T. devront avoir été formés ou recyclés depuis moins d’'un an et apposeront, a l'arriere de leur
casque, un autocollant d’identification.

La liste des secouristes, a jour en permanence, sera affichée prés du téléphone défini ci-dessus.
Il en sera de méme pour la liste du matériel médical existant sur le chantier.
Travail isolé

Les entreprises prendront toutes les mesures nécessaires afin qu’aucun salarié ne travaille isolé en un
point ou il ne pourrait étre secouru a bref délai.

Procédure d’organisation des secours

Le plan des installations de chantier devra porter les zones de circulations réservées au GO
moyen de secours (qui devront étre dégagés en permanence).

Les soins aux victimes d’accident ou malades sont assurés par du personnel compétent.

Le transport des accidentés et malades graves est assuré par les services de secours
habilités (SAMU, POMPIERS ou AMBULANCES PRIVEES).

Petit matériel de secours

Il est exigé de toutes les entreprises de munir leur personnel d'une trousse de pharmacie compléte,
maintenue a jour.

La trousse de secours peut étre définie ou complétée par le médecin du travail et utilisée par une personne
compétente.

Déclaration.

Outre les déclarations réglementaires d’accident effectuées par I'entrepreneur, les accidents sont signalés
au Coordonnateur Santé Sécurité et au Maitre d’CEuvre dans les 24 heures.

Le cas échéant tout accident ou incident grave devra etre signalé au plus t6t.
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6.7. Modeéle de liste des numéros d’urgence.

EN CAS D’"ACCIDENT

)

Appelez les Pompiers )

et dites :
1. ICI CHANTIER :

Résidence Copernica
DUMBEA
Lotissement PALMIER llI
Rue LAPEROUSE

Téléphone :

2.  PRECISEZ LA NATURE DE L’ACCIDENT :
par exemple : Chute, éboulement, asphyxie...
LA POSITION DU BLESSE : Il est sur la terrasse, il est au sol ou dans une fouille ...
ET SIILY A NECESSITE DE DEGAGEMENT

3. SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSE(S) ET LEUR ETAT

Par exemple : Trois ouvriers blessés dont un qui saigne beaucoup et un qui ne parle pas.

4. FIXEZ UN POINT DE RENDEZ-VOUS.

Envoyer quelqu’un a I'entrée du chantier pour guider les secours.

NE JAMAIS RACCROCHER LE PREMIER
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7. MODALITES DE COOPERATION ENTRE LE COORDONNATEUR SANTE SECURITE ET LES
ENTREPRISES

Dans le souci de satisfaire a la lettre a I'esprit de La délibération n° 207 du 7 ao(t 2012 relative a la
santé sécurité sur les chantiers de batiment la procédure suivante sera respectée par l'entreprise :

e L'entreprise prendra contact au moins 15 jours avant début de ses travaux pour réaliser
l'inspection commune.

e L'entreprise doit faire parvenir son PPSS au coordonnateur Santé Sécurité au moins 10 jours
avant le début de ses travaux.

e Toute correspondance par EMAIL devra spécifier en Objet :
5000 309 - COPERNICA - objet du courriel.

e L'entreprise doit répondre par écrit aux observations du coordonnateur Santé Sécurité et viser
le registre journal,

e L'entreprise doit mettre en ceuvre et appliquer les dispositions prises par le coordonnateur
Santé Sécurité pour le contrdle des accés au chantier,

e L'entreprise doit désigner un interlocuteur pour le coordonnateur Santé Sécurité,

e L'entreprise doit transmettre au coordonnateur Santé Sécurité les documents a intégrer au
D.L.U.O.,

e Pour tous les travaux a risques particuliers, I'entreprise doit établir des modes opératoires et
les communiquer au coordonnateur Santé Sécurité

e L'entreprise doit transmettre au Coordonnateur Santé Sécurité les fiches de données de
sécurité des produits utilisés sur le chantier

En cas de sous-traitance :

L'entreprise qui souhaite sous-traiter ses travaux doit au préalable en informer le maitre d'ouvrage (ou
solliciter 'agrément de la maitrise d'ouvrage).

e L'entreprise communiquera au coordonnateur Santé Sécurité au moins 30 jours avant toute
nouvelle intervention d'un sous-traitant : ses noms et qualités, la nature et la durée de ses
activités et le nom, la fonction et les coordonnées du responsable des personnels chargés des
travaux;

e L'entreprise remettra & son ou ses sous-traitants un exemplaire du plan général de
coordination ainsi qu'un document précisant ses propres mesures d'organisation générale,
son PPSS et son livret d’accueil.

e L'entreprise participera a chacune des inspections communes de ses sous-traitants.
o Alissue de ces inspections communes, L'entreprise apportera son appui technique a chacun
de ses sous-traitants pour adapter leur PPSS a la réalité et aux exigences du chantier.

e L'entreprise apportera son appui technique au coordonnateur pour faire évoluer les PGC en
fonction de la nature des activités de ses sous-traitants.

Le coordonnateur Santé Sécurité informera sans délai le maitre d'ouvrage de tout manquement a la
présente procédure.

Le PGC ayant valeur d'avenant au contrat, I'inobservation de tout ou partie de cette procédure constitue
une inobservation du contrat et donnera lieu a I'application des sanctions prévues par celui-ci.

Une convention de sous-traitance ne saurait dégager I'entreprise de ses obligations a I'égard du maitre
d'ouvrage

En cas de sous-traitance par une entreprise non connue ou non agréée, le coordonnateur pourra exiger
sont départ immédiat du chantier.
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8. MODALITES DE COOPERATION ENTRE ENTREPRENEURS
8.1. Sous-traitance

Tous les travaux sous-traités doivent étre soumis, au préalable, a I'autorisation du Maitre d’Ouvrage, du
Maitre d’CEuvre et du Coordonnateur Santé Sécurité.

Les coordonnées des sous traitants doivent étre adressées trés rapidement au Coordonnateur Santé
Sécurité, au Maitre d'Ouvrage et Maitre d'ceuvre, pour I'organisation de I'inspection commune.

L'attention des entreprises qui ont l'intention de sous-traiter est attirée sur le fait que certaines prestations
de service sont en réalité des préts de main-d'ceuvre donnant lieu a rétribution et sont en infraction aux
dispositions concernant le travail temporaire et délit de marchandage (art. L.8231-1 du Code du Travail).

En tout état de cause, le sous traitant devra respecter et avoir les moyens tant en organisation et matériel
de faire respecter les directives sécurité santé du présent document.

8.2. Intérimaires
Les entreprises utilisant du personnel intérimaire devront s’assurer :
gue le personnel est apte a effectuer le travail auquel il est destiné,
que le certificat d’aptitude médical pour la profession concernée a bien été délivré,

que les salariés intérimaires soient intégrés au personnel de I'entreprise, notamment en ce qui concerne la
formation a la sécurité, la fourniture des équipements individuels de protection et l'utilisation des
installations vestiaires, réfectoires et sanitaires.

8.3. Le plan particulier santé sécurité.
8.3.1. Remarques importantes

L’intervention du Coordonnateur Santé Sécurité ne modifie ni la nature, ni les responsabilités qui
incombent aux entreprises en matiere de sécurité et de protection de la santé.

La tenue des délais ne saurait en aucun cas étre un motif d’infraction aux régles de sécurité. Les
entreprises sont par conséquent tenues de prévoir et metire en ceuvre les moyens compatibles avec la
sécurité et les délais.

8.3.2. Entreprises titulaires d’un lot

Conformément aux obligations de la Délibération n° 207 du 7 ao(t 2012, chaque entreprise intervenant
sur le chantier est tenue d'établir un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSS).

Ce PPSPS est établi apres l'inspection commune préalable a laquelle doivent procéder le Coordonnateur
SPS et I'entrepreneur, préalablement a l'intervention de celui-ci.

Le Maitre d’Ouvrage transmet le PGC a I'entrepreneur dans le cadre du dossier du marché de consultation,
le PGC servira de base a |'établissement du PPSS.

La mise a jour du PPSS, avant d'engager les travaux, devra tenir compte des observations résultantes de
la visite commune avec le Coordonnateur Santé Sécurité.

8.3.3. Déclaration et agrément du sous-traitant

L’entreprise a l'obligation de déclarer au Coordonnateur Santé Sécurité tout sous-traitant qu’elle prendrait
pour réaliser une partie des travaux. Cette déclaration indiquera la nature précise des prestations sous-
traitées.

Cette obligation s'applique pour les sous-traitants de 2éme degré ou de degré supérieur.

Cette déclaration est distincte de la demande d'agrément qui peut étre demandée par le Maitre d’'Ouvrage
et le Maitre d’CEuvre.

Le Maitre d’CEuvre et le Coordonnateur Santé Sécurité pourront demander au Maitre d’Ouvrage, le refus
d'agrément d'une entreprise sous-traitante dont la structure ne répond pas aux exigences de sécurité
définies au PGC et dans le PPSS du titulaire.
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8.3.3.1. Transmission du PGC

L'entrepreneur qui fait exécuter, tout ou partie, du contrat conclu avec le Maitre d’'Ouvrage par un ou
plusieurs sous-traitants, doit remettre a ceux-ci un exemplaire du PGC et le cas échéant, un document
précisant les mesures d'organisations générales qu'il a retenues pour la sécurité et qui sont de nature a
avoir une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs.

Cette obligation s'applique en cascade aux sous-traitants de 2éme degré et de degré supérieur.

8.3.3.2. Obligation du sous-traitant

8.4.

8.5.

8.6.
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Le sous-traitant est soumis aux méme obligations que le contractant principal quant au respect des
dispositions communes de sécurité et de protection de la santé. Il est soumis a toutes les obligations des
entreprises, avec les précisions suivantes :

Le PPSS du sous-traitant doit tenir compte des informations fournies pour le contractant principal et
notamment celles contenues dans le PGC.

Si les travaux exécutés par les sous-traitants sont les mémes que ceux de I'entreprise, avec les mémes
modes opératoires que ceux définis dans le PPSS de cette derniére, le sous-traitant pourra étre exempt
d'établir et de transmettre son propre PPSS. Dans ce cas, elle s'engagera par écrit, au respect des
mesures de sécurité arrétées par I'entreprise titulaire et adherrera de fait au PPSS de I'entreprise tiutlaire
voir article 22 Délibération n°® 207 du 7 ao(t 2012 .

Accueil des entreprises prestataires « location avec chauffeur »
Les entreprises faisant appel a de la location avec chauffeur, devront le signaler dans leur PPSS.

Les chauffeurs seront accueillis par le chef de chantier de I'entreprise qui leur expliquera les régles de
sécurité les concernant. (fiche d’accueil ci-jointe)

Elles devront également respecter la charte Ministérielle d’Organisation Professionnelle inscrite au registre
de la D.R.E.

Travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants « patentés » ou les employeurs exercant eux-mémes une activité sur le
chantier, sont assujettis :

a l'obligation de remettre au Coordonnateur Santé Sécurité un Plan Particulier de Santé Sécurité
au respect de la Délibération n° 207 du 7 aolt 2012 .
Le Plan Général de Coordination leur est applicable en totalité.

Sanctions administratives & Pénalités

L’intervention sur le chantier sans respect des obligation prévues par la la Délibération n° 207 du 7 aodt
2012 (notamment visite d’inspection comune initiale et diffusion du P.P.S.S au Coordonnateur SS
entrainera I'application des pénalités non seuelemnt prévues par la Délibération n° 207 du 7 aolt 2012
mais aussi celles prévues par le Maitre d'CEuvre etl e CCAG travaux ; elle entrainera de fait I'expulsion
immédiate de I'entreprise concernée si cette derniére ne respecte pas les regles élémentaires pour assurer
la sécurité de son personnel et si I'entreprise ne respecte pas les installations communes et le travail des
autres entreprises.

S'’il s'agit d’'un sous-traitant, la pénalité sera appliquée a I'Entreprise ayant sous-traité ses travaux et le
sous-traitant sera expulsé.
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Délibération n° 207 du 7 ao(t 2012
CHAPITRE IV
Sanctions administratives

Article 30 : L'employeur, qui ne satisfait pas aux obligations définies par les articles 19 et 22, est passible
d'une pénalité dont le montant est au plus égal a 200 000 F par travailleur exercant son activité sur le
chantier.

Article 31 : L'employeur, qui ne satisfait pas aux obligations définies par I'article 20, est passible d'une
pénalité dont le montant est au plus égal a 200 000 F

Article 32 : L'employeur, qui ne satisfait pas aux obligations définies par l'article 23, est passible d'une
pénalité dont le
montant est au plus égal & 100 000 F par travailleur exergant son activité sur le chantier

Article 33 : L'entreprise qui fait exécuter le contrat conclu avec le maitre d'ouvrage, en tout ou partie, par
une entreprise sous-traitante qui ne satisfait pas aux obligations définies par l'article 21 est passible d'une
pénalité dont le montant est au plus égal a 200 000 F par travailleur ou travailleur indépendant exercant
son activité sur le chantier et appartenant a une entreprise travaillant en sous-traitance pour elle.

Article 34 : L'entreprise qui fait exécuter le contrat conclu avec le maitre d'ouvrage, en tout ou partie, par
une entreprise sous-traitante qui ne satisfait pas aux obligations définies par 'article 24 en matiere de
procédure d'accueil sécurité pour les travailleurs indépendants alors qu'elle est titulaire d'un lot, est
passible d'une pénalité dont le montant est au plus égal a 100 000 F par travailleur indépendant exercant
son activité sur le chantier dans le cadre de ce lot.

Article 35 : L'entreprise sous-traitante qui ne satisfait pas aux obligations définies par l'article 21, est
passible d'une pénalité

dont le montant est au plus égal & 200 000 F par travailleur ou travailleur indépendant exergant pour elle
sur le chantier.

Article 36 : Le travailleur indépendant qui n'a pas participé a une visite de chantier préalable avec le
coordonnateur santé sécurité conformément aux dispositions définies par l'article 23 est passible d'une
pénalité dont le montant est au plus égal & 200 000 F CFP.
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9. ANNEXES AU P.G.C.

9.1. Fiches d’accueil « exemple »

Chaque salarié susceptible d’intervenir sur ce chantier doit étre mentionné sur la fiche de son entreprise. Le
jour de son arrivée il doit étre accueilli par son chef d’équipe qui lui présente le site (mettre des croix dans les
cases), et le fait signer.

Toutes les fiches sont rangées dans le classeur sécurité de I'entreprise.

Tous les salariés présents sur le site portent de facon visible le sigle de leur entreprise sur leur vétement de
travail ou leur casque.

N° Opération : 5000 309 - COPERNICA

Plan Général de Coordination Ind. 0

Date : 30/11/2017 page 44/45
Copyright Bureau Veritas 2013 Bureau Veritas Nouméa Tél : + 687 41 02 60 fax:+ 687 4102 75




[BUREAU
9 p—
5 2
c Qs
c'CS%
> O
n =
9
©
&)
£ g
=2 0N o
= © -
0w O -5
o
Q_CO
Fo®
5 ©
-
< T
3 €3
= o 2
.. o .9—%
L L o
) N O w
ol 4 9
L 8 |nS8T
e ™ LOE 2 >
[ = 2038
o U>D'H
=z 2 LD S o
L Xs®o
2
7]
.2«8
®© O
> ©
O 4
=0
(@]
n
Q
©
S x
.gg
8 >
5SS
md—‘
NG
S
o
- S _
1N = 9
. SoE
3| =z |§°¢
S| o |[£°
< < £
QO 2
nd X
L Ll a
L o =
O 5
@) S
LL

Nota : Inscrire sur cette liste, les personnes de votre société susceptibles d'intervenir sur le chantier. Les intervenants sur place
doivent viser la fiche. Cette fiche sert d'attestation d'accueil des salariés.
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Personne responsable de l'accueil :
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