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ARTICLE I. OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché — Emplacement des travaux
L'objet du marché et 'emplacement des travaux sont définis a I'article 3 de I'acte d’engagement.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

1.2 Lots et tranches de travaux
Les travaux sont répartis en 17 lots définis ci-apres :

Répartition des lots

n° désignations
01A FONDATIONS PROFONDES
01B GROS (EUVRE
02 VRD
04 CHARPENTE — COUVERTURE
10 PEINTURE
13 ELECTRICITE - TELEDIFFUSION
14A PLOMBERIE - SANITAIRES
14B CHAUFFE-EAU SOLAIRES
15A MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
15B PARE-DOUCHE
18A MENUISERIES INTERIEURES BOIS
18B MEUBLES CUISINES & SDE
19A REVETEMENT SOLS ET MURS EN CARRELAGE
19B REVETEMENT DE SOLS SYNTHETIQUES
22 PLATRERIE
25A ESPACES VERTS
25B CLOTURES METALLIQUES

Les travaux seront réalisés en 1 tranche ferme de travaux et se feront par groupe de 9 logements,
en simultané sur les 2 barres H et I.

Il est précisé que chaque tranche forme un ensemble cohérent et parfaitement défini. Le maitre de l'ouvrage
notifie a I'entrepreneur, avec copie au maitre d'ceuvre, le début de chaque tranche avec le délai d’exécution y
afférent. L'entrepreneur ne peut se prévaloir du chevauchement de plusieurs tranches pour ne pas exécuter
chacune d’entre elles selon les prescriptions du présent marché.

1.3 Description des tranche(s) conditionnelle(s)
Le contenu de chaque tranche est défini a I'article 3 de I'acte d’engagement.

1.4 Controéle des prix de revient
A tout moment, le Maitre d'ceuvre pourra demander a l'entrepreneur ses sous-détails de prix.

1.5 Dispositions particuliéres

Un constat contradictoire d’état des lieux des ouvrages de VRD existants en limite du lot sera établi avant
I'ouverture de chantier pour éviter toute contestation ultérieure. Ce constat sera établi par le Maitre de
I'Ouvrage.

1.6 Maitre d'ceuvre
La Maitrise d'ceuvre est assurée par :

JARCET PHILIPPE Architecte,

La mission confiée au Maitre d'ceuvre durant ce chantier, de type M2 +STD avec PEO partiels, est composée
comme suit :

e FEtablissement des études : esquisse, APD/PC, PRO ( STD/PEQ/DCE )

e Mission normalisée : AMT, CGT/RDT, DOE.
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VISA des documents d’exécution
Direction et réglement des travaux
Assistance aux opérations de réception
Suivi du parfait achévement

1.7 Contrdles Techniques et géotechniques

1.7.1  Contrdle Technique

La souscription d'une police d'assurance décennale nécessite l'intervention d'un bureau de contréle technique
agréé. Les honoraires relatifs a ce contrat sont compris dans le présent marché mais pourront étre réglés
directement par le Maitre de I'ouvrage.

Le Bureau de Controle choisi par le Maitre de I'ouvrage est : la société VERITAS.

1.7.2  Contrdles géotechniques
Une mission géotechnique de type G2, étude des principes de construction des extensions, sera confiée a un
bureau d’études : la société LBTP.

1.8 Missions de Pilotage
Quand le marché de travaux n’est pas confié a un groupement d’entreprises, la mission d’ordonnancement,

de pilotage et de coordination (OPC), ainsi que la gestion du compte prorata, sont confiées directement par le
Maitre de I'Ouvrage a la société MPS SARL.

1.9 Mission du mandataire en cas de groupement conjoint ou solidaire
La mission du mandataire comprend notamment les obligations décrites ci-apres.

% Les obligations de représentation des Entrepreneurs cotraitants

Le mandataire du groupement a les obligations suivantes de représentation des entrepreneurs cotraitants, vis-

a-vis notamment du Maitre de I'Ouvrage et du maitre d'ceuvre, pour I'exécution du marché :

1. Transmission avec les directives appropriées dans les délais les plus courts, au membre concerné du
groupement, de toutes instructions, notes, plans, directives, ordres de service, etc... émanant du Maitre de
I'Ouvrage et/ou du maitre d'ceuvre.

2. Centralisation et présentation des états navettes, mémoires des différents membres et modalités de
traitement des différends.

3. Transmission au maitre d'ceuvre aprés analyse et avis pour information, de toutes autres communications
(mémoires, réserves, réclamations, etc...) émanant d'un membre.

4. Transmission au maitre d'ceuvre des plans d'exécution des ouvrages pour approbation ou visa.

5. Transmission au maitre d'ceuvre et/ou au Maitre de 'Ouvrage des demandes d'acceptation et d'agrément
des conditions de paiement des sous-traitants émanant des membres.

6. Transmission en temps voulu de toutes informations nécessaires a la réception des travaux des membres
et a la levée des réserves éventuelles.

7. Représentation de chacun des cotraitants en cas de contestation notamment avec le Maitre de I'Ouvrage
et/ou le maitre d'ceuvre.

8. Transmission au maitre d'ceuvre des projets de décompte, de la répartition des pénalités entre les
cotraitants ; dans l'attente, les pénalités étant retenues en totalité au mandataire.

% Les obligations de coordination

Le mandataire du groupement conjoint ou solidaire devra :

1. Assurer, sous sa responsabilité, les missions de coordination notamment techniques au sein du groupement
C'est-a-dire :
>  centraliser et mettre en cohérence les éléments des calendriers détaillés des membres du groupement
pour transmission au maitre d'ceuvre,
> transmettre aux membres du groupement les informations de toutes natures, données par le maitre
d'ceuvre, relatives notamment au controle et a la mise en application du calendrier relatif aux différents
ouvrages du groupement,
> veiller au respect des principes d'organisation des installations de chantier définis par le maitre
d'ceuvre,
> veiller au respect des dispositions relatives au respect de I'environnement par les différentes

entreprises,
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> mettre en concordance les méthodes et les processus d'exécution des ouvrages de chacun des
entrepreneurs,
> coordonner les études d'exécution des ouvrages de chacun des intervenants,
> assurer la coordination de I'établissement du Dossier de Récolement des ouvrages exécutés.
2. Suivre l'application des dispositions du marché par les différents intervenants du groupement et provoquer
I'étude de solutions a apporter aux difficultés qui entraveraient |'exécution des travaux.
Gérer les interfaces de chantier et en supporter les co(ts (études, travaux).
Assurer la coordination avec des intervenants extérieurs en interférence avec ce marché ; en particulier,
dans le cas de travaux effectués sur le méme site au cours de la méme période.
Assurer la coordination des différentes entreprises en matiere d'Hygiéne et de Sécurité.
Assurer la coordination en matiére de qualité entre les cotraitants.
assurer la coordination des différents cotraitants en matiére de protection de I'environnement,
Assurer les interfaces de chantiers avec les services d'exploitation.

Hw

O N,

Obligations des cotraitants a I'égard du mandataire du groupement conjoint

Chaque membre du groupement devra :

1. Désigner un représentant qualifié, muni des pouvoirs nécessaires pour prendre toutes décisions utiles,
assister aux réunions d'études, de coordination ou de chantier.

2. Fournir au mandataire, pour transmission au Maitre de I'Ouvrage et au maitre d'ceuvre, tout document
prévu au marché du groupement.

3. Faire connaitre I'état d'avancement des taches des travaux dont ils sont attributaires (études, fabrications,
mise en ceuvre, etc...) pour les nécessités de la planification et de son suivi.

4. Respecter, en cas de sous-traitance, la loi du 31/12/1975 et en particulier, remettre en temps utile au
mandataire, les demandes d'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement,
etc... pour transmission au maitre d'ceuvre et/ou au Maitre de I'Ouvrage.

ARTICLE I1I. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
2.1 Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois de la date de remise des offres.

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés privés de travaux selon
la norme NF P03-001, et toutes pieces auxquelles il fait référence.

e Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux et toutes
pieces auxquelles il fait référence

e Toutes normes francaises en vigueur, énumérées ou non dans le CCTP ou toutes normes obligatoires en
Nouvelle-Calédonie

e Code du travail de la Nouvelle Calédonie
e Code de I'environnement de la Province concernée

2.2  Pieéces particuliéres
Les piéces particuliéres constituant le marché sont les suivantes, dans l'ordre de prévalence décroissant :

L'Acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles

Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP)
Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)
L'Etat des Prix Forfaitaires (E.P.F.)

Le Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.)

L'étude de faisabilité géotechnique

Le planning prévisionnel d’exécution des travaux

Le dossier des plans établis par le Maitre d'ceuvre

Piéces annexes :

e L'offre remise par le soumissionnaire dans le cadre de la consultation.
e Le Détail Estimatif des Travaux Réglés au Métré (DETRM)

ou

e Le Cadre de Décomposition du Prix Global et forfaitaire (D.P.G.F.)

Cette derniére piece ne fait pas partie intégrante du marché et n'est pas signée par le Maitre de I'Ouvrage.
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Sa présence en annexe ne peut servir a I'entrepreneur pour se prévaloir d’erreur ou d’omission dans les
métrés de travaux.

Les prix figurant dans le D.P.G.F. pourront, le cas échéant, servir a I'évaluation des travaux ordonnés en plus
Ou en moins.

2.3 Frais de reproduction de dossier
La personne responsable du marché délivre a chaque entrepreneur, sur demande, I'exemplaire nantissable
de son acte d’engagement.

Le mandataire du groupement ou le titulaire du lot GROS-CEUVRE se verra confier l'original du marché et
devra le reproduire a ses frais en cing (5) exemplaires papier un (1) exemplaire pdf répartis comme suit :
L'original, 1 copie papier et 1 copie numérique pour le maitre de I'ouvrage ;

1 copie pour le maitre d'ceuvre,

1 copie pour I'OPC ;

1 copie pour le bureau de controle.

L'ensemble de ces dossiers est remis au Maitre de I'Ouvrage.

Chaque entrepreneur devra se procurer a ses frais copie des piéces l'intéressant (CCAP, CCTP, DPGF,BPU,
DE, note de sécurité, bordereau des plans, rapport de sol, calendrier prévisionnel d'exécution des
travaux,....) ainsi que les plans listés dans le bordereau des plans.

Ces dispositions sont également applicables pour la reproduction des éventuels avenants qui pourront étre
passés ultérieurement.

ARTICLE III. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES — VARIATION DANS LES
PRIX — REGLEMENT DES COMPTES — FRAIS DE MANDATAIRE

3.1 Répartition des paiements
L'Acte d'Engagement indique cette répartition.

3.2 Contenu des prix — Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes
— Frais des missions de mandataire

3.2.1 Taxes et droits

Les opérateurs de logements sociaux sont exonérés de TGC. Egalement l'article Lp 488 de la loi de pays
n°2016-14 du 30 septembre 2016 fixe les conditions d'exonération de la TGC pour les opérations de
construction entrant dans le champ d'application des articles Lp 284 a Lp 286 du code des impo6ts.

Le FSH/FCH fournira aux entreprises a leur demande, I'agrément du gouvernement ouvrant le bénéfice des
dispositifs Lp 284 a Lp 286 du code des impots.

Les autres taxes et droits sont réputés inclus selon la réglementation en vigueur a la date de remise des offres.

Toutefois, le FCH peut étre amené a réaliser des opérations soumises aux taux normaux de TGC. Dans ce cas
les précisions seront apportées dans I'acte d’engagement.

3.2.2 Etablissement des prix

Les prix sont établis conformément a I'article 9 du CCAG.

Les dimensions des ouvrages seront calculées en considérant comme normalement prévisibles les intempéries
et autres phénomeénes naturels indiqués ci-aprés, lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités limites suivantes :
- pluie 200 mm en 24 heures

- vents 204 km/h

Le montant du marché représente la valeur des constructions, fournitures et travaux d'installation et de mise
en ordre de marche d'aprés les descriptifs et les plans de conception, y compris toutes dépenses annexes ci-
aprés, ainsi que les dessins d'exécution, les métrés, attachements, situations, les détails et les finitions
considérés comme faisant partie des régles de I'art sans qu'il soit besoin de les décrire plus explicitement.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les sujétions et toutes les dépenses nécessaires a la
réalisation totale et définitive des ouvrages.
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En particulier I'entreprise ne pourra élever aucune réclamation du fait de I'exécution sur le méme site, de
travaux attribués a d'autres entreprises, et devra assurer la protection du matériel installé par celles-ci vis-a-
vis des nuisances occasionnées par ses propres travaux.

A tout moment, le maitre d’ceuvre peut demander notamment par : ordre de service, PV de réunion de
chantier, etc... leurs sous-détails de prix aux entreprises qui devront les lui fournir dans le délai indiqué, sous
peine de pénalités journalieres de 20.000 F par jour calendaire de retard.

3.2.3 Reéglement des comptes
a. Ouvrages réglés a prix forfaitaires

Les ouvrages seront réglés par des prix forfaitaires dont le libellé est donné dans le cadre de décomposition
du prix global et forfaitaire (DPGF).

La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire proposée et acceptée par l'entrepreneur constitue un avant-
métré forfaitaire.

Les divergences éventuelles relevées en cours d'exécution par rapport aux quantités figurant a ce document,
sans que ces variations résultent d'ordres exprés du Maitre de l'ouvrage, de méme que les erreurs qui
pourraient étre décelées dans les calculs ayant fixé le prix forfaitaire ne peuvent en aucun cas conduire a une
modification de celui-ci.

Lorsque des travaux ordonnés par le Maitre d'ceuvre en accord avec le Maitre de l'ouvrage modifient
I'importance de certaines natures d'ouvrages, la DPGF servira a calculer les montants des plus ou moins-
values.

Le prix est rectifié par application des prix unitaires du DPGF. A défaut, de nouveaux prix seront établis comme
le prescrit le CCAG.

Variation des quantités des lots au forfait :

Les quantités et prix sont forfaitairement fixés dans le présent contrat néanmoins, s'il advenait qu’une variation
des quantités commandées entraine une variation a la baisse du montant total du marché de plus de quinze
pour cent (15%), les parties conviennent de se rencontrer afin d’évoquer la situation et éventuellement la
mise en place d’'une indemnité compensatrice qui ne saurait excéder en aucun cas cing pour cent (5%) du
seul montant de la variation de la masse des travaux.

b. Ouvrages au métré
Les ouvrages seront réglés par application aux quantités réellement exécutées et controlées les prix figurant
au bordereau des prix unitaires.

Variation des quantités des lots au métré :

S'il advenait qu’une variation des quantités commandées entraine une variation a la baisse du montant total
du marché de plus de vingt-cing pour cent (25%), les parties conviennent de se rencontrer afin d'évoquer la
situation et éventuellement la mise en place d'une indemnité compensatrice qui ne saurait excéder en aucun
cas cing pour cent (5%) du seul montant de la variation de la masse des travaux.

3.2.4 Ouvrages ou prestations non prévus au marché
Lorsque les travaux supplémentaires doivent étre réalisés par I'entrepreneur sur ordre du Maitre de I'ouvrage,
les travaux ne seront exécutés qu'aprés notification par ordre de service de ce dernier.

3.2.5 Les projets de décomptes
Les projets de décompte sont présentés conformément aux articles 19.4 et 19.5 du CCAG.

Les modalités particulieres sont précisées a l'article 5.6 du présent CCAP.

3.2.6 Délais de paiement
Sous réserve des dispositions prévues ci-dessus a l'article 3.2.5, les paiements seront effectués par virement

bancaire dans un délai maximum de 45 jours, fin de mois a partir de la date de réception de la situation au
Fonds Calédonien de I'Habitat, sous réserve d'approbation du décompte par le maitre d’ceuvre.

Cependant, toute situation parvenant au FCH avant le 10 du mois sera réglée entre le 15 et le 20 du mois
suivant, sous réserve du respect des modalités précédentes.

3.2.7 Frais de mandataire et compte prorata
Les éventuels frais de mandataire et de compte prorata sont réputés inclus dans le montant du marché.

3.2.8 Frais d’'Ordonnancement de Pilotage et de Coordination
Sans objet, le Pilote étant mandaté le cas échéant directement par la Maitrise d’Ouvrage.
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3.3 Variation des prix

3.3.1 Caractére des prix

Les prix sont actualisables mais non révisables pour tous les lots, suivant les articles 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 et
3.3.5 ci-aprés.

3.3.2 Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques en vigueur le premier jour
ouvrable du mois qui précéde celui dans lequel se situe la date limite pour la remise des offres. Ce mois est
appelé le "Mois d’origine des prix (mo)". Il est précisé dans |'acte d’engagement.

3.3.3 Choix de l'index de référence
Les index de référence, choisis en raison de leur structure pour l'actualisation des prix des travaux faisant
I'objet du marché, sont les index et indices publiés par I'ISEE suivants :

Lot n° Désignation Index isee.nc
01A FONDATIONS PROFONDES TPO1
01B GROS GEUVRE BTO1
02 VRD BT02
04 CHARPENTE — COUVERTURE BT04
10 PEINTURE BT10
13 ELECTRICITE - TELEDIFFUSION BT13
14A PLOMBERIE - SANITAIRES BT14
14B CHAUFFE-EAU SOLAIRES BT 27
15A MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM BT15
15B PARE-DOUCHE
18A MENUISERIES INTERIEURES BOIS BT16
18B MEUBLES CUISINES & SDE BT16
19A REVETEMENT SOLS ET MURS EN CARRELAGE BT19
198 REVETEMENT DE SOLS SYNTHETIQUES BT20
22 PLATRERIE BT22
25A ESPACES VERTS BT25A
25B CLOTURE METALLIQUE BTO8

& (*) Pour le lot 04, l'index a utiliser pour I'actualisation des prix sera calculé au prorata des valeurs
respectives de la charpente et de la couverture, soit :
BT = 0,8 x BT04 + 0,2 x BT08

3.3.4 Modalités de variation des prix

Les prix du marché seront actualisés a la date de I'Ordre de Service de démarrage des travaux, diminuée de
trois mois (mois m-3).

Le coefficient d’actualisation C a appliquer a toutes les situations est le suivant :

C=F-1 avec F = BT(m-3) / BT(mo)

- L'indice "mo", figurant au dénominateur de la fraction, correspond au mois d'origine des prix. Il est précisé
dans I'acte d’engagement.

- L'indice m, figurant au numérateur de la fraction, correspond au mois de démarrage des travaux fixé par
Os.

- La définition de ces index et leurs valeurs sont publiées par le Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie et
consultables sur le site internet de I'ISEE (WWW.isee.nc).

- Pour le calcul, les index seront pris avec leurs quatre (4) chiffres significatifs et le coefficient d’actualisation
C global sera arrondi a la troisieme (3) décimale supérieure.

3.3.5 Actualisation ou révision provisoire
Il n'est pas pratiqué de variation de prix provisoire, seules les variations de prix définitives seront calculées.
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3.4 Sous-traitants

L’entrepreneur titulaire du marché peut sous-traiter une partie des prestations qui lui sont confiées selon les
dispositions de la loi n°75.1334 modifiée du 31 décembre 1975 et selon les dispositions du CCAG,
notamment de ses articles 4.6 et 20.3.

3.4.1 Désignation des sous-traitants lors de la passation du marché
Se référer a I'acte d’engagement.

3.4.2 Désignation des sous-traitants en cours de marché

Avant toute intervention sur le chantier, tout sous-traitant doit obligatoirement étre déclaré et agréé par le
Maitre de l'ouvrage. Le sous-traitant devra répondre aux critéres de sélection du FCH, figurant au RPAO
(cotisations CAFAT a jour, nombre minimum d’employés déclarés, etc.).

L'acceptation d'un sous-traitant éventuel et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-
traitance, sont constatés par un avenant ou un acte spécial d'« agrément de sous-traitance » signé par le
Maitre de l'ouvrage et par I'entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance.

Si cet entrepreneur est un co-traitant, I'avenant ou l'acte spécial est contresigné par le mandataire des
entrepreneurs groupés.

L'avenant ou l'acte spécial indique :
- la nature et le montant des prestations sous traitées,
- le nom, la raison ou la dénomination sociale, I'adresse et les références bancaires du sous-traitant,
- les conditions de paiement du sous-traitant :
o Délégation de paiement (paiement direct du sous-traitant par le maitre de l'ouvrage)
e ou paiement par I'entrepreneur principal. Dans ce cas, I'entrepreneur principal devra fournir
une caution bancaire a son sous-traitant et en justifier I'existence au Maitre de I'Ouvrage (article
14 de la loi du 31/12/1975 modifié par la loi n°86-13 du 6/01/1986)

3.4.3 Paiements des sous-traitants
Le MOD pourra procéder au paiement direct des sous-traitants agréés, comme suit :

Pour les sous-traitants de I'entreprise I'acceptation de la somme a payer a chacun d'entre eux fait I'objet d'une
attestation, jointe au projet de décompte, signée par I'entreprise en indiquant la somme a régler par le MOD
auaux sous-traitants concernés, il joint également une facture détaillée du/des sous-traitants.

Le MOD se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement, en faisant porter le montant des
sommes a leur payer au crédit des comptes indiqués dans les avenants ou actes spéciaux correspondants.

ARTICLE IV. DELAIS D'EXECUTION — PENALITES ET PRIMES

4.1 Délais d'exécution
4.1.1 Délai global d'exécution des travaux
Les stipulations correspondantes figurent dans I’Acte d’'Engagement.
Le délai global d’exécution des travaux commence a la date indiquée dans l'ordre de service, délivré par le
Maitre de I'ouvrage, notifiant le démarrage des travaux.
Dans ce délai sont également inclus :
¢ les délais de préparation
les délais d'approvisionnement
les délais propres a l'installation de chantier
les délais propres au repliement du chantier
la fourniture du DOE

4.1.2 Prolongation du délai d'exécution
En vue de l'application de I'article 10 du C.C.A.G (NF P 03-001), les délais d'exécution des travaux sont
prolongés d'un nombre de jours ouvrables égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels
dépassera son intensité limite fixée a :

e Pluie: 20 mm en 24 heures.

e vent: a partir de 70 km/heure (limite de fonctionnement autorisée des grues)
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Ils seront également prolongés par ordre de service, du nombre de jours ou le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur
constatent contradictoirement des conditions climatiques entravant directement ou indirectement, d'une
maniére importante, I'exécution des travaux.

4.1.3 Logement témoin
5  Le délai d’exécution des travaux inclut la réalisation d'un logement témoin.

6 La réalisation de ce logement sera inscrite de facon prioritaire au planning général d’exécution des
travaux, ceci dans un délai suffisamment proche du début des travaux TCE (de l'ordre de sept (7)
mois), pour permettre au Maitre de I'Ouvrage de se prononcer sur les éventuelles adaptations ou
modifications a appliquer au reste des logements.

7  En cas de retard dans la présentation du logement témoin, les pénalités prévues a l'article 4.3 seront
appliquées.

7.1.2 Calendrier détaillé d'exécution
A/ Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le Pilote, en concertation avec les entrepreneurs et
le Maitre d'ceuvre, pendant la période de préparation.
Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages ou types d'ouvrages dont la construction
fait I'objet du marché. 1l indique en outre, pour chacun des lots :

e la durée et la date probable de départ du délai d'exécution qui lui est propre,

e la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions

successives de l'entrepreneur sur le chantier.

Le calendrier détaillé d’exécution fera apparaitre les dates de livraison du logement témoin et
des livraisons groupe de 9 logements, le cas échéant.
Aprés avis favorables des entrepreneurs et du maitre d’ceuvre, le calendrier détaillé d'exécution est transmis
par le Pilote (ou le mandataire du groupement d’entreprises) au Maitre de I'ouvrage pour approbation, 10
(dix) jours au moins avant I'expiration de la période de préparation visée au 8.1 ci-apres.

B/ Au cours du chantier, et avec l'accord du Maitre d'ceuvre et des différents entrepreneurs concernés,
le Pilote, pourra modifier le calendrier détaillé d'exécution sous condition que ces modifications n‘entrainent
aucune répercussion sur le délai global d'exécution de I'ensemble des lots ; elles tiennent compte toutefois, le
cas échéant, des prolongations de délais résultant de I'application de I'article 4.1.2.

Le calendrier initial visé en A éventuellement modifi€ comme il est indiqué en B est notifié par ordre de service
a I'ensemble des entreprises ou a leur mandataire en cas de groupement, charge a lui de le dupliquer et de le
transmettre a ses cotraitants.

4.2 Pénalités pour retard
Ces pénalités sont réparties entre les entreprises sur les indications du pilote sur la base des documents de

pilotage établis tout au long du chantier, notamment les états mensuels de retard.
Les retenues pour pénalités infligées en cours de chantier seront transformées en pénalités définitives a
I'achévement du délai contractuel défini dans I'Acte d'Engagement.

4.2.1 Retard sur les délais d'exécution particuliers
Cette retenue, provisoire, est appliquée si I'une des deux conditions suivantes est remplie :

e ou l'entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution qui lui était
imparti,

e ou l'entrepreneur, bien gu'ayant terminé ses travaux dans ce délai — a perturbé la marche du chantier
ou provoqué des retards dans le déroulement des travaux relatifs aux autres lots.

Du simple fait de la constatation d'un retard par le pilote, le mandataire du groupement d’entreprises, le Maitre
d'ceuvre ou le maitre de l'ouvrage, I'entrepreneur encourt la retenue journaliere indiquée a l'article 4.2.3 ci-
apres.

4.2,2 Retard sur les délais globaux
Si les dates contractuelles de livraison ou de fin d'exécution de I'ensemble des travaux ne sont pas respectées

du fait des divers retards, les retenues provisoires mentionnées précédemment sont transformées en pénalités
définitives.

Ces pénalités proposées par le maitre d'ceuvre au Maitre de I'Ouvrage seront réparties sur les indications du
pilote (ou du mandataire du groupement d’entreprises) au prorata des causes de retard provoquées par
chaque entreprise telles que constatées a l'article 4.2.1 ci-dessus. Les retenues provisoires excédentaires par
rapport aux pénalités définitives seront remboursées a la fin des travaux.
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4.2.3 Montant des pénalités et retenues prévues a l'article 4.2.1 et 4.2.2
1/1000¢ du montant du marché concerné par jour calendaire de retard et au minimum 25 000 F. CFP / jour.

4.3 Autres pénalités
Automatiquement appliquées au titulaire du marché dans les cas suivants :

A. Pénalités pour retard dans la livraison du logement témoin : 100 000 F par jour calendaire de retard

B. Pénalités pour retard dans les levées de réserves correspondant aux réceptions ou opérations préalables
a la réception, ou états des lieux, ou constat d'achévement pour mise a disposition des zones.
Si I'entrepreneur n'a pas remédié dans les délais fixés, aux imperfections ou malfacons faisant I'objet de
réserves au procés-verbal de réception, des pénalités, a raison de 60 000 F CFP par jour calendaire de
retard, Iui seront appliquées jusqu'a la date a laquelle I'ensemble des réserves formulées aura été levé.

C. Rendez-vous de chantier
L'entrepreneur qui n'assiste pas ou ne se fait pas représenter par un délégué gualifié et habilité a prendre
des décisions engageant l'entreprise, aux réunions de chantier, de coordination ou a toutes autres
réunions d'ordre administratif ou technique, encourt la pénalité suivante :
Le montant de la pénalité appliquée pour chaque absence est de 15 000 F CFP et pour un retard supérieur
a une demi-heure, de 10 000 F CFP.

D. Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'nygiene et a la signalisation générale du chantier :
50 000 F CFP par jour calendaire et infraction constatée.

E. Travaux dans le domaine public sans signalisation ou protection efficace : 50 000 F CFP par jour calendaire
et infraction constatée.

E. Délais et retenue pour remise des documents a fournir pendant I'exécution du chantier :
Le titulaire devra avant tout commencement d'exécution, faire viser tous les plans de
fagonnage (ou d'exécution) par le Maitre d'ceuvre, puis les soumettre a I'organisme de contréle ;
I'accord de celui-ci sur I'ensemble du dossier conditionne le démarrage des travaux.
Le délai de production de ces plans est inclus dans le délai contractuel.
A la demande du Maitre d'ceuvre, le titulaire devra remettre dans les délais qui lui sont notifiés, les
documents réclamés tels : plans de détail, notices techniques, certificats, agréments, etc., tel que stipulé
a l'article 7 du CCAG.
Ce délai sera pris entre une (1) semaine et quatre (4) semaines maximum.
Tout retard entrainera une pénalité de 15 000 F CFP par document et par jour calendaire.

G. Tout défaut de nettoyage des voiries d'acceés au chantier et a proximité : 100 000 F CFP par jour et par
infraction constatée.

H. Retard dans la remise des DOE : une pénalité de 50 000 F CFP par jour calendaire sera appliquée.

I. Lerepliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés

par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

A la fin des travaux, quinze (15) jours avant la date de réception, I'entrepreneur devra procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.
En cas d'inexécution de ces travaux pour le jour de la réception, ces opérations seront faites aux frais de
I'entrepreneur dans les conditions stipulées a l'article 16.1 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité de
20 000 F CFP par jour de retard.

J. Retard dans la mise a disposition des alimentations provisoires des installations de chantier et notamment
des bureaux de la Maitrise d'ceuvre : 20 000 F CFP par jour calendaire.

4.4 Réfaction pour imperfection
Se référer a l'article 17.2.6 du CCAG

4.5 Délais et modalités pour la remise des documents conformes a I'exécution
Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) de tous les ouvrages et pour tous les lots concernés sera remis par
I'entrepreneur ou le mandataire du groupement d’entreprises au maitre d’ceuvre pour vérification et

approbation lors de la demande de réception des ouvrages.
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La non-remise des DOE approuvés fait obstacle a la réception des travaux.

Présentation du DOE :

Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera fourni en un (1) exemplaire papier et deux (2) exemplaires sur support
informatique (CD, clé USB) a remettre au Maitre de I'Ouvrage.

De plus, les pieces graphiques remises sur un support informatique (CD-ROM, clé USB) devront
I'étre sous deux formes :
- Format exploitable et compatible avec le logiciel Autocad dans sa derniére version
en usage
- Format PDF (reproductible)

L'exemplaire papier du DOE se présentera sous la forme d'un, ou plusieurs classeurs qui contiendront tous les
documents (piéces écrites et plans). Pour un méme lot, tous les classeurs devront étre de la méme couleur.

Chaque classeur devra étre soigneusement étiqueté avec toutes les références nécessaires :
1. Intitulé de I'opération

2. Nom du lot en clair

3. Nom de I'entreprise

4. Numéro d'ordre du classeur

Le premier classeur devra comporter un sommaire complet de I'ensemble du contenu comportant la liste de
la totalité des piéces écrites et plans qui seront regroupés selon les chapitres suivants :

e Construction,

e Fonctionnement,

¢ Maintenance et Garanties.

Chaque classeur disposera de son sommaire particulier et tous les documents devront comporter sur le
cartouche la mention D.O.E. en gros caractéres

Contenu du DOE :
Le contenu des classeurs sera a adapter en fonction de la technicité des lots et comprendra les pieces
suivantes :

1) Dossier de Construction de I'Ouvrage

Tous les plans d'exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire ;
Tous les plans d'atelier et de chantier ;

Les plans de récolement des réseaux enterrés ;

PV d’essais au feu de tous les matériaux mis en place et comportant leur localisation.

2) Dossier de Fonctionnement de I'Ouvrage

Notes de calcul ;

Essais de fonctionnement ;

Notices de fonctionnement ;

Carnet sanitaire des réseaux et installations d'eau potable ;

Synthése d’étude thermique ;

Liste des matériels et des produits réellement mis en ceuvre avec les fiches commerciales et techniques.

3) Dossier de Maintenance et de Garantie de I'Ouvrage
e Notices de maintenance et d'entretien des installations
Ces notices ont pour but de donner tous les renseignements techniques nécessaires pour assurer les opérations
préventives et correctives.
Le prestataire fournira la notice de maintenance « constructeur » conforme a la référence de I'équipement
installé. Il veillera a ce que le contenu de chaque notice soit conforme aux attentes suivantes :
- Nom de I'équipement concerné et la référence constructeur
- Schémas de l'installation (par exemple les schémas électriques)
- Conditions de garantie du matériel par le fabricant et/ou l'installateur
- Gamme de maintenance présentée sous forme de tableau conformément au modéle figurant ci-
dessous, ou figureront les éléments suivants :
o Nature de I'opération de maintenance (Graissage, Réglage, Remplacement de pieces...)

o Périodicité de l'intervention :
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: mensuelle

: trimestrielle

: semestrielle

: annuelle

: a déterminer par une annotation dans la colonne "Observations".
o Observations et référence éventuelle a une procédure explicitée

En I'absence de notice « constructeur » adéquate, il veillera a rédiger le document attendu.

X>W0nNn4H=Z

e Contrats d’entretien

Enfin, s'agissant des ouvrages suivants :

- Ascenseurs

- Station d'épuration

- Systeme de ventilation / climatisation centralisé

- Chauffe-eaux

- grilles ou portails électriques
Le prestataire devra remettre sa proposition définitive de contrat d'entretien mise au point sur la base du
projet de contrat remis au stade de I'appel d'offres.

Il est expressément stipulé que la non-remise des DOE entrainera I'application des pénalités de retard et le
maintien du plafond de reglement définis au présent CCAP.

ARTICLE V. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 Retenue de garantie

La retenue de garantie est supportée par chaque entrepreneur titulaire d'un lot.

Elle est égale a 5% du montant total de son lot, y compris les avenants éventuels, et sera déduite a hauteur
de 5% sur chaque situation.

5.2 Cautionnement

Conformément a l'article 1 de la loi du 16 juillet 1971 applicable en Nouvelle-Calédonie, la retenue de garantie
stipulée contractuellement ne sera pas pratiquée si I'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution
personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier dument reconnu et agréé en Nouvelle-Calédonie.

Dans le cas d'avenants au marché modifiant le montant de ce dernier, le montant du cautionnement sera
modifié en prenant compte du nouveau montant du marché.

5.3 Avance au démarrage
Par dérogation aux dispositions du CCAG, aucune avance au démarrage ne sera versée a l'entrepreneur par

le MOD.

5.4 Avance sur approvisionnement
Sans objet.

5.5 Nantissement

En vue du nantissement éventuel du marché, il est stipulé que la personne compétente pour fournir au titulaire
du marché ainsi qu'au bénéficiaire du nantissement les renseignements ou états qui lui sont nécessaires, est
I'agent comptable du FSH.

En cas de sous-traitance avec délégation de paiement, il est rappelé a I'entrepreneur ayant précédemment
nanti son marché, qu'il devra annuler son précédent nantissement auprés de sa banque avant toute
acceptation du sous-traitant par le Maitre de l'ouvrage.

5.6 Dispositions particuliéres concernant les décomptes mensuels

Les projets de décompte, établis au 25 du mois, seront présentés par le mandataire mensuellement en 3
(trois) exemplaires papier et un exemplaire sous forme de fichier informatique au Maitre d'ceuvre au plus tard
le premier jour ouvrable du mois qui suit le mois de réalisation des travaux, de maniére a ce que les décomptes
validés soient remis au MO/MOD avant le 10 de ce méme mois en 2 exemplaires papier (un original et une
copie suffisent) et un exemplaire sous forme de fichier informatique.
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Tout projet de décompte non conforme ou contenant des erreurs sera renvoyé au mandataire du groupement
d’entreprises qui en accepte les conséquences en termes de délais de paiement.

Entreprises titulaires de plusieurs lots
Les entreprises doivent présenter autant de situations que de lots dont elles sont titulaires.

5.7 Garantie de bonne fin contractuelle
La facturation a 100% du marché ne pourra se faire qu'une fois les travaux réputés réceptionnés, les essais
prévus au marché réalisés, les réserves issues des OPR levées et le DOE remis et validé par le MOE.

Les conditions précédentes n'étant pas remplies, la facturation sera plafonnée a 97%.

ARTICLE VI. PROVENANCE — QUALITE — CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 Provenance des matériaux et produits
Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas

laissé a l'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché, ou déroge aux
dispositions des dites pieces.

6.2 Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt
Sans objet.

6.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais, épreuves de matériaux et

produits

6.3.1. Dérogations
Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG concernant les

caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux,
ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant quantitatives que qualitatives sur le
chantier.

6.3.2. Echantillon des produits
L'entrepreneur devra, avant toute mise en ceuvre, soumettre les échantillons des produits ou composants

utilisés a I'agrément du Maitre de I'ouvrage et devront étre obligatoirement soumis a I'approbation écrite de la
maitrise d’ceuvre. Il est tenu de les conserver dans le bureau de chantier pendant toute la durée des travaux.

6.3.3. Essais complémentaires
Le Maitre d'ceuvre peut décider aprés accord du Maitre de I'Ouvrage, de faire exécuter des essais et
vérifications en sus de ceux définis par les CCTP :

o s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés en dépenses controlées.

o s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le Maitre de I'Ouvrage.
Au cas ou le résultat de ces contrbles ou de ces essais ne serait pas satisfaisant, ils seront a la charge de
I'entrepreneur.

6.4 Prise en charge, manutention, et conservation par le Contractant Général des
matériaux et produits fournis par le Maitre de I'Ouvrage.
Sans objet.

ARTICLE VII. IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1 Piguetage général
Le mandataire du groupement d’entreprises ou le titulaire du lot Terrassements/VRD exécutera a ses frais

l'implantation des plateformes et voiries conformément aux plans et instructions qui seront notifiés a
I'entrepreneur par le Maitre d'ceuvre.

Le mandataire du groupement d’entreprises ou le titulaire du lot Gros (Euvre exécutera a ses frais
I'implantation des batiments conformément aux plans et instructions qui seront notifiés a I'entrepreneur par le
Maitre d'ceuvre.

Les implantations seront réceptionnées par le maitre d’ceuvre.

Les tracés d'implantation comportent I'obligation de faire application des alignements et des nivellements.
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7.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains et enterrés
Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que les canalisations ou cébles situés au droit

ou au voisinage des travaux a exécuter, sera effectué en méme temps que le piquetage général par les
entrepreneurs concernés dans les conditions fixées par les gestionnaires de réseaux tels que EEC, I'OPT, les
mairies, etc. et par le Maitre d'ceuvre.

ARTICLE VIII. PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 Période de préparation
La période de préparation est comprise dans le délai d'exécution du marché. Elle débute dés la

notification par ordre de service du démarrage des travaux.

Durant cette période, il sera communiqué au Maitre d'ceuvre :

¢ le schéma d'organisation du chantier et le plan des installations de chantier et de sécurité et d'hygiene,

le calendrier contractuel d'exécution des travaux établi dans le cadre du calendrier général,

I'échéancier de la présentation des échantillons,

les plans d'exécution (études et notes de calcul), visés sans réserve par l'organisme de controle technique.
Le calendrier détaillé d’exécution défini au 4.1.4 ci-dessus

8.2 Frais de chantier a charge du mandataire du groupement

Durant cette période, le mandataire du groupement d’entreprises ou le titulaire du lot 01 GO, doit a ses frais,
outre les prestations prévues au C.C.T.P., la fabrication, la pose, et I'entretien d’un panneau de chantier dont
la maquette est fournie par le MOD.

Ce panneau sera fixé sur une structure a la charge de I'entreprise et placé au droit de l'accés a l'opération en
accord avec le Maitre d'CEuvre.

Il sera composé d'un panneau rigide ou de lattes horizontales indépendantes fixées sur des supports de type
IPN 100 contreventés avec jambe de force. Les supports seront fondés sur des massifs en béton dimensionnés
pour résister a des vents cycloniques. Les dimensions minimales du panneau de chantier seront de 2,40 m x
2,40 m.

Les caractéres majuscules et minuscules, ainsi que les couleurs sont tels que mentionnés au schéma présenté
par le MOD. (cf. annexe n° 3)

La latte la plus basse sera au minimum a 2,3 métres au-dessus du terrain naturel.

Aucune mention complémentaire ne sera autorisée sauf accord préalable du MOD.

Le mandataire ou le titulaire du lot 01 GO prend a sa charge les frais de branchements généraux du chantier
en eau et énergie, la remise en état de la cl6ture de chantier existante et les clétures provisoires a installer au
fur et @ mesure que les protections des tiers apparaitront. Il procédera a l'installation du chantier y compris la
fosse de décantation pour les bétons et a la mise en place des installations communes d'hygiéne (W.C).

Il prend a sa charge les installations pour le tri des déchets, leur collecte et leur traitement conformément a
la réglementation (Délibération n°® 01-2008/APS du 10 avril 2008 instaurant une gestion responsable des
déchets en vue de la protection de I'environnement) qui prévaut sur la norme NFP 03-001.

Il obtient les autorisations d'utilisation éventuelle du domaine public et en regle les frais s’y afférent.

Il installe et aménage le bureau de chantier qui sera climatisé. Ce bureau sera réservé a l'usage exclusif du
Maitre d'ceuvre et du pilote pour la tenue des réunions de chantier et de coordination. En aucun cas, il ne sera
utilisé par tel ou tel entrepreneur pour son usage particulier.

Les frais d'installation et d'équipement complet de ce bureau y compris la fourniture d'un dossier de piéces
écrites et plans ainsi que les frais de consommation d'eau, d'électricité, de téléphone et d'entretien sont a la
charge du titulaire du lot Gros-CEuvre (en corps d'état séparés), ou du mandataire du groupement, qui les
répartira aux cotraitants par le biais du compte prorata.

8.3 Plans d'exécution — Note de calcul — Etudes de détails

Les plans d'exécution des ouvrages (PEQ) seront établis par les entrepreneurs, conformément aux
prescriptions du CCTP.

Les modalités de diffusion (nombre d'exemplaires et destinataires) de ces plans seront établies par le Maitre
d’ceuvre en début de chantier. La diffusion des plans d'exécution est a la charge des entrepreneurs.
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8.4 Visa des documents d'exécution et de synthése
Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le maitre

d'ceuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas,
leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthese faite par le ou les entrepreneurs
ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au Maitre de I'ouvrage que les documents
établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maitre d'ceuvre.

Le cas échéant, le maitre d'ceuvre participe aux travaux de la cellule de synthése.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un
homme de l'art. Il ne comprend ni le contréle ni la vérification intégrale des documents établis par les
entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas I'entreprise de sa propre responsabilité.

& Prestations incluses :

e Examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs aux documents
établis par la maitrise d'ceuvre

e FEtablissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les documents d'exécution

e Examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées dans le
CCTP des marchés de travaux

e Arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes proposées par les
entrepreneurs

e Examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par I'OPC ou les entrepreneurs

e FExamen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par I'OPC ou les
entrepreneurs

e ContrGle de cohérence inter-maitrise d'ceuvre.

8.5 Mesures d'ordre social — Application de la réglementation du travail
Les entrepreneurs s’engagent a respecter scrupuleusement les dispositions relatives au droit du travail en

Nouvelle-Calédonie, notamment concernant la présence d’ouvriers étrangers sur le chantier mais également
la proportion maximale des ouvriers d’aptitude physique restreinte.

La présence de mineur sauf a ce qu'il soit titulaire d’un contrat de travail en bonne et due forme, est
formellement interdite sur le chantier.

ARTICLE IX. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX
9.1 Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

9.1.1 Les essais et contrbles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTP
seront réalisés par I'entrepreneur ou tout organisme diiment agréé par le Maitre de I'ouvrage. Tous
les frais en découlant seront a la charge de I'entrepreneur (y compris le transport des échantillons).

9.1.2 Le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et controles en sus de ceux définis
par le marché. Si les résultats de ces essais sont favorables, ils seront a la charge du Maitre de
I'Ouvrage, dans le cas contraire, ils seront a la charge de I'entrepreneur.

9.1.3 Les entrepreneurs concernés s'engagent par la signature du présent contrat a fournir le jour de la
réception les fiches d'autocontrole détaillées, diiment signées, permettant au maitre d'ceuvre de
s’assurer du respect des régles de I'art et de la mise en ceuvre des normes et/ou obligations légales,
correspondant a chacun des lots.

9.2 Réception
9.2.1 Achévement des travaux

L’entreprise ou le groupement d’entreprise avise le maitre d’'ouvrage et le maitre d'ceuvre de I'achévement
prochain des travaux dans les conditions des articles 17.2.1 et suivants du CCAG. Des réceptions partielles par
lot de 9 logements pourront étre acceptées par le Maitre d’Ouvrage.
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9.2.2 Prise de possession anticipée de certains ouvrages
Le Maitre de l'ouvrage se réserve le droit de prendre possession de certains ouvrages avant l'achévement

complet des travaux.

Cette prise de possession est précédée d'une réception partielle contradictoire entre le Maitre de I'ouvrage et
I'entrepreneur donnant lieu a I'établissement d’un état des lieux détaillé établi par le Maitre d'ceuvre.

Il se réserve également le droit de prendre possession d'un ouvrage ou partie d'ouvrage terminé.

Apres la mise a disposition au Maitre de I'Ouvrage des locaux ou de certains de ces locaux, soit au terme du
délai contractuel, soit a la suite d'une occupation anticipée, I'Entrepreneur devra respecter toutes les consignes
ou ordres de service qui lui seront donnés par le Maitre d'ceuvre.

9.2.3 Documents fournis aprés exécution
Les modalités de présentation des documents a fournir aprés exécution ne font I'objet d'aucune stipulation
particuliere a I'exception de celles précisées a l'article 4.5 du présent CCAP.

9.3 Période de parfait achévement

La période de parfait achevement est de UN (1) an pour tous les ouvrages a compter de la date d'effet de la
réception et de deux ans pour les travaux relatifs aux installations téléphoniques, outre le cas échéant les
garanties particulieres prévues /nfra article 9.5.

En cas de réceptions partielles, le délai des garanties court jusqu’a I'expiration du délai des garanties de
I'ensemble des travaux.

Pendant toute la durée de la garantie de parfait acheévement, I'Entreprise :

e  Recevra par courriel du MO ou MOD, les demandes d'interventions sur des désordres couvert par la
garantie de parfait achévement, (demande faite via formulaire du MO ou MOD).

e Traitera sans délai les désordres extrémement urgents relevant des domaines de I'électricité, de
I'assainissement, de la plomberie et de I'eau chaude sanitaire.

e Traitera sous 3 jours calendaires tous les désordres urgent mais n’ayant pas de caractére d’extréme
urgence.

Traitera dans un délai maximum de 15 jours calendaires tous les autres désordres.

Dans tous les cas et a défaut d’étre intervenu dans les délais impartis, 'Entreprise accepte d'ors et déja
que le MO ou MOD fasse intervenir une entreprise compétente aux fins d’intervention, le tout aux frais et
risques de I'Entreprise.

Informera quotidiennement, le maitre d’ceuvre, le MO ou MOD des désordres traités.

Une fois les désordres couverts par la garantie de parfait achévement traités, retournera les réclamations
signées des locataires.

e  Fournira mensuellement au maitre d'ceuvre et au MO ou MOD un point récapitulatif sur le traitement des
désordres signalés y compris les réserves de réceptions non encore levées.

Dans le cas ou I'Entreprise ne respecterait pas les délais mentionnés ci-dessus, une pénalité de 50 000 F
CFP par réclamation et par jour de délai supplémentaire sera déduite de la retenue de garantie.

9.4 Mainlevée du cautionnement ou paiement de la retenue de garantie
La mainlevée du cautionnement ou le paiement de la retenue de garantie tels que définis dans l'article V ne

sera effectuée, a la fin du délai de garantie de parfait achévement (1 an), que lorsque la levée de toutes les
réserves et observations constatées, dans le cadre des travaux confiés a I'entrepreneur, sera effectuée.

Le cas échéant, si I'avenant de prise en charge de l'assurance décennale n’était pas encore produit par
I'entrepreneur, a cette date, la mainlevée ne pourra pas étre effectuée (sauf si I'assurance décennale est prise
par le MOD).

9.5 Garanties particuliéres

Matériaux et fournitures de type nouveau

Si I'entrepreneur propose des matériaux et fournitures de type nouveau.
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L’entrepreneur garantit le Maitre de I'Ouvrage ou le Maitre de I'Ouvrage Délégué contre la dégradation et ou
le mauvais fonctionnement du (des) matériau(x) et fourniture(s) compris dans l'offre de I'entreprise et mis en
ceuvre sur sa proposition, pendant un délai de quatre (4) ans a partir de la date d'effet de réception des
travaux correspondants.

Cette garantie engage l'entrepreneur, dans le cas ou pendant ce délai la tenue du (des) matériau(x) et
fourniture(s) ne serait pas satisfaisante, a le(s) remplacer a ses frais sur simple demande du Maitre de
I'Ouvrage ou du Maitre de I'Ouvrage Délégué par le(s) matériau(x) et fourniture(s) prévus initialement :

Une garantie particuliére piéces et main d’ceuvre est imposée pour les équipements
suivants :

Revétement de sol souple : I'entrepreneur garantit contractuellement le Maitre de I'Ouvrage Délégué
pendant une durée de trois (3) ans contre la mauvaise tenue des matériaux mis en ceuvre. Cette garantie
engage l'entrepreneur dans le cas ou la tenue des matériaux et fournitures ne serait pas satisfaisante,
notamment, décollement du revétement, ouverture des joints, etc., a effectuer le remplacement ou la
réparation du probléme constaté. L'entrepreneur sera dégagé de ses obligations si le défaut provient d’une
utilisation non conforme de I'équipement.

Douche a I'Italienne : pour le lot plomberie, une garantie contractuelle particuliére de quatre (4) ans sur la
pose ou mis en ceuvre et I'étanchéité notamment du siphon et de son évacuation.

Pour le lot revétement de sols durs, une garantie contractuelle particuliere de quatre
(4) ans sur la pose et I'étanchéité horizontale et verticale de la douche.

Eau chaude sanitaire : I'entrepreneur garantit contractuellement le Maitre de l'ouvrage pendant une durée
de quatre (4) ans contre les problémes techniques et défaillance des appareillages mis en ceuvre. Cette
garantie contractuelle engage I'entrepreneur notamment dans les cas ou le fonctionnement des appareils ne
serait pas satisfaisant, a effectuer le remplacement ou la réparation du probléme constaté. L'entrepreneur
sera dégagé de ses obligations si le défaut provient du fait de I'utilisateur.

La garantie particuliére prend effet, pour la durée prévue ci-dessus, a la réception de I'ouvrage ou en cas de
réceptions partielles, a la date de la derniére des réceptions partielles (intégralité de I'ouvrage réceptionné).

La garantie particuliére est distincte de la garantie de parfait achévement.

9.6 Assurances obligatoires des travaux
Chaque entreprise est directement et personnellement responsable vis a vis du Maitre de I'Ouvrage des travaux
compris dans son marché.

9.6.1 Le MOD pourra souscrire directement I'assurance décennale ainsi qu’une assurance Tous
Risques Chantier (TRC)

D’un commun accord, les travaux a réaliser pourront faire I'objet de la souscription par le MOD, d'une police
d'assurance décennale qui pourra éventuellement comprendre I'étanchéité. Elle couvrira jusqu'a concurrence
du montant total des travaux les responsabilités qui peuvent incomber aux constructeurs du fait d'un
écroulement total ou partiel des ouvrages pendant la période de garantie décennale et qui résultent des
principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code Civil. Cette police d'assurance comportera une
franchise d'un montant maximum de un million de francs (1.000.000) CFP.

Cette franchise sera opposable aux entreprises, qui I'acceptent irrévocablement.

Le point de départ de cette garantie décennale est la date de réception de I'Ouvrage ou, en cas de réceptions
partielles, la date de la derniére des réceptions partielles (I'intégralité de 'Ouvrage est réceptionné).

Le MOD souscrira directement une police de type Tous risque Chantier (TRC) garantissant
I'ensemble des risques accidentels fortuits en cours de construction.

Néanmaoins, il est expressément convenu que lorsque le montant d’un sinistre individualisé est
inférieur a 4.5MF ( quatre millions cinq cent mille francs ), le MOD souscripteur se réserve le droit
de ne pas déclarer celui-ci auprés de la compagnie d’assurance et que l'entreprise restera
pleinement responsable pécuniairement des conséquences dudit sinistre.
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9.6.2 Assurance Responsabilité Civile Professionnelle
Tous les entrepreneurs sont tenus de contracter, chacun en ce qui le concerne, une police d'assurance

individuelle de responsabilité civile de chef d'entreprise pour couvrir, pendant la période contractuelle du
chantier, les conséquences pécuniaires des dommages de toute nature causés aux tiers.

Les entrepreneurs s'engagent a produire, avant la fin de la période de préparation, une attestation en cours
de validité de la compagnie d'Assurance prouvant leur souscription a cette police. Egalement, ils s'engagent a
produire |'attestation de renouvellement chaque année pendant toute la durée du chantier.

9.7 Controle spécifique des travaux d'électricité

Un contrble spécifique des travaux d'électricité sera a la charge des entrepreneurs titulaires des lots
correspondants. Les entrepreneurs fourniront au maitre d’oeuvre |'attestation de conformité de l'installation
électrique, délivrée par le Comité Territorial pour la Sécurité des Usagers de I'Electricité (COTSUEL —
délibération n°468 du 03 novembre 1982 rendue exécutoire par I'arrété du 16 novembre 1982).

ARTICLE X. RESILIATION ANTICIPEE

Le marché pourra étre résilié par anticipation et de plein droit, dans tous les cas prévus par le Cahier des
Clauses Administratives Générales, applicable aux travaux de batiment faisant I'objet d'un marché privé (NF
P03-001 — octobre 2017).

D’accord parties, en sus des cas prévus dans le CCAG marchés privés ci-dessus cité, Le Maitre de l'ouvrage
pourra résilier le marché aux torts exclusifs du titulaire :

10.1 Apreés mise en demeure restée infructueuse, lorsque :

L'inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations contractuelles ou I'exécution tardive par le titulaire est de
nature a compromettre la position (administrative et/ou financiére) finale du Maitre de l'ouvrage dans la
réalisation du projet ;

Le titulaire contrevient aux obligations de la |égislation ou de la réglementation notamment du travail ou des
assurances ;

Le titulaire entrave le libre exercice du contréle en cours d'exécution du contrat ;

La mise en demeure devra étre notifiée par écrit et envoyée en recommandé avec accusé de réception ou
remise contre émargement au destinataire ou son représentant. Le titulaire disposera d’'un délai de quinze
jours, a compter de la notification de la mise en demeure pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour
présenter ses observations.

10.2 Sans mise en demeure préalable, lorsque :
Le titulaire déclare lui-méme et par écrit ne pas pouvoir exécuter ses engagements, sans qu'il soit fondé a

invoquer un cas de force majeure ;

Le titulaire s'est livré, a I'occasion de I'exécution de son marché, a des actes frauduleux ;

Postérieurement a la conclusion du marché, le titulaire fait I'objet d'une interdiction d'exercer toute profession
industrielle ou commerciale.

Dans tous les cas prévus aux paragraphes 10-1 et 10-2 ci-dessus, la décision de résiliation devra préciser que
cette derniére est prononcée aux torts exclusifs du titulaire.

10.3 Pénalités :

Par dérogation au CCAG applicable aux marchés privés, la résiliation du marché aux torts exclusifs du titulaire
entrainera une pénalité a la charge de ce dernier d'un montant équivalent au minimum a 5% du montant du
marché et au maximum a la plus-value liée a la conclusion d’un nouveau contrat en cas de non intervention
de I'entreprise dans les délais requis ou de sa défaillance.

La résiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice des actions civiles ou pénales contre le titulaire du
marché.

ARTICLE XI. COMPENSATION CONVENTIONNELLE

Il est convenu deés a présent la possibilité d’opérer compensation des créances et dettes réciproques, s'il devait

en exister, méme dans le cas de contrats ayant des liens économiques différents, mais ayant pour titulaires
les parties signataires aux présentes.
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ARTICLE XII. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

En cas de contestation, il en sera référé au directeur du Maitre de I’Ouvrage Délégué, et la procédure de
réglement des contestations sera celle instituée par les réglements contenus dans les documents généraux
auxquels se référe le marché, ainsi qu’a l'article X ci-dessus.

ARTICLE XIII. TRIBUNAL COMPETENT
Les litiges qui n‘auront pas pu étre réglés par conciliation, médiation ou un arbitrage seront portés devant le
tribunal de NOUMEA.

ARTICLE X1V. DISPOSITIONS DEROGATOIRE AU CCAG
Conformément a l'article 1 de la norme du CCAG NF P03-001 (octobre 2017), le présent article a pour objet
de fixer la liste récapitulative des dérogations au CCAG afin de les rendre opposables aux parties signataires.

CCAP Dérogatoire au Observations
Articles CCAG
oui

Article I X Dérogation du CCAP : article 1.6 du CCAG

Article II X Dérogation du CCAP : articles 4.3 et 4.4
du CCAG

Article IIT X Dérogation du CCAP : articles 4.6, 20,
9.1, 9.4 du CCAG

Article IV X Dérogation du CCAP : articles 10, 7.3,
9.5, 9.7 du CCAG

Article V X Dérogation du CCAP : articles 19 et 20 du
CCAG

Article VI X Dérogation du CCAP : articles 8.2 et 15.3
du CCAG

Article VII X Dérogation du CCAP : article 8.3.1 du
CCAG

Article VIII X Dérogation du CCAP : articles 5, 7 et 8 du
CCAG

Article IX X Dérogation du CCAP : articles 15, 17 et
23 du CCAG

Article X X Dérogation du CCAP : articles 4.6.4 et 22
du CCAG

Article XII X Dérogation du CCAP : article 21 du CCAG

Par ailleurs, au titre des dérogations, I'ensemble des références aux articles des codes : civil,
travail, commerce... applicables en France métropolitaine sont remplacées par les références aux
codes et Lois du pays applicables en Nouvelle-Calédonie.

Fait a Nouméa, le @ .....ccooveeeeeecececeeecee

Groupement d’entreprises :

COTRAITANT Signature |
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Corps d'état séparés :

LES ENTREPRISES (1) :
LOT 01 LOT 01 LOT 02
FONDATIONS PROFONDES GROS OEUVRE VRD GENERAUX
LOTS 04 LOT 10 LOT 13
COUVERTURE-CHARPENTE PEINTURE ELECTRICITE ET
TELEDISTRIBUTION
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LOT 14A LOT 14B LOT 15A
PLOMBERIE - SANITAIRES CHAUFFE-EAU SOLAIRES MENUISERIES EXTERIEURES
ALUMINIUM
LOT 15B LOT 18A LOT 18B

PARE-DOUCHE

MENUISERIE INTERIEURES BOIS

MEUBLES DE CUISINES ET SDE

LOT 19A LOT 19B LOT 22
REVETEMENT DE SOLS ET MURS MENUISERIE DE SOLS PLATRERIE
CARRELAGE SYNTHETIQUES
LOT 25A LOT 25B
ESPACES VERTS CLOTURES

(1) Le nom de la personne ayant apposé sa signature sera reproduit en lettres capitales sous sa signature
qui sera précédée de la mention « Lu et Approuvé » + tampon

Le MAITRE De L'OUVRAGE DELEGUE:
Le Directeur général délégué du F.C.H

Jean-Loup LECERCQ
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ANNEXE 1 AU CCAP - GARANTIE PARTICULIERE PIECES ET MAIN D'OEUVRE

L’'entrepreneur dénomination sociale adresse, représentée par prénom et nom du dirigeant, s’engage
irrévocablement par la présente, a garantir le Maitre de I'Ouvrage Délégué contre la dégradation et/ou le
dysfonctionnement et/ou une mise en ceuvre défectueuses, du (des) matériau(x) et fourniture(s) ci-aprés :

- Revétement sol souple : I'entrepreneur garantit contractuellement le Maitre de I'Ouvrage Délégué
pendant une durée de trois (3) ans contre la mauvaise tenue des matériaux mis en ceuvre. Cette garantie
engage l'entrepreneur dans le cas ou la tenue des matériaux et fournitures ne serait pas satisfaisante,
notamment, décollement du revétement, ouverture des joints..., a effectuer le remplacement ou la
réparation du probléme constaté. L'entrepreneur sera dégagé de ses obligations si le défaut provient d’une
utilisation non conforme de I'équipement.

- Douche a I'Italienne : pour le lot plomberie, |'entrepreneur garantit contractuellement pendant une
durée de quatre (4) ans la pose ou mise en ceuvre et |'étanchéité notamment du siphon et de son
évacuation.

pour le Jot revétement de sols durs, |entrepreneur garantit
contractuellement pendant une durée de quatre (4) ans la pose et I'étanchéité horizontale et verticale de
la douche.

- Chauffe-eau solaire, photovoltaique, cumulus : |'entrepreneur garantit contractuellement le Maitre
de l'ouvrage pendant une durée de quatre (4) ans contre les problemes techniques et défaillance des
appareillages mis en ceuvre. Cette garantie contractuelle engage I'entrepreneur notamment dans les cas
ou le fonctionnement des appareils ne serait pas satisfaisant, a effectuer le remplacement ou la réparation
du probléme constaté. L'entrepreneur sera dégagé de ses obligations si le défaut provient du fait e
I'utilisateur.

L’entrepreneur reconnait et accepte que la garantie particuliére prenne effet a la réception de I'ouvrage pour
la durée indiquée ci-dessus et a été informé que cette garantie particuliere est distincte de la garantie de
parfait achévement.

Fait a Nouméa le

En deux exemplaires originaux

Nom de I'entreprise
Qualité du signataire

Prénom nom du dirigeant
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ANNEXE 2 AU CCAP - MODELE DE PANNEAU DE CHANTIER
(FORMAT 240X240 CM)

FSH : une autre idée du

logement social teFSH 4e,
uis

==y 50"

au service

des Calédoniens

e ——

Moo

: l' habitat
RESIDENCE XXXX
FONDS SOCIAL DE LHABITAT
RIDET W™ 132500-007 = §, RUE D LA SOMME - IMMEUELE ), FERRY - MO MEN,

- P A O U

COMSTRUCTION DHE OO0 0000000000

FINANCEMENT
ICAISSE DES DEPGTS ET CONSIGNATIONS / AFD MF CFP]
FONDS SOCIAL DE LHABITAT TAF CFP)
COMNTRAT DE DEVELOPPEMENT PROVINCE SUD MF CFF 3
COMTRAT DE DEVELOPPEMENT ETAT MF CFF
TOTAL MF CFF e e

e ——
BRCYINCE 50D

MAITRE D'CEUVRE
OOCXK R EN00N00ONEOCON00
ORDONNANCEMENT - PILOTAGE ET COORDINATION
HAOOKOO0O0OONON0N0ONN

COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
KKK RCEOOOODONOUO0000

CONTROLE TECHNIQUE

OGO OCOOOO0C

CONTROLE GEOTECHNIQUE

S OO

ENTREPRISES

LOTS DESIGNATIONS ENTREPRISES LOTS DESIGNATIONS ENTREPRISES
HENE XN N EEREHIH REXX R EEERENE
KREK KARERENM NN EEENBAR MEXR  KHREENH AR ERNHINR
KERE XN K EREANEE KEEK ERERNEEAE ERERARE
MNKX BN HHENR AR EXEX  MNKENxENNK HENEEXE
HNNE BN RN KEER NN MR
KEEK KAXKRENENK HHENRAK EEEX  KNEXKXNKNK AENKXNE

DUREE DES TRAVAUX : XX MOIS
PERMIS DE CONSTRUIRE N* XOOO((X

AUTORISE PAR ARRETE N® XXXXX
CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC
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ANNEXE 3 AU CCAP — GESTION DU COMPTE PRORATA

C.1 Objet
La présente annexe fixe les modes de gestion et de réglement du compte prorata.

C.2 Personne chargée de la tenue du compte prorata

C.2.1 Désignation
Le compte prorata est tenu :
= dans le cas d'entrepreneurs groupés, par le mandataire ;
= dans le cas d'entrepreneurs non groupés, par le pilote nommé par le Maitre de I'Ouvrage ou par
I'entrepreneur qui lui serait substitué par décision du comité de contréle ; A défaut, cette mission sera
assuré par l'entrepreneur titulaire du lot principal.

C.2.2 Attributions

La personne chargée de la tenue du compte, suivant les instructions du comité prévu par le C.3 et sous son
controle :

* tient a jour une comptabilité distincte ;

=  propose le budget initial et ses modifications ;
=  propose les modalités des appels de fonds ;

=  propose les barémes prévus au C.5.2 ;

= établit périodiquement I'état des dépenses et des recettes et le porte a la connaissance des
entrepreneurs ;

*= informe le maitre d'ceuvre et le maitre de I'ouvrage de la situation de chaque entreprise vis-a-vis
du compte prorata ;

=  établit le projet de décompte final du compte prorata.

C.2.3 Rémunération

La rémunération hors TGC de la personne chargée de la tenue du compte prorata consiste en un
pourcentage déterminé du montant toutes taxes comprises des dépenses imputées au compte
prorata hors ladite rémunération.

Ce pourcentage est fixé par accord particulier entre cette personne et le comité de contrdle. A défaut
d'accord, ce pourcentage est égal a 8 % des obligations visées au premier alinéa du présent article.

Cette rémunération complémentaire n'a pas lieu d’étre lorsque le pilote nommé par le Maitre de
I'Ouvrage assure cette mission.

C.3 Comité de controle

C.3.1 Composition et désignation

Le comité de controle comportera un nombre impair de membres et, a défaut d'arrangements particuliers,
au moins :

= un représentant du ou des lots de structure (gros ceuvre, charpente métallique) ;

* un représentant du groupe des lots de second ceuvre (étanchéité, menuiserie, métallerie,
sols, peinture, platrerie, isolation, etc.) ;

= un représentant du groupe des lots d'équipement (plomberie, électricité, génie climatique,
ascenseurs, etc.).

Chaque membre du comité est désigné a la majorité simple des entrepreneurs du groupe qu'il
représente. Chaque entrepreneur de chaque groupe dispose d'un nombre de voix proportionnel a
I'importance du montant initial de son marché par rapport a la somme des montants initiaux des

marchés des entrepreneurs du méme groupe.
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Un membre suppléant, destiné a remplacer le membre titulaire en cas d'absence de celui-ci, sera
également désigné dans les mémes conditions.

Les membres du comité de contrble sont désignés lors de la période de préparation.

La personne chargée de la tenue du compte prorata représente le groupe auquel elle appartient. Le
maitre d'ceuvre peut étre invité par le comité de contrdle a donner son avis.

C.3.2 Attributions
Le comité a pour mission :

= de décider de I'engagement des dépenses communes imprévues ;

= de controler la tenue du compte et, en cas de contestation, d'accepter ou de refuser les factures
présentées ;
= de statuer sur le solde et le réglement du compte prorata ;

= et plus généralement de prendre, dans le cadre du marché, toute décision utile a la
détermination des obligations de chaque entrepreneur et a la bonne gestion du compte
prorata.

C.3.3 Réunions du comité de contrdle

Le comité de contrdle se réunit périodiquement et, en cas de besoin, a la demande de la personne chargée
de la tenue du compte prorata.

Les décisions du comité sont prises a la majorité des voix des membres, chaque représentant du groupe
disposant d'une voix.

C.3.4 Rémunération

Il n'est pas prévu de rémunération pour les membres du comité de controle, a I'exception de celle prévue au
C.2.3.

C.4 Recettes du compte prorata

En début de chantier, il est arrété par accord entre les entrepreneurs un budget prévisionnel pour le
compte prorata de maniére a fixer le pourcentage permettant de déterminer I'acompte a verser a la
personne chargée de la tenue du compte prorata. Il fixe également les modalités de ce versement.

Dans le cas ou tous les entrepreneurs ne seraient pas désignés a I'ouverture du chantier, cet accord
interviendra lorsque 50 % du montant de I'ensemble des travaux auront été traités.

La personne chargée de la tenue du compte prorata établit les factures ou appels de fonds :

= sur la base des montants des marchés de chaque entrepreneur communiqués par le maitre
d'ceuvre, s'il est décidé de constituer un fonds de roulement ;

*  puis mensuellement ou trimestriellement, sur la base des situations de travaux réalisés par
chaque entreprise dont les montants sont communiqués par le maitre d'ceuvre. Les
montants des factures ou appels de fonds précités sont payés a la personne chargée de la
tenue du compte dans les 30 jours au plus tard a compter de leur réception. Ces paiements
sont indépendants des reglements des acomptes ou du solde par le maitre de I'ouvrage.

Sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, les retards de paiement ouvrent droit pour le créancier
au paiement d'intéréts moratoires au taux égal au taux de l'intérét légal en matiére commerciale en vigueur
localement majoré de six (6) points. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant
de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
Sont inscrites au crédit du compte prorata, les recettes provenant de la location ou de la récupération des
installations, matériels, etc., ayant donné lieu a inscription au débit de ce compte.

C.5 Dépenses du compte prorata

C.5.1 Conditions d'inscription
Les inscriptions au compte prorata doivent étre justifiées par les entreprises prestataires au moyen de factures

ou d'attachements qui sont établis en trois exemplaires, I'un pour le créancier, les deux autres pour la personne
chargée de la tenue du compte prorata.
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Chaque entrepreneur renonce expressément a demander le paiement des factures qu'il n'aurait pas produites
a la personne chargée de la tenue du compte dans un délai de deux mois a compter de la réalisation de la
prestation et au plus tard 15 jours apres la réception des travaux.

C.5.2 Imputations au compte prorata

C.5.21
Les dépenses imputées au compte prorata comprennent :
= les frais de la main-d’ceuvre d'exécution de I'entreprise ;
= |es frais de matériels, les fournitures rendues chantier aux prix facturés a I'entreprise ;
= |es prestations réalisées par des tiers.

Cs5.2.2

Chacun de ces postes est calculé :

= soit sur la base de justifications détaillées : pour les frais de la main-d'ceuvre d'exécution, les
attachements devront indiquer le temps passé ainsi que le nom et la qualification de I'ouvrier ;

= soit sur la base d'un baréme approuvé par le comité de controle ;

= soit sur la base des prix unitaires du marché, éventuellement affectés d'un rabais fixé par le comité
de contréle ;

= soit sur devis approuvé par le comité de controle.

C.5.2.3
A chacun des postes évalués sur la base de justifications détaillées, il sera appliqué un coefficient multiplicateur
arrété des le démarrage du chantier, en accord entre les entrepreneurs. Dans le cas oU tous les entrepreneurs
ne seraient pas désignés a l'ouverture du chantier, cet accord interviendra lorsque 50 % du montant de
I'ensemble des travaux auront été traités.
A défaut d'accord entre les entrepreneurs, ce coefficient sera fixé par le comité de contréble.

C.6 Gestion et information
Le montant des factures présentées par chaque entreprise prestataire est porté a son crédit dans le compte
de répartition établi par la personne chargée de la tenue du compte prorata.
Si ce compte de répartition fait apparaitre un solde créditeur en faveur d'une entreprise prestataire, des
versements méme partiels peuvent lui étre effectués aprés accord du comité de controle.
Tous les deux mois, la personne chargée de la tenue du compte dresse un état des dépenses et des recettes
et le porte a la connaissance de tous les entrepreneurs.

C.7 Solde et répartition définitive
Le solde du compte prorata et sa répartition définitive sont établis, aprés la réception des travaux par la
personne chargée de la tenue du compte.
La répartition est faite au prorata du montant des situations cumulées de chaque entrepreneur.
Toutefois, pour certaines dépenses expressément énumérées, une regle de répartition différente peut étre
établie par les documents particuliers du marché ou par accord intervenu entre I'ensemble des entrepreneurs
participant au chantier. Ce solde et sa répartition sont communiqués a chaque entrepreneur dans les 45 jours
qui suivent la réception des travaux.
Chaque entrepreneur dispose d'un délai de 15 jours pour faire connaitre par écrit ses observations.
Passé ce délai, le solde et sa répartition ainsi que les observations regues sont soumis dans les huit jours au
comité de contr6le qui dispose de 21 jours pour faire connaitre sa décision. Ensuite, la personne chargée de
la tenue du compte prorata émet les factures ou les avoirs, au débit ou au crédit de chaque entreprise. Ces
factures ou avoirs comprennent la TGC au taux applicable.
Chaque entrepreneur déclare expressément s'en remettre au comité de contréle pour la fixation de sa
contribution.

C.8 Litiges

Les différends, nés a l'occasion de la gestion et du réglement du compte prorata, sont soumis au tribunal
compétent du lieu d'exécution des travaux, a moins que les parties conviennent de recourir a I'arbitrage. Le
comité de contrGle peut décider que les frais exposés a cette occasion seront portés au débit du compte
prorata.
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